



## Beschluss des Gemeindefausschusses

## Delibera della Giunta comunale

**Beschluss Nr.** 226 **Delibera n.**  
**Sitzung vom** 09.06.2026 **seduta del**  
**Uhr** 19:00 **ore**

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über die Gemeindeordnung enthaltenen Formvorschriften wurden im Sitzungssaal des Gemeindehauses die Mitglieder dieses Gemeindefausschusses einberufen:

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'ordinamento dei Comuni, vennero convocati nella sala riunioni dell'edificio comunale, i membri di questa Giunta comunale:

| Name<br>Nome                | Funktion<br>Funzione             | anwesend<br>presente | entsch. abw.<br>assente giust. | unentsch. abw.<br>assente ingiust. | mittels Fernzu-<br>gang<br>in modalità remota |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|
| Josef Gafriller             | Bürgermeister - Sindaco          | X                    |                                |                                    |   |
| Johann (Hansfried) Puntajer | Vize-Bürgermeister - Vicesindaco | X                    |                                |                                    |   |
| Doris Faller                | Gemeindereferentin - Assessora   | X                    |                                |                                    |   |
| Tanja Moser                 | Gemeindereferentin - Assessora   | X                    |                                |                                    |   |
| Katharina Puntaier          | Gemeindereferentin - Assessora   | X                    |                                |                                    |   |

Schriftführer/in: Die Gemeindefsekretärin

Segretario/a: La Segretaria comunale

Ulrike Mahlknecht

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt der Bürgermeister den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet. Es wird folgender Gegenstand behandelt:

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Viene trattato il seguente oggetto:

**Öffentliche Vergabe: Finanzierung durch die Europäische Union - Next Generation EU - PNRR - M4-C1-1.1 Errichtung eines Kindergartens, einer Kindertagesstätte und eines Spielplatzes in Barbiano - Genehmigung des Endstandes, Endabrechnung, Bescheinigung der ordnungsgemäßen Ausführung der Arbeiten an die Firma Ploner Paul GmbH der Zusatzeingriffe im Sinne der Sicherheit für die Nutzung des Gebäudes in Absprache mit dem Leiter des Arbeitsschutzdienstes und der Kindergartenleitung - CIG B7E82CCFC8 - CUP H41B21007590001**

**Appalti pubblici: Finanziamento dall'Unione europea - Next Generation EU - PNRR - M4-C1-1.1 Costruzione di una scuola d'infanzia, asilo nido e parco giochi a Barbiano - Approvazione dello stato finale, conto finale, certificato regolare esecuzione dei lavori alla ditta Ploner Paul Srl per lavori integrativi in tema di sicurezza per l'utilizzo dell'opera in accordo con RSPP e Direzione asilo - CIG B7E82CCFC8 - CUP H41B21007590001**

Beschluss des Gemeindefachausschusses Nr. 226 vom 09.06.2026

**Öffentliche Vergabe: Finanzierung durch die Europäische Union - Next Generation EU - PNRR - M4-C1-1.1 Errichtung eines Kindergartens, einer Kindertagesstätte und eines Spielplatzes in Barbiano - Genehmigung des Endstandes, Endabrechnung, Bescheinigung der ordnungsgemäßen Ausführung der Arbeiten an die Firma Ploner Paul GmbH der Zusatzeingriffe im Sinne der Sicherheit für die Nutzung des Gebäudes in Absprache mit dem Leiter des Arbeitsschutzdienstes und der Kindergartenleitung - CIG B7E82CCFC8 - CUP H41B21007590001**

Delibera della Giunta comunale n. 226 del 09.06.2026

**Appalti pubblici: Finanziamento dall'Unione europea - Next Generation EU - PNRR - M4-C1-1.1 Costruzione di una scuola d'infanzia, asilo nido e parco giochi a Barbiano - Approvazione dello stato finale, conto finale, certificato regolare esecuzione dei lavori alla ditta Ploner Paul Srl per lavori integrativi in tema di sicurezza per l'utilizzo dell'opera in accordo con RSPD e Direzione asilo - CIG B7E82CCFC8 - CUP H41B21007590001**



Vorausgeschickt,

- dass die Gemeindeverwaltung von Barbiano beabsichtigt einen Kindergarten, eine Kindertagesstätte, einen Spielplatz, ein Tourismusbüro sowie eine Verbindung mit dem Dorf in Barbiano in einem gemeinsamen Projekt zu bauen;
- dass mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 50 vom 26.11.2018 die Machbarkeitsstudie (Vorprojekt) für die Realisierung eines Kindergartens und Kindertagesstätte, Spielplatz, Tourismusbüro, Verbindung mit dem Dorf, erstellt von Kerschbaumer Pichler & Partner Architekten, zu einem Gesamtkostenvoranschlag von € 3.349.933,00 genehmigt wurde;
- dass mit Beschluss des Gemeindefachausschusses Nr. 227 vom 31.08.2021 die Planung (endgültiges Projekt und Ausführungsprojekt), Bauleitung und Sicherheitskoordination zur Realisierung eines Kindergartens und Kindertagesstätte, Spielplatz, Tourismusbüro, Verbindung mit dem Dorf an die Bietergemeinschaft Roland Baldi - Baubüro Ingenieurgesellschaft - Pfeifer Partners GmbH - Energytech Ingenieure GmbH - Dr. Arch. Raimund Thaler - Alpin Geologie, gemäß Angebot vom 13.07.2021 über € 242.061,00 + 4 % Vorsorgebeitrag + 22 % MwSt. erteilt wurde;
- dass im Rahmen der strategischen Maßnahmen zur wirtschaftlichen Erholung der von der Pandemie betroffenen Gebiete die Europäische Union die Strategie „Next Generation Europe“ festgelegt und zur Erreichung der darin enthaltenen Ziele beachtliche Geldmittel zur Verfügung gestellt hat;
- dass sich verschiedene Maßnahmen auf Schulbauten beziehen, und eine Strategie davon den Bau von Einrichtungen für Kleinkinder und Kindergärten fördert;
- dass mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 10 vom 22.02.2022 die überarbeitete wirtschaftlich-technische Machbarkeitsstudie betreffend nur das Bauvorhaben der öffentlichen Gemeindefaustrukturen Kindergarten und Kindertagesstätte, erstellt von Arch. Roland Baldi aus

Premesso,

- che l'amministrazione comunale di Barbiano intende costruire una scuola d'infanzia, un asilo nido, un parco giochi, un ufficio per l'associazione turistica e un collegamento con il paese a Barbiano in un progetto comune;
- che con la delibera del Consiglio comunale n. 50 del 26.11.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità (progetto preliminare) per la realizzazione dell'asilo nido, scuola materna, parco giochi, ufficio per l'associazione turistica, collegamento con il paese, elaborato da Kerschbaumer Pichler & Partner Architetti, con un preventivo complessivo di € 3.349.933,00;
- che con la delibera della Giunta comunale n. 227 del 31.08.2021 è stato aggiudicato la progettazione (progetto definitivo ed esecutivo), direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, per la realizzazione dell'asilo nido, scuola materna, parco giochi, ufficio per l'associazione turistica, collegamento con il paese al raggruppamento temporaneo Roland Baldi - Baubüro Ingenieurgesellschaft - Pfeifer Partners Srl - Energytech Ingegneri Srl - dott. Arch. Raimund Thaler - Alpin Geologie sulla base dell'offerta del 13.07.2021 di € 242.061,00 + 4% contributi previdenziali + 22% IVA;
- che fra le misure strategiche per la ripresa economica dei singoli territori dopo la grave pandemia che ci ha colpita, l'Unione Europea ha definito la strategia "Next Generation Europe" che aiuterà gli Stati membri ad attuarne gli obiettivi con importanti risorse economiche;
- che alcune missioni si riferiscono all'edilizia scolastica, tra cui una strategia che è destinata alla realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia;
- che con delibera del Consiglio n. 10 del 22.02.2022 è stato approvato il rielaborato progetto di fattibilità tecnico economica riguardante solamente l'opera delle strutture comunali pubbliche: scuola d'infanzia e asilo nido, elaborato dall'Arch. Roland Baldi di Bolzano con

Bozen zu einem Gesamtkostenvoranschlag von € 3.085.023,03 inklusive MwSt. genehmigt wurde;

- dass die Gemeinde Barbiano am 24.02.2022 einen entsprechenden Antrag beim Staatlichen Wiederaufbauplan, Aufgabenbereich 4 – Bildung und Forschung eingereicht hat;

- dass die Gemeinde durch eine Mitteilung des Bildungsministeriums vom 26.10.2022, Protokollnr. 0008987, darüber informiert wurde, dass sie eine Finanzierung für den Bau des Kindergartens, einer Kindertagesstätte und eines Spielplatzes erhalten kann;

- dass der Staatliche Wiederaufbauplan ein Chronoprogramm enthält, das für diesen Aufgabenbereich 4 Komponente 1, – Investition 1.1, den milestone des Zuschlages der Arbeiten innerhalb Mai 2023 vorsieht;

- dass mit Beschluss des Gemeindefachausschusses Nr. 314 vom 29.11.2022 das endgültige Projekt für die Errichtung eines Kindergartens, einer Kindertagesstätte und eines Spielplatzes in Barbiano, erstellt von Arch. Roland Baldi aus Bozen, mit einem Gesamtbetrag von € 6.199.101,67 genehmigt wurde;

- dass mit Beschluss des Gemeindefachausschusses Nr. 341 vom 20.12.2022 das Ausführungsprojekt, erstellt von Arch. Roland Baldi und die Projektprüfung zum Zweck der Validierung, erstellt von Dr. Ing. Robert Vieider der Firma Vieider Ingenieur GmbH, für die Errichtung eines Kindergartens, einer Kindertagesstätte und eines Spielplatzes in Barbiano, mit einer Gesamtkostenschätzung von € 6.199.101,67 und einem Gesamtbetrag der Arbeiten von € 4.629.650,24 + MwSt., genehmigt wurde;

- dass mit Beschluss des Gemeindefachausschusses Nr. 73 vom 07.03.2023 der Zuschlag für die Arbeiten zur Errichtung eines Kindergartens, einer Kindertagesstätte und eines Spielplatzes in Barbiano an die zu gründende Bietergemeinschaft STP GmbH - Ploner Paul GmbH, gemäß Angebot vom 21.02.2023 über € 4.210.201,26 + 10 % MwSt., erteilt wurde;

- dass mit Beschluss des Gemeindefachausschusses Nr. 375 vom 05.12.2023 der Abschluss eines Zusatzvertrages zum Werkvertrag Rep. Nr. 282 vom 23.05.2023 mit der Bietergemeinschaft STP GmbH - Ploner Paul GmbH betreffend die Arbeiten zur Realisierung des mit dem Wiederaufbauplan (PNRR) M4-C1-1.1 finanzierten Bauvorhaben zur Errichtung eines Kindergartens, einer Kindertagesstätte und eines Spielplatzes in Barbiano genehmigt wurde und im Zusatzvertrag die Ausschlussliste, wie in der Mitteilung Prot. Nr. 0084914 vom 13.06.2023 des Bildungsministeriums dargelegt, anzuführen;

- dass mit Beschluss des Gemeindefachausschusses Nr. 215 vom 24.07.2025 das Projekt für Zusatzeingriffe im Sinne der Sicherheit für die Nutzung des neugebauten Kindergartens in Absprache mit dem Leiter des Arbeitsschutzdienstes und der Kindergartenleitung, eingereicht vom der Firma Baubüro der Bietergemeinschaft Baldi Roland - Baubüro Ingenieurgesellschaft - Pfeifer Partners GmbH - Energytech Ingenieure GmbH - Dr. Arch. Raimund Thaler - Alpin Geologie mit einem Gesamtbetrag von € 101.764,02 zugänglich MwSt. ge-

un preventivo complessivo di € 3.085.023,03 IVA inclusa;

- che il Comune di Barbiano con domanda del 24.02.2022 ha presentato candidatura al Avviso pubblico del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione e Ricerca;

- che con comunicazione da parte del Ministero dell'Istruzione del 26.10.2022, n. protocollo 0008987, il Comune è stato informato di poter ricevere un finanziamento per la costruzione della scuola d'infanzia, l'asilo nido e il parco giochi;

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza contiene un cronoprogramma, il quale prevede per questa Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1, il milestone di aggiudicazione dei lavori entro maggio del 2023;

- che con la delibera della Giunta comunale n. 314 del 29.11.2022 è stato approvato il progetto definitivo per la costruzione della scuola d'infanzia, asilo nido e parco giochi a Barbiano, elaborato dall'Arch. Roland Baldi di Bolzano, con un preventivo complessivo di € 6.199.101,67;

- che con la delibera della Giunta comunale n. 341 del 20.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo, elaborato dall'Arch. Roland Baldi e la verifica di progetto ai fini della validazione, elaborata dal dott. Ing. Robert Vieider della ditta Vieider Ingenieur Srl, per la costruzione della scuola d'infanzia, asilo nido e parco giochi a Barbiano, con un quadro economico di € 6.199.101,67 e importo dei lavori di € 4.629.650,24 + IVA;

- che con delibera della Giunta comunale n. 73 del 07.03.2023, l'appalto per i lavori di costruzione di una scuola d'infanzia, di un asilo nido e di un parco giochi a Barbiano è stato aggiudicato al costituendo consorzio STP Srl - Ploner Paul Srl, secondo l'offerta del 21.02.2023 per un importo di € 4.210.201,26 + 10 % IVA;

- che con delibera della Giunta comunale n. 375 del 05.12.2023 è stato approvato la stipula di un atto aggiuntivo al contratto d'appalto rep. n. 282 del 23.05.2023 stipulato con il raggruppamento temporaneo STP Srl - Ploner Paul Srl per l'esecuzione dei lavori riguardante l'opera, finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M4-C1-1.1, per la costruzione della scuola d'infanzia, asilo nido e parco giochi a Barbiano e di inserire la lista di esclusione, di cui alla nota prot. n. 0084914 del 13.06.2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'atto aggiuntivo;

- che con delibera della Giunta comunale n. 215 del 24.07.2025 è stato approvato il progetto per lavori integrativi per la neo costruita scuola d'infanzia in tema di sicurezza per l'utilizzo dell'opera in accordo con RSPP e Direzione della scuola d'infanzia, presentato dalla ditta Baubüro della raggruppamento temporaneo Baldi Roland - Baubüro Ingenieurgesellschaft - Pfeifer Partners Srl - Energytech Ingegneri Srl - Dr. Arch. Raimund Thaler - Alpin Geologie con un'importo complessivo di € 101.764,02 più IVA;

nehmigt wurde;

- dass mit Beschluss des Gemeindefusschusses Nr. 230 vom 05.08.2025 die Firma Ploner Paul GmbH vom Ritten mit den Zusatzeingriffen im Sinne der Sicherheit für die Nutzung des neugebauten Kindergartens in Absprache mit dem Leiter des Arbeitsschutzdienstes und der Kindergartenleitung zum Preis von € 101.764,02 + 10 % MwSt. beauftragt wurde;

- dass mit Beschluss des Gemeindefusschusses Nr. 276 vom 10.09.2025 das Baubüro Ingenieurgemeinschaft mit der Planung, Bauleitung, Sicherheitskoordination und Abrechnung der Zusatzeingriffe im Sinne der Sicherheit für die Nutzung des Gebäudes in Absprache mit dem Leiter des Arbeitsschutzdienstes und der Kindergartenleitung betreffend dem Bauvorhaben Errichtung eines Kindergartens, einer Kindertagesstätte und eines Spielplatzes in Barbiano in Höhe von € 10.857,60 + 4 % Vorsorgebeitrag + 22 % MwSt. beauftragt wurde;

- dass mit Beschluss des Gemeindefusschusses Nr. 334 vom 22.10.2025 der 1. Baufortschritt für die durchgeführten Arbeiten bis zum 26.09.2025, eingereicht am 14.10.2025 in Höhe von € 93.830,27 + 10 % MwSt. und die 1. Zahlungsbescheinigung in Höhe von € 93.361,12 + 10 % MwSt. der Firma Ploner Paul GmbH, genehmigt wurden;

- dass mit Beschluss des Gemeindefusschusses Nr. 180 vom 30.04.2026 die vom Baubüro Ingenieurgemeinschaft vorgelegte Honoraranpassung für die Erstellung einer Variante der Zusatzeingriffe im Sinne der Sicherheit für die Nutzung des Gebäudes in Absprache mit dem Leiter des Arbeitsschutzdienstes und der Kindergartenleitung betreffend dem Bauvorhaben Errichtung eines Kindergartens, einer Kindertagesstätte und eines Spielplatzes in Barbiano zum Preis von € 1.446,23 + 4 % Vorsorgebeitrag + 22 % MwSt. genehmigt wurde;

- dass mit Beschluss des Gemeindefusschusses Nr. 191 vom 12.05.2026 das 1. Varianteprojekt, das Protokoll der Neupreise Nr. 1 und der Unterwerfungsakt der Zusatzeingriffe im Sinne der Sicherheit für die Nutzung des Gebäudes in Absprache mit dem Leiter des Arbeitsschutzdienstes und der Kindergartenleitung betreffend dem Bauvorhaben Errichtung eines Kindergartens, einer Kindertagesstätte und eines Spielplatzes in Barbiano vorgelegt vom Bauleiter Dr. Ing. Pauli Psenner vom Baubüro Ingenieurgemeinschaft, in Höhe von € 5.234,00 + 10 % MwSt., genehmigt wurden.

Festgestellt,

- dass der Bauleiter Dr. Ing. Pauli Psenner des Baubüros Ingenieurgemeinschaft am 04.06.2026, Protokollnr. 0007236 - 0007246, die Abrechnungsunterlagen vorgelegt hat:

- Endabrechnung der Arbeiten vom 21.05.2026 in Höhe von € 106.998,02 + 10 % MwSt.;
- Bescheinigung der ordnungsgemäßen Ausführung der Arbeiten vom 21.05.2026;
- Zahlungsbescheinigung zum Endstand vom 21.05.2026 in Höhe von € 13.636,90 + 10 % MwSt.;

- che con delibera della Giunta comunale n. 230 del 05.08.2025 è stata incaricata la ditta Ploner Paul Srl di Renon con i lavori integrativi per la neo costruita scuola d'infanzia in tema di sicurezza per l'utilizzo dell'opera in accordo con RSPP e Direzione della scuola d'infanzia per un importo di € 101.764,02 + 10 % IVA;

- che con delibera della Giunta comunale n. 276 vom 10.09.2025 è stato incaricato il Baubüro Associazione Ingegneri con la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e contabilità finale per lavori integrativi in tema di sicurezza per l'utilizzo dell'opera in accordo con RSPP e Direzione asilo riguardante il progetto costruzione di una scuola d'infanzia, asilo nido e parco giochi a Barbiano per un importo di € 10.857,60 + 4 % contributo previdenziale + 22 % IVA;

- che con delibera della Giunta comunale n. 334 del 22.10.2025 sono stati approvati il 1° stato d'avanzamento lavori per i lavori eseguiti fino il 26.09.2025, presentato il 14.10.2025 per un importo di € 93.830,27 + 10 % IVA e il certificato di pagamento n. 1 per un importo di € 93.361,12 + 10 % IVA della ditta Ploner Paul srl;

- che con delibera della Giunta comunale n. 180 del 30.04.2026 è stato approvato l'adeguamento dell'onorario presentato da Baubüro Associazione Ingegneri, per l'elaborazione di una variante per lavori integrativi in tema di sicurezza per l'utilizzo dell'opera in accordo con RSPP e Direzione asilo riguardante il progetto costruzione di una scuola d'infanzia, asilo nido e parco giochi a Barbiano per un importo di € 1.446,23 + 4 % contributo previdenziale + 22 % IVA;

- che con delibera della Giunta comunale n. 191 del 12.05.2026 sono stati approvati il 1° progetto di variante, il verbale dei nuovi prezzi n. 1 e l'atto di sottomissione per lavori integrativi in tema di sicurezza per l'utilizzo dell'opera in accordo con RSPP e Direzione asilo riguardante il progetto costruzione di una scuola d'infanzia, asilo nido e parco giochi a Barbiano, presentato dal direttore dei lavori dott. Ing. Pauli Psenner del Baubüro Associazione Ingegneri, per un importo di € 5.234,00 + 10 % IVA.

Constatato,

- che il direttore dei lavori dott. Ing. Pauli Psenner del Baubüro Associazione Ingegneri ha presentato il 04.06.2026, n. Protocollo 0007236 - 0007246 la documentazione finale:

- Conto finale dei lavori del 26.09.2026 per un importo di € 106.998,02 + 10 % IVA;
- Certificato regolare esecuzione dei lavori del 21.05.2026;
- Certificato di pagamento stato finale del 21.05.2026 con un importo di € 13.636,90 + 10 % IVA;

- dass der TU Ing. Robert Vieider der Firma Vieider Ingenieur GmbH ein positives Gutachten für die vom Bauleiter vorgelegten Unterlagen am 04.06.2026, Protokollnr. 0007235, vorgelegt hat und auf Vorschlag dieselben zu genehmigen;

Für angebracht und notwendig erachtet, die bisher ordnungsgemäße Erfüllung des Auftrages zur Kenntnis zu nehmen und nach allgemeinem Dafürhalten der Ausschussmitglieder die vorgelegten Unterlagen zu genehmigen.

Nach Einsichtnahme in die Verordnung über das Rechnungswesen, genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 35 vom 19.11.2024.

Nach Einsichtnahme in die Gutachten im Sinne des Art. 185 und 187 des R.G. Nr. 2 vom 03.05.2018:

Buchhaltungsgutachten erstellt von Sonja Holzer: Positiv vMlcE+P2LzVSlxyBwjOGWD7kHJWj0DBwyQ5VV+Aoho=.

Fachgutachten erstellt von Evelyn Hecher: Positiv YgeqG81TL2clSBYX/k98wDA+zJ+ncBQ8stg+D6Y-k3k= .

Aufgrund

- des geltenden Haushaltsvoranschlags und des Arbeitsplanes des laufenden Finanzjahres;
- der geltenden Satzung der Gemeinde;
- des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol - R.G. Nr. 2 vom 03.05.2018;
- des Landesgesetzes vom 12.12.2016, Nr. 25 über die Buchhaltungs- und Finanzordnung der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften;
- des Kodex der öffentlichen Verträge GvD. Nr. 36 vom 31.03.2023;
- des Landesgesetzes vom 17.12.2015 Nr. 16 - Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe;

#### **beschließt der Gemeindevorschuss**

einstimmig in gesetzlicher Form:

1. Die vom Bauleiter Dr. Ing. Pauli Psenner des Baubüros Ingenieurgemeinschaft vorgelegte Endabrechnung und die Bescheinigung der ordnungsgemäßen Ausführung der Arbeiten vom 21.05.2026, für die Nutzung des Gebäudes in Absprache mit dem Leiter des Arbeitsschutzdienstes und der Kindergartenleitung betreffend dem Bauvorhaben Errichtung eines Kindergartens, einer Kindertagesstätte und eines Spielplatzes in Barbiano, in Höhe von € 106.998,02 + 10 % MwSt., werden genehmigt.
2. Die vom Bauleiter Dr. Ing. Pauli Psenner vom Baubüro Ingenieurgemeinschaft vorgelegte Zahlungsbescheinigung zum Endstand vom 21.05.2026, betreffend der Zusatzeingriffe im Sinne der Sicherheit für die Nutzung des Gebäudes in Absprache mit dem Leiter des Arbeitsschutzdienstes und der Kindergartenleitung betreffend dem Bauvorhaben Errichtung eines Kindergartens, einer Kindertagesstätte und eines Spielplatzes in Barbiano, ausgeführt von der Firma Ploner Paul GmbH in Höhe von

- che il supporto tecnico Ing. Robert Vieider della ditta Vieider Ingenieur Srl ha presentato il parere positivo in data 04.06.2026, n. protocollo 0007235 per la documentazione presentata dal direttore dei lavori e su proposta di approvarla;

Ritenuto opportuno e necessario di prendere atto della finora regolare esecuzione del incarico e sentito il parere favorevole dei membri della Giunta comunale di approvare la documentazione presentata.

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 19.11.2024.

Visti i pareri ai sensi dell'art. 185 e 187 della L.R. n. 2 del 03.05.2018:

parere contabile rilasciato da Sonja Holzer: Positivo vMlcE+P2LzVSlxyBwjOGWD7kHJWj0DBwyQ5VV+Aoho=.

parere tecnico rilasciato da Evelyn Hecher: Positivo YgeqG81TL2clSBYX/k98wDA+zJ+ncBQ8stg+D6Yk3k= .

Visti

- il vigente bilancio di previsione e il piano operativo dell'anno finanziario corrente;
- il vigente statuto del Comune;
- il codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige L.R. n. 2 del 03.05.2018,
- la legge provinciale del 12.12.2016 n. 25 sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della provincia autonoma di Bolzano Alto Adige – Südtirol;
- il codice dei contratti D.Lgs. 36 del 31.03.2023;
- la legge provinciale del 17.12.2015 n. 16 - Disposizioni sugli appalti pubblici;

#### **la Giunta comunale delibera**

ad unanimità di voti, espressi legalmente:

1. Di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori del 21.05.2026, emesso dal direttore dei lavori dott. Ing. Pauli Psenner del Baubüro Associazione Ingegneri, riguardante i lavori integrativi in tema di sicurezza per l'utilizzo dell'opera in accordo con RSPP e Direzione asilo riguardante il progetto costruzione di una scuola d'infanzia, asilo nido e parco giochi a Barbiano, per un importo di € 106.998,02 + 10 % IVA.
2. Di approvare il certificato di pagamento stato finale, emesso dal direttore dei lavori dott. Ing. Pauli Psenner del Baubüro Associazione Ingegneri del 21.05.2026, relativo i lavori integrativi in tema di sicurezza per l'utilizzo dell'opera in accordo con RSPP e Direzione asilo riguardante il progetto costruzione di una scuola d'infanzia, asilo nido e parco giochi a Barbiano eseguiti dalla ditta Ploner Paul Srl per un importo di € 13.636,90 + 10 % IVA.

€ 13.636,90 + 10 % MwSt., wird genehmigt.

3. Die Gesamtausgabe in Höhe von € 15.000,59 inklusive MwSt., welche bereits mit der Verpflichtung Nr. 452/2025 und 455/2026 aufgenommen wurde, wird genehmigt.
  4. Die Rechnungsstellung erfolgt aufgrund der MwSt.-Bestimmungen nach dem System der geteilten MwSt. (Split Payment, Art. 17-ter des DPR Nr. 633/1972), unter Berücksichtigung der vom Gesetz vorgesehenen Ausnahmen.
  5. Die Zahlung der Rechnung wird nach Genehmigung des entsprechenden Beschlusses betreffend die Liquidierung angeordnet.
  6. Der vorliegende Beschluss wird im Sinne des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol - R.G. Nr. 2 vom 03.05.2018 einstimmig als sofort vollstreckbar erklärt, damit die Verwaltungsabläufe beschleunigt werden können und die Zahlung so rasch als möglich erfolgen kann.
  7. Gegen diesen Beschluss kann während des Zeitraumes der Veröffentlichung von 10 Tagen jede Bürgerin und jeder Bürger Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben. Innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist dieses Beschlusses kann jede und jeder Interessierte Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen einlegen. Im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage (Artt. 119-120 des GvD Nr. 104/2010), für Wahlhandlungen kommen die Artt. 126-132 des GvD Nr. 104/2010 zur Anwendung.
3. Di approvare la spesa complessiva di € 15.000,59 IVA inclusa, già impegnata con l'impegno n. 452/2025 e 455/2026.
  4. Di dare atto, che in base alla normativa IVA la fatturazione dovrà avvenire applicando la scissione dell'IVA (Split Payment, art. 17-ter DPR n. 633/1972), tenendo conto delle eccezioni previste dalla legge.
  5. Il pagamento della fattura viene ordinato dopo l'approvazione della relativa delibera di liquidazione.
  6. Di dichiarare la presente deliberazione unanimamente immediatamente esecutiva ai sensi del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige L.R. n. 2 del 03.05.2018, al fine di accelerare le procedure amministrative e consentire che il pagamento avvenga il più rapidamente possibile.
  7. Durante il periodo di pubblicazione di 10 giorni, ogni cittadina ed ogni cittadino può presentare opposizione alla Giunta comunale avverso la presente deliberazione. Entro 60 giorni dopo il periodo di pubblicazione di questa deliberazione ogni interessata ed ogni interessato può presentare ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano. Nell'ambito degli appalti pubblici il termine entro quale ricorrere è di 30 giorni (artt. 119-120 del D.Lgs. n. 104/2010), per atti riguardanti le elezioni si applicano gli artt. 126-132 del D.Lgs. n. 104/2010.

Gelesen, genehmigt und gefertigt

Letto, confermato e sottoscritto

Der Bürgermeister - Il Sindaco

Die Gemeindesekretärin - La Segretaria comunale

*Josef Gafriller*

*Ulrike Mahlknecht*

---

**digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale**

**Unterschrift auf Dokument in Papierform nicht angebracht im Sinne des Art. 3 Gv.D. Nr. 39/1993**

**Originales elektronisches Verwaltungsdokument erstellt und aufbewahrt gemäß Vorschriften des Art. 71 Gv.D. Nr. 82/2005**

**Firma autografa omessa su documento in forma cartacea ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993**

**Documento amministrativo elettronico originale redatto e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 71 D.Lgs. n. 82/2005**