

Gemeinde Ritten
Südtirol



Comune di Renon
Alto Adige

**BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Sitzung vom-Seduta del

14.09.2026

Uhr - ore

14:15

Nach Erfüllung der im geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol enthaltenen Formvorschriften wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, vennero per oggi convocati, nella solita sala delle adunanze, i componenti di questa Giunta comunale.

Anwesend sind:

Presenti sono:

			entschuldigt abwesend assente giustificato	unentschuldigt abwesend assente ingiustificato
Julia Fulterer	Bürgermeisterin	Sindaca		
Lukas Mair	Vize-Bürgermeister	Vicesindaco		
Edith Schweigkofler Mayr	Gemeindereferentin	Assessora		
Kurt Prast	Gemeindereferent	Assessore		
Thomas Seebacher	Gemeindereferent	Assessore		
Franz Wenter	Gemeindereferent	Assessore		

Seinen Beistand leistet die Generalsekretärin

Assiste la Segretaria generale

Helga Plankensteiner

Nach Feststellung der Gültigkeit der Sitzung und der Beschlussfähigkeit, übernimmt Frau

Constatata la legalità dell'adunanza e la capacità deliberativa, la Signora

Julia Fulterer

in ihrer Eigenschaft als Bürgermeisterin den Vorsitz und erklärt die Sitzung als eröffnet. Der Ausschuss behandelt folgenden

nella sua qualità di Sindaca ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. La giunta passa alla trattazione del seguente

GEGENSTAND

OGGETTO

ÖFFENTLICHE ARBEITEN

Sicherungsmaßnahmen oberhalb der Gemeinestraße im Bereich Diktele - Genehmigung des 1. Zusatz- und Varianteprojekts der Arbeiten (Firma Sarnertec GmbH)
CUP J65F25000630007 CIG B97FAF17B9

OPERE PUBBLICHE

Misure di messa in sicurezza sopra la strada comunale nell'ambito "Diktele" - Approvazione del 1° progetto suppletivo e di variante dei lavori (ditta Sarnertec Srl)
CUP J65F25000630007 CIG B97FAF17B9

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

Vorausgeschickt, dass es im September 2025 auf der Gemeindestraße Lengstein/Barbian im Bereich Diktele zu einem Blocksturz gekommen ist;

Nach Einsichtnahme in das Begehungsprotokoll des Geologischen Bereitschaftsdienstes Nr. 102191 vom 11.09.2025, wonach Maßnahmen höchster Dringlichkeit vorgeschrieben werden, und zwar:

Teil 1:

- Rodung sämtlicher Sträucher und Bäume im Bereich der Ausbruchnische;
- Säuberung der Ausbruchnische und der Sturzbahn von losen Gesteinspartien.

Teil 2:

- Errichtung einer elastischen Steinschlagbarriere (Höhe: 4 m, Aufnahmekapazität: 2.000 kJ, Gesamtlänge: 50 m);
- Anbringung einer Metallgitternetzverkleidung (135 m²) aus Hexagonalgeflecht mit doppelter Torsion 6 x 8 cm.

Festgestellt, dass mit Ausschussbeschluss Nr. 356 vom 06.10.2025 Geol. Konrad Messner mit den technisch-geologischen Leistungen beauftragt wurde;

Hervorgehoben, dass mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 428 vom 24.11.2025 das Ausführungsprojekt des Geol. Konrad Messner für das Bauvorhaben „Sicherungsmaßnahmen auf der Gemeindestraße Lengstein/Barbian im Bereich Diktele“ mit einem Gesamtbetrag von Euro 156.311,62, davon Euro 118.340,90 für auszuführende Arbeiten und Euro 53.353,16 Summe zur Verfügung der Verwaltung genehmigt;

Festgestellt, dass mit Ausschussbeschluss Nr. 468 vom 09.12.2025 die Arbeiten OS12b mittels Direktvergabe an die Firma Sarnertec GmbH mit einem Betrag von Euro 83.403,00 zuzüglich 22% MwSt. vergeben wurden;

Nach Einsichtnahme in das Auftragsschreiben vom 12.01.2026, Prot. Nr. 629/2026;

Hervorgehoben, dass noch zusätzliche Verankerungen und Metallgitternetze erforderlich sind, weshalb der Bauleiter Geol. Konrad Messner das 1. Zusatz- und Varianteprojekt zur Genehmigung vorgelegt hat;

Festgestellt, dass sich aus diesen zusätzlichen Arbeiten ein Mehrkostenbetrag von 28.286,60 Euro ergibt;

Nach Überprüfung des 1. Zusatz- und Varianteprojekts der Arbeiten vom 10.09.2026 und festgestellt, dass sich der voraussichtliche Kostenbetrag von Euro 83.403,00 um Euro 28.286,60 auf Euro 111.689,60 erhöht;

Festgestellt, dass diese Zusatzarbeiten von insgesamt Euro 28.286,60 zuzüglich 22 % MwSt. an die Firma Sarnertec GmbH zur Ausführung übergeben werden sollen;

Festgestellt, dass laut Bericht der Bauleitung diese

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso, che in settembre 2025 si è verificata una caduta massi sulla strada comunale Longostagno/Barbiano nell'ambito "Diktele";

Visto il protocollo di sopralluogo del Servizio reperibilità geologica n. 102191 del 11.09.2025, dove vengono prescritti interventi di somma urgenza, e quindi:

Parte 1:

- Taglio piante e arbusti nella zona della nicchia di distacco;
- Disgaggio e pulizia della nicchia di distacco e della zona di transito da blocchi rocciosi instabili.

Parte 2:

- Realizzazione di una barriera paramassi elastica (altezza: 4 m, capacità di assorbimento: 2.000 kJ, lunghezza totale: 50 m);
- Installazione di un rivestimento in rete metallica (135 m²) con maglia esagonale a doppia torsione 6 x 8 cm.

Accertato che con deliberazione della Giunta comunale n. 356 del 06.10.2025 il Geol. Konrad Messner è stato incaricato delle prestazioni tecniche-geologiche;

Considerato, che con deliberazione della Giunta comunale n. 428 del 24.11.2025 è stato approvato il progetto esecutivo elaborato dal Geol. Konrad Messner per l'opera "Misure di messa in sicurezza della strada comunale Longostagno/Barbiano nell'ambito "Diktele" con un importo totale di euro 156.311,62, di cui euro 118.340,90 per lavori da eseguire ed euro 53.353,16 somma a disposizione dell'amministrazione;

Accertato che con deliberazione della Giunta comunale n. 468 del 09.12.2025 i lavori OS12b sono stati appaltati mediante affidamento diretto alla ditta Sarnertec Srl, nell'importo di euro 83.403,00 più IVA del 22%;

Vista la lettera d'incarico del 12.01.2026, prot. n. 629/2026;

Rilevato che sono necessari ulteriori ancoraggi e reti metalliche, motivo per cui il direttore lavori Geol. Konrad Messner, ha presentato il primo progetto suppletivo e di variante per l'approvazione;

Accertato che dai lavori aggiuntivi risulta un costo supplementare pari a euro 28.286,60;

Esaminato il 1° progetto suppletivo e di variante dei lavori del 10.09.2026 ed accertato che il costo complessivo aumenta da euro 83.403,00 di euro 28.286,60 ad euro 111.689,60;

Accertato che questi lavori aggiuntivi nell'importo totale di euro 28.286,60 più IVA del 22% vengono affidate alla ditta Sarnertec Srl per l'esecuzione;

Rilevato che secondo la relazione della direzione

Zusatzarbeiten aus wirtschaftlichen und technischen Gründen vom selben Auftragnehmer im Sinne des Art. 48, Absatz 2, Buchstabe b) des Landesgesetzes 16/2015 und Art. 120, Absatz 1, Buchstabe b) des GVD 36/2023, ausgeführt werden müssen;

Aufgrund der vom Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom 3. Mai 2018, Nr. 2, vorgeschriebenen Gutachten hinsichtlich der administrativen (S+YexnAdCJk7Z8fdz9dqNDOKWcaF6VjJ8sPbJMa1FJA=) und der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit (eFXlyuqmjWgTJUzuZW6RoMbtXpnYYtaO++8OTAmIQ/E=) mit Bestätigung der finanziellen Deckung dieses Beschlusses;

Nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom 3. Mai 2018, Nr. 2;

Nach Einsichtnahme in den Haushaltsvoranschlag 2026;

Mit Stimmeneinhelligkeit der anwesenden Mitglieder, ausgedrückt in gesetzlicher Form;

BESCHLIESST

- 1) das vom Bauleiter Geol. Konrad Messner vorgelegte 1. Zusatz- und Varianteprojekt der Arbeiten (Firma Sarnertec GmbH) für das Bauvorhaben „Sicherungsmaßnahmen auf der Gemeindestraße Lengstein/Barbian im Bereich Diktele“ mit einem Gesamtbetrag von Euro 111.689,60 zu genehmigen;
- 2) festzuhalten, dass sich der Gesamtbetrag der Arbeiten (Firma Sarnertec GmbH) um Euro 28.286,60 auf Euro 111.689,60 erhöht;
- 3) diese zusätzlichen Arbeiten im Betrag von Euro 28.286,60 zuzüglich 22 % MwSt. der Firma Sarnertec GmbH zu denselben Bedingungen wie laut Vergabevertrag zur Ausführung zu übertragen;
- 4) die Ausgabe von Euro 34.509,65 mit Landesbeitrag und Eigenmitteln zu finanzieren und wie folgt zu verpflichten:
Kostenstelle: Straßen
Kapitel: Unbewegliche Güter
Fälligkeit: 2026;
- 5) den gegenständlichen Beschluss gemäß Art. 183, Abs. 4 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom 3. Mai 2018, Nr. 2 aufgrund der Dringlichkeit einstimmig für unverzüglich vollziehbar zu erklären;

Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne des Art. 183, Abs. 5 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom 3. Mai 2018, Nr. 2, jeder Bürger gegen diesen Beschluss während des Zeitraumes der Veröffentlichung beim Gemeindeaus-

schuss dieser Arbeiten, per Motiui eoonoioi e teoonioi deoono essere eseguiti dallo stesso contraente, ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera b) della legge provinciale n. 16/2015 e art. 120, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023;

Visti i pareri prescritti dal Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa (S+YexnAdCJk7Z8fdz9dqNDOKWcaF6VjJ8sPbJMa1FJA=) e quella contabile (eFXlyuqmjWgTJUzuZW6RoMbtXpnYYtaO++8OTAmIQ/E=), attestante la copertura finanziaria, della presente deliberazione;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 2026;

Ad unanimità di voti favorevoli dei membri presenti, espressi in forma legale;

DELIBERA

- 1) di approvare il 1° progetto suppletivo e di variante dei lavori (ditta Sarnertec Srl) per l'opera "Misure di messa in sicurezza della strada comunale Longostagno/Barbiano nell'ambito "Diktele" presentato dal direttore lavori Geol. Konrad Messner nell'importo totale di euro 111.689,60;
- 2) di dare atto che l'importo totale dei lavori d'asfaltatura (ditta Sarnertec Srl) aumenta di euro 28.286,60 ad euro 111.689,60;
- 3) di affidare questi lavori aggiuntivi di euro 28.286,60 più IVA del 22% per l'esecuzione alla ditta Sarnertec Srl alle stesse condizioni del contratto d'appalto;
- 4) di finanziare la spesa di euro 33.979,37 con contributo provinciale e mezzi propri e di impegnarla come segue:
Centro di costo: Viabilità
Capitolo: Beni immobili
Esigibilità: 2026;
- 5) di dichiarare all'unanimità la presente deliberazione in base all'urgenza immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, entro il periodo di pubblicazione, ogni cittadino può presentare alla giunta comunale opposizione a questa deliberazione. Entro 60

schluss Einspruch erheben kann. Innerhalb von 60 Tagen ab Vollziehbarkeit dieses Beschlusses kann beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof, Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingereicht werden. Im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage (Art. 120 GVD Nr. 104/2010).

giorni dall'esecutività della presente deliberazione può essere presentato ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano. Nel settore degli affidamenti pubblici il termine di ricorso è di 30 giorni (art. 120 D.lgs. n. 104/2010).

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

BÜRGERMEISTERIN - SINDACA
Julia Fulterer

Letto, confermato e sottoscritto

GENERALSEKRETÄRIN - SEGRETARIA GENERALE
Helga Plankensteiner

digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale