



Sachbearbeiterin/Incaricata: Marianne Treibenreif

ENTSCHEID - DETERMINA

Reg. Nr. 450 vom/del 06.08.2026

ÖFFENTLICHE ARBEITEN

GESTALTUNG UND VERKEHRSBERUHIGUNG DES DORFPLATZES UNTERINN - GENEHMIGUNG DES PROTOKOLLS VEREINBARUNG NEUER PREISE NR. 2 UND DER MEHRSPESEN DER SCHLOSSERARBEITEN (FIRMA AULUMA GMBH) CUP J61B21000780007 CIG B2A1FFBA86

OPERE PUBBLICHE

SISTEMAZIONE E RIDUZIONE DEL TRAFFICO NEL CENTRO DEL PAESE AD AUNA DI SOTTO - APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2 E DEI COSTI AGGIUNTIVI DELLE OPERE DA FABBRO (DITTA AULUMA SRL) CUP J61B21000780007 CIG B2A1FFBA86

Der/Die Verantwortliche des Dienstes

Nach Einsichtnahme in das Dreijahresprogramm für öffentliche Arbeiten 2026-2028, worin auch das Bauvorhaben „Gestaltung und Verkehrsberuhigung des Dorfplatzes Unterinn“ vorgesehen ist;

Festgestellt, dass mit Beschluss des Gemeindevorstandes Nr. 192 vom 21.05.2024 das Ausführungsprojekt der BG Archacustica OHG (Dr. Arch. Christina Niederstätter und Dr. Arch. Giovanni Dissegna), Dr. Arch. Andreas Flora und Dr. Ing. Philipp Gamper für das Bauvorhaben „Gestaltung und Verkehrsberuhigung des Dorfplatzes Unterinn“ mit einem Gesamtbetrag von Euro 1.944.375,00, davon Euro 1.535.392,63 für auszuführende Arbeiten und Euro 408.982,37 Summe zur Verfügung der Verwaltung genehmigt und finanziert worden ist;

Festgestellt, dass mit Ausschussbeschluss Nr. 317 vom 29.07.2024 die Schlosserarbeiten mittels Verhandlungsverfahren an die Firma Auluma GmbH mit einem Betrag von Euro 58.428,63 zuzüglich 10 % MwSt. vergeben wurden;

Nach Einsichtnahme in das Auftragschreiben vom 15.01.2025, Prot. Nr. 962/2025;

Festgestellt, dass mit Beschluss der Bürgermeisterin Nr. 26 vom 22.05.2025 das 1. Zusatz- und Varianteprojekt und das Protokoll Vereinbarung neuer Preise Nr. 1 mit einem Gesamtbetrag von Euro 59.967,63 genehmigt wurde;

Festgestellt, dass von der Gemeindeverwaltung und

Il/La responsabile del servizio

Visto il programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028, nel quale tra l'altro è prevista l'opera "Sistemazione e riduzione del traffico nel centro del paese ad Auna di Sotto";

Accertato che con deliberazione della Giunta comunale n. 192 del 21/05/2024 è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo elaborato dal RT Archacustica Snc (Dott. Arch. Christina Niederstätter e Dott. Arch. Giovanni Dissegna), Dott. Arch. Andreas Flora e Dott. Ing. Philipp Gamper per l'opera "Sistemazione e riduzione del traffico nel centro del paese ad Auna di Sotto" con un importo totale di euro 1.944.375,00, di cui euro 1.535.392,63 per lavori da eseguire ed euro 408.982,37 somma a disposizione dell'amministrazione;

Accertato che con deliberazione della Giunta comunale n. 317 del 29.07.2024 le opere da fabbro sono stati appaltati mediante procedura negoziata alla ditta Auluma Srl, nell'importo di euro 58.428,63 più IVA del 10%;

Vista la lettera d'incarico del 15.01.2025, prot. n. 962/2025;

Accertato che con deliberazione della Sindaca n. 26 del 22.05.2025 è stato approvato il 1° progetto suppletivo e di variante ed il protocollo concordamento nuovi prezzi n. 1 nell'importo totale di euro 59.967,63;

Accertato che l'amministrazione comunale e la direzione

Bauleitung beschlossen wurde, weitere Änderungen und Zusatzarbeiten durchzuführen und diese Positionen im Leistungsverzeichnis nicht enthalten sind, weshalb vom Bauleiter Ing. Philipp Gamper das Protokoll Vereinbarung neuer Preise Nr. 2 zur Genehmigung vorgelegt wurde;

Nach Überprüfung des Protokolls Vereinbarung neuer Preise Nr. 2 der Schlosserarbeiten vom 27.07.2026 und festgestellt, dass diese neuen Preise eine Erhöhung des Vertragspreises von Euro 4.444,60 mit sich bringen;

Aufgrund der vom Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom 3. Mai 2018, Nr. 2, vorgeschriebenen Gutachten hinsichtlich der administrativen (fw4JLZA7fBaR83EpyKnSoF/w9E7CXCq8Mf7ZM0jllww =) und der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit (VOo7Uehs3rWGDY0E0aHAzdv/xZNSsiLrWZbkLIDDH 3U=) mit Bestätigung der finanziellen Deckung dieses Entscheides;

Auf der Grundlage des Art. 126 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol und des Landesgesetzes betreffend die Buchhaltungs- und Finanzordnung in den Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 25 vom 12.12.2016;

Auf der Grundlage des Haushaltsvollzugsplanes 2026-2028, genehmigt mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 508 vom 29.12.2025;

Nach Einsicht in die Verordnung über das Rechnungswesen;

lavori hanno deciso di effettuare ulteriori modifiche e lavori aggiuntivi e che tale voci non sono previste nell'elenco prestazioni, per cui il direttore lavori Ing. Philipp Gamper ha presentato il protocollo concordamento nuovi prezzi n. 2 per l'approvazione;

Esaminato il protocollo concordamento nuovi prezzi n. 2 dei lavori da fabbro del 27.07.2026 ed accertato che questi nuovi prezzi comportano un aumento del valore contrattuale di euro 4.444,60;

Visti i pareri prescritti dal Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa (fw4JLZA7fBaR83EpyKnSoF/w9E7CXCq8Mf7ZM0jllww =) e quella contabile (VOo7Uehs3rWGDY0E0aHAzdv/xZNSsiLrWZbkLIDDH 3U=), attestante la copertura finanziaria, della presente determinazione;

Sulla base dell'art. 126 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e la legge provinciale sull'Ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige n. 25 del 12.12.2016;

Sulla base del piano esecutivo di gestione 2026-2028, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 508 del 29.12.2025;

Visto il Regolamento di contabilità;

fasst den Entscheid

1. das vom Bauleiter Ing. Philipp Gamper vorgelegte Protokoll Vereinbarung neuer Preise Nr. 2 vom 27.07.2026 der Schlosserarbeiten (Firma Auluma GmbH) betreffend das Bauvorhaben „Gestaltung und Verkehrsberuhigung des Dorfplatzes Unterinn“ zu genehmigen;
3. festzuhalten, dass sich der Gesamtbetrag der Schlosserarbeiten (Firma Auluma GmbH) um Euro 4.444,60 auf Euro 64.412,23 erhöht;
4. diese Ausgabe von Euro 4.889,06 wie folgt zu verpflichten:
Kostenstelle: Straßenverkehr
Kapitel: Gestaltung und Verkehrsberuhigung des Dorfplatzes Unterinn
Fälligkeit: 2026.

determina

1. di approvare il protocollo concordamento nuovi prezzi n. 2 del 27.07.2026 (ditta Auluma Srl) dei lavori da fabbro concernente l'opera "Sistemazione e riduzione del traffico nel centro del paese ad Auna di Sotto" presentato dal direttore lavori Ing. Philipp Gamper;
3. di dare atto che l'importo totale delle opere da fabbro (ditta Auluma Srl) aumenta di euro 4.444,60 ad euro 64.412,23;
4. di impegnare la presente spesa di euro 4.889,06 come segue:
Centro di costo: Viabilità
Capitolo: Sistemazione e riduzione del traffico nel centro del paese ad Auna di Sotto
Esigibilità: 2026.

Gelesen, genehmigt und gefertigt Letto, confermato e sottoscritto

Der/Die Verantwortliche des Dienstes – Il/La responsabile del servizio

Vigl Daniel

digital signiertes Dokument – documento firmato con firma digitale

