

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

NACH EINSICHTNAHME in die Beschlüsse des Gemeindeausschusses Nr. 169/23 vom 23.03.2023 und Nr. 128/24 vom 07.03.2024, mit welchen das Ausführungsprojekt der Arbeiten zur außerordentlichen Sanierung des Kranzhofweges, verfasst am 08.03.2023 und aktualisiert am 08.09.2023 von Herrn Dr. Ing. Stefano Brunetti, Ingenieurgemeinschaft Brunetti, MwSt.-Nr. 03245210210, mit einer Gesamtausgabe von € 268.176,81, davon € 214.283,62 für Bauleistungen und € 53.893,19 für Beträge zur Verfügung der Verwaltung, genehmigt worden ist;

NACH EINSICHTNAHME in die Maßnahme des Gemeindeausschusses Nr. 217/24 vom 18.04.2024, mit welcher beschlossen worden ist, die gegenständlichen Arbeiten mit einem Betrag von € 214.283,62, davon € 212.273,62 als Ausschreibungsbetrag und € 2.010,00 als Kosten für die Sicherheit, im Sinne von Art. 26, Abs. 1, Buchst. c) des L.G. Nr. 16/2015, durch Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung aufgrund des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebots im Sinne von Art. 33 des L.G. Nr. 16/2015 und, soweit vereinbar, gemäß Art. 108 des GvD Nr. 36/2023 mit wirtschaftlichem Angebot durch prozentuellen Abschlag auf den Ausschreibungsbetrag, zu vergeben;

NACH EINSICHTNAHME in den Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 256/24 vom 09.05.2024, mit welchem dieselben Arbeiten dem Unternehmen Kofler & Rech AG, MwSt.-Nr. 00209370212, für einen Betrag von € 176.732,42, davon € 2.010,00 als Kosten für die Sicherheit, zugeschlagen worden sind;

NACH EINSICHTNAHME in den entsprechenden Vertrag vom 13.06.2024, abgeschlossen im Sinne des Art. 18 des GvD. Nr. 36/2023 mittels Korrespondenz gemäß den im Handel geltenden Gebräuchen in Form eines Briefwechsels zu den Besonderen Vertragsbedingungen Teil 1 und Teil 2;

NACH EINSICHTNAHME in die Niederschrift über die Arbeitsübergabe vom 23/09/2024;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE le deliberazioni della giunta comunale n. 169/23 del 23.03.2023 e n.128/24 del 07.03.2024, con le quali è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di risanamento straordinario della via Kranzhof, predisposto l'08.03.2023 e aggiornato l'08.09.2023 dal Signor Dott. Ing. Stefano Brunetti, Ingegneri associati Brunetti, Part.IVA 03245210210, per un importo complessivo di € 268.176,81, di cui € 214.283,62 per lavori e € 53.893,19 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTO l'atto della giunta comunale n. 217/24 del 18/04/2024, con il quale è stato deliberato di appaltare i lavori in oggetto con un importo di € 214.283,62, di cui € 212.273,62 quale importo posto a base di gara e € 2.010,00 quali oneri per la sicurezza, avvalendosi della procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 26, co. 1, lett. c) della L.P. n. 16/2015, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 33 della L.P. n. 16/2015 e dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto compatibile, con offerta economica da produrre secondo il metodo del ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara;

VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 256/24 del 09/05/2024, con la quale i lavori medesimi sono stati aggiudicati all'impresa Kofler & Rech Spa, Part.IVA 00209370212, per un importo di € 176.732,42, di cui € 2.010,00 quali oneri per la sicurezza;

VISTO il relativo contratto del 13/06/2024, stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 alle clausole del capitolato speciale d'appalto per lavori, parti I e parte II;

VISTI il verbale di consegna dei lavori in data 23.09.2024;

FESTGESTELLT, dass die Arbeiten am 09.10.2025 und innerhalb der vorgesehenen Frist fertig gestellt wurden;

NACH EINSICHTNAHME in die Endabrechnung mit Anlagen des gegenständlichen Auftrages, verfasst am 16.10.2025 von der Bauleitung, Herrn Dr. Ing. Stefano Brunetti, Ingenieurgemeinschaft Brunetti, MwSt.-Nr. 03245210210, und im Besonderen in den Endstand, welcher mit € 176.607,45 abschließt;

NACH ANHÖRUNG der Verlesung des Berichtes zur Endabrechnung;

NACH erfolgter Beratung;

NACH ÜBERPRÜFUNG, dass die Endabrechnung mit ihren Anlagen genehmigungswürdig ist;

NACH EINSICHTNAHME in das einheitliche Strategiedokument 2025 - 2027, genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 58/24 vom 19.12.2024;

NACH EINSICHTNAHME in den Haushaltsvoranschlag 2025 - 2027, genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 59/24 vom 19.12.2024;

NACH EINSICHTNAHME in die programmatischen Richtlinien zur Durchführung des Haushaltsvoranschlages 2025 - 2027 und des entsprechenden Berichtes, genehmigt mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 1/25 vom 10.01.2025;

BERÜCKSICHTIGT, dass gegenständliche Maßnahme keine Ausgabenverpflichtung bedingt;

NACH EINSICHTNAHME in die Richtlinien 2014/23/EU, 2014/24/EU und 2014/25/EU des Europäischen Parlaments;

NACH EINSICHTNAHME in das GvD vom 31.03.2023, Nr. 36 "Kodex der öffentlichen Verträge in Durchführung des Artikels 1 des Gesetzes vom 21. Juni 2022, Nr. 78, betreffend Beauftragung der Regierung im Bereich der öffentlichen Verträge" und im Besonderen in die Anlage II.14;

CONSTATATO che i lavori sono stati ultimati in data 09/10/2025 ed entro il tempo previsto;

VISTO il conto finale con allegati dell'affidamento in argomento, predisposto il 16/10/2025 dalla direzione dei lavori, Signor Dott. Ing. Stefano Brunetti, Ingegneri associati Brunetti, Part.IVA 03245210210, ed in particolare lo stato finale che chiude con € 176.607,45;

SENTITA la lettura della relazione relativa al conto finale;

ESAUROTA la discussione;

RITENUTO meritevole di approvazione il conto finale con i suoi allegati;

VISTO il documento unico di programmazione 2025 - 2027, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 58/24 del 19.12.2024;

VISTO il bilancio di previsione 2025 - 2027, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 59/24 del 19.12.2024;

VISTI gli atti programmatici di indirizzo, attuativi del bilancio 2025 - 2027 e della relativa relazione previsionale e programmatica, approvati con deliberazione della giunta comunale n. 1/25 del 10.01.2025

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

VISTA le direttive le 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo;

VISTO il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 „Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici“ e in particolare l'allegato II.14;

NACH EINSICHTNAHME in das L.G. vom 17.12.2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe“;

VISTA la L.P. 17.12.2015, n. 16 “Disposizione sugli appalti pubblici”;

NACH EINSICHTNAHME in die Satzung der Gemeinde Innichen, genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 08/06 vom 31.01.2006, veröffentlicht im Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 14.03.2006, Nr. 11/I-II, und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen;

VISTO lo statuto del Comune di San Candido, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 08/06 del 31.01.2006, pubblicato nel supplemento n. 2 al B.U. del 14.03.2006, n. 11/I-II, e successive modificazioni ed integrazioni;

DARAUF HINGEWIESEN, dass zu gegenständlicher Beschlussvorlage die folgenden positiven Gutachten im Sinne der Artt. 185 und 187 des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2 “Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ abgegeben wurden:

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03.05.2018, n. 2 „Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige“:

- für die fachliche Ordnungsmäßigkeit: vom Verantwortlichen des zuständigen Dienstes - elektronischer Fingerabdruck

- per la regolarità tecnica: da parte del Responsabile del servizio competente - impronta digitale

TiJa0eVHR9u4F+wHUIAJyDBE6rhURiS4MsMI05ZcZk0=

- für die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit: vom Verantwortlichen des Finanzdienstes - elektronischer Fingerabdruck

- per la regolarità contabile: da parte del Responsabile del Servizio Finanziario - impronta digitale

VKpZZDzIXMSXyYVTVWEv9XMz1a8zgA1eHxmjOEx6wd4=

NACH EINSICHTNAHME in das R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2 “Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“;

VISTA la L.R. 03.05.2018, n. 2 „Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige“;

b e s c h l i e ß t

d e l i b e r a

einstimmig in gesetzlicher Form:

ad unanimità di voti nella forma di legge:

1. die von der Bauleitung, Herrn Dr. Ing. Stefano Brunetti, Ingenieurgesellschaft Brunetti, MwSt.-Nr. 03245210210, am 16.10.2025 verfasste Endabrechnung der Arbeiten zur außerordentlichen Sanierung des Kranzhofwegs, mit folgenden Ergebnissen zu genehmigen:

1. di approvare il conto finale dei lavori di risanamento straordinario della via Kranzhof, redatto il 16/10/2025 dalla direzione dei lavori, Signor Dott. Ing. Stefano Brunetti, Ingegneri associati Brunetti, Part.IVA 03245210210, nelle seguenti risultanze:

Endstand: € 176.607,45

Stato finale:

davon Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen: € 2.010,00

di cui oneri per la sicurezza:

getätigte Anzahlungen:	€ 158.312,82	acconti pagati:
verbleibt ein Saldo-Guthaben von:	€ 18.294,63	rimane un credito a saldo di:
ermächtigte Summen:	€ 176.732,42	somme autorizzate:
Minderausgabe:	€ 124,97	Minore spesa:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. von diesem Beschluss den Auftragnehmer für alle Rechtswirkungen, die damit verbunden sind, in Kenntnis zu setzen; | 2. di mettere a conoscenza della presente deliberazione l'affidatario per ogni effetto di legge; |
| 3. darauf hinzuweisen, dass gegenständliche Maßnahme keine Ausgabenverpflichtung bedingt; | 3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; |
| 4. darauf hinzuweisen, dass mit der gegenständlichen Maßnahme der Beschluss des Gemeindefachausschusses Nr. 506/25 vom 23.10.2025 aufgehoben wird, da der darin angeführte Gesamtbetrag der ausgeführten Arbeiten fehlerhaft war;; | 4. di dare atto che con il presente provvedimento è annullata la deliberazione della Giunta comunale n. 506/25 del 23.10.2025, in quanto il relativo importo complessivo dei lavori eseguiti risultava inesatto; |
| 5. im Sinne des Art. 183, Absatz 2 des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2 "Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol" eine Abschrift gegenständlicher Maßnahme gleichzeitig mit dem Aushang an der Amtstafel den Fraktionssprechern im Gemeinderat zu übermitteln; | 5. di trasmettere, a norma dell'art. 183, comma 2 della L.R. 03.05.2018, n. 2 „Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige“, copia del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo, ai capigruppo consiliari; |
| 6. das Original dieses Dokuments in den digitalen Archiven der Gemeinde Innichen im Sinne des Art. 22 des GvD vom 07.03.2005, Nr. 82 i.g.F. aufzubewahren. | 6. di conservare l'originale del presente documento negli archivi informatici del Comune di San Candido ai sensi dell'art 22 del D.Lgs. del 07/03/2005, n. 82 i.v.. |

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss kann während seiner Veröffentlichung beim Gemeindefachausschuss Einwand erhoben und innerhalb von 60 Tagen beim Regionalen Verwaltungsgericht Trentino-Südtirol – Autonome Sektion für die Provinz Bozen Rekurs eingebracht werden.

Betrifft der Beschluss die Vergabe von öffentlichen Aufträgen, ist die Rekursfrist gemäß Art. 120, Abs. 5 des GvD Nr.

Mezzi d'impugnazione: Contro la presente deliberazione può essere presentata opposizione presso la Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione e ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Trentino–Alto Adige – Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano entro 60 giorni.

Se la deliberazione riguarda l'affidamento di appalti pubblici, il termine di ricorso è ridotto a 30 giorni, ai sensi dell'art. 120, c. 5

104/2010 auf 30 Tage reduziert.

del D.Lgs. n. 104/2010.

Gelesen, genehmigt und gefertigt:

Der Bürgermeister/Il Sindaco

Rainer Klaus

digital signiertes Dokument - documento firmato tramite firma digitale

Letto, confermato e sottoscritto:

Der Sekretär/Il Segretario

Happacher Dr. Michael

digital signiertes Dokument - documento firmato tramite firma digitale
