

Gemeinde Jenesien

Autonome Provinz Bozen - Südtirol



Comune di San Genesio Atesino

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Beschlussniederschrift des Gemeindeausschusses

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Gegenstand: **CUP G42E23000030007, CIG B650DFB6F4:**
Verlegung des Hauptsammlers für die
Schwarzwasserleitung Oberglaning -
Unterglaning - Baulos 2: Abschnitt
Speicher Kerscher (SW1.6) bis Schacht
SW1.17: Genehmigung des 1.
Variantenprojektes mit Mehrspesen und
Genehmigung Protokoll Vereinbarung
neuer Preise

Oggetto: **CUP G42E23000030007, CIG B650DFB6F4:**
Posa del collettore per la rete fognaria
Cologna di Sopra - Cologna di Sotto - lotto 2:
tratto serbatoio Kerscher (SW1.6) fino al
pozzetto SW1.17 : Approvazione della 1.
perizia di variante con maggiori spese e
approvazione del verbale di concordamento
di nuovi prezzi

Prot. Nr.

SITZUNG VOM - SEDUTA DEL

Uhr - Ore

04.08.2026

17:45

Nach Erfüllung der im geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol festgesetzten Formvorschriften wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige vennero per oggi convocati, nella solita sala delle riunioni, i componenti di questa Giunta Comunale.

Mitglieder - membri			A - P	A.E. - A.G.	A.U. - A.I.	nimmt mittels Fernzugang teil prende parte in modalità remota
Paul Romen	Bürgermeister	Sindaco		X		
Antonia Egger Mair	Gemeindereferentin	Assessore	X			
Andreas Egger	Gemeindereferent	Assessore	X			
Lorenz Taber	Gemeindereferent	Assessore	X			
Gerhard Hofer	Gemeindereferent	Assessore	X			

Ihren Beistand leistet die Gemeindesekretärin Margareth Runer.

Assiste la segretaria comunale Margareth Runer.

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Herr Gerhard Hofer in seiner Eigenschaft als Vize-Bürgermeister den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet. Der Gemeindeausschuss behandelt obigen Gegenstand.

Riconosciuta legale il numero degli intervenuti, il signor Gerhard Hofer nella sua qualità di Vice-Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. La Giunta comunale passa alla trattazione dell'oggetto suindicato.

Gegenstand: CUP G42E23000030007, CIG B650DF-B6F4: Verlegung des Hauptsammlers für die Schwarzwasserleitung Oberglaning - Unterglaning - Baulos 2: Abschnitt Speicher Kerscher (SW1.6) bis Schacht SW1.17: Genehmigung des 1. Varianteprojektes mit Mehrspesen und Genehmigung Protokoll Vereinbarung neuer Preise

NACH EINSICHTNAHME in den Beschluss des Gemeindefachausschusses Nr. 206 vom 30.04.2025, mit welchem die Arbeiten für die Verlegung des Hauptsammlers für die Schwarzwasserleitung Oberglaning - Unterglaning - Baulos 2: Abschnitt Speicher Kerscher (SW1.6) bis Schacht SW1.17 mittels Verhandlungsverfahren laut GvD Nr. 36/2023, Art. 50, Abs. 1, Buchstabe c) mit einem Betrag von Euro 307.828,55 + 10% MwSt. an die Firma Rewi Bau KG d. Windegger Erwin & Co. aus Nals vergeben wurden;

FESTGESTELLT, dass mit der Fa. Rewi Bau KG d. Windegger Erwin & Co. für die Durchführung der genannten Arbeiten der Unternehmerwerkvertrag Nr. 5 vom 19.06.2025 mit einem Vertragswert von Euro 307.828,55 (inkl. Euro 2.703,71 Sicherheitskosten) + 10 % MwSt. = 338.611,41 Euro abgeschlossen worden ist;

FESTGESTELLT, dass der 1. Baufortschritt in der Höhe von Euro 121.847,78 zuzüglich 10% MwSt. und der 2. Baufortschritt in der Höhe von Euro 88.915,15 zuzügliche 10% MwSt. ausbezahlt worden sind;

NACH EINSICHTNAHME in das 1. Varianteprojekt, bestehend aus technischem Bericht mit Kostenübersicht, Unterwerfungsakt und Kostenvergleichstabelle, aus welchen hervorgeht, dass aufgrund der zusätzlichen Arbeiten Mehrkosten im Betrag von insgesamt Euro 16.755,63 zuzüglich 10% MwSt. entstehen, welche es nun gilt zu genehmigen;

NACH EINSICHTNAHME in das Protokoll zur Vereinbarung neuer Preise des Dr. Ing. Rudi Bertagnolli aus Bozen vom 24.07.2026 betreffend die Verlegung des Hauptsammlers für die Schwarzwasserleitung Oberglaning - Unterglaning - Baulos 2: Abschnitt Speicher Kerscher (SW1.6) bis Schacht SW1.17, welches insgesamt 2 neue Preise vorsieht und aus welchem eine Erhöhung der vorgesehenen Gesamtsumme von insgesamt Euro 16.755,63 zuzüglich 10% MwSt. erwächst;

DER AUFFASSUNG das 1. Varianteprojekt, bestehend aus technischem Bericht mit Kostenübersicht, Unterwerfungsakt und Kostenvergleichstabelle, mit den diesbezüglichen Mehrkosten der Arbeiten und das 1. Protokoll zur Vereinbarung neuer Preise betreffend die Verlegung des Hauptsammlers für die Schwarzwasserleitung Oberglaning - Unterglaning - Baulos 2: Abschnitt Speicher Kerscher (SW1.6) bis Schacht SW1.17 zu genehmigen;

FESTGESTELLT, dass die Zusatzarbeiten aus wirtschaftlichen und technischen Gründen vom selben Auftragnehmer im Sinne des Art. 120 Absatz 1, Buch-

Oggetto: CUP G42E23000030007, CIG B650DF-B6F4: Posa del collettore per la rete fognaria Cologna di Sopra - Cologna di Sotto - lotto 2: tratto serbatoio Kerscher (SW1.6) fino al pozzetto SW1.17 : Approvazione della 1. perizia di variante con maggiori spese e approvazione del verbale di concordamento di nuovi prezzi

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 206 del 30.04.2025, con la quale sono stati affidati i lavori per la posa del collettore per la rete fognaria Cologna di Sopra - Cologna di Sotto - lotto 2: tratto serbatoio Kerscher (SW1.6) fino al pozzetto SW1.17 mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del d.lgs. nr. 36/2023, all'impresa Rewi Bau sas di Windegger Erwin & Co. di Nalles per l'importo di Euro 307.828,55 più l'IVA del 10%;

CONSTATATO che con la ditta Rewi Bau sas di Windegger Erwin & Co. per l'esecuzione dei lavori sopra nominati è stato stipulato il contratto d'appalto n. 5 del 19.06.2025 con un prezzo contrattuale di Euro 307.828,55 (incl. Euro 2.703,71 costi di sicurezza) + 10 % IVA = 338.611,41 Euro ;

CONSTATATO che sono stati liquidati il 1° stato d'avanzamento con un importo di Euro 121.847,78 più 10% IVA e il 2° stato d'avanzamento con un importo di Euro 88.915,15 più 10% IVA;

VISTA la prima perizia di variante, composta dalla relazione tecnica con riassunto spese, atto di sottomissione e con tabella di raffronto costi e analisi prezzi, dalle quale risulta che in base ai lavori aggiuntivi sorgono spese maggiori nell'importo di complessivamente Euro 16.755,63 più 10% IVA, le spese supplementari che ora devono essere approvate;

VISTO il verbale di concordamento di nuovi prezzi del sig. dott. ing. Rudi Bertagnolli di Bolzano del 24.07.2026 relativo alla posa del collettore per la rete fognaria Cologna di Sopra - Cologna di Sotto - lotto 2: tratto serbatoio Kerscher (SW1.6) fino al pozzetto SW1.17 che prevede n. 2 nuovi prezzi e dal quale risultano spese maggiori di complessivamente Euro 16.755,63 più 10% IVA;

RITENUTO di approvare la prima perizia di variante, composta dalla relazione tecnica con riassunto spese, atto di sottomissione e con tabella di raffronto costi e analisi prezzi con le relative spese maggiori e il verbale di concordamento di nuovi prezzi n. 1 dei lavori per la posa del collettore per la rete fognaria Cologna di Sopra - Cologna di Sotto - lotto 2: tratto serbatoio Kerscher (SW1.6) fino al pozzetto SW1.17

RILEVATO che per motivi economici e tecnici i lavori aggiuntivi devono essere eseguiti dallo stesso contraente, ai sensi dell'art. 120 comma 1, lettera b) del

stabe b) des GvD 36/2023 ausgeführt werden müssen;

DARAUF HINGEWIESEN, dass diese zusätzlichen Arbeiten für eine ordnungsgemäße Ausführung als notwendig erachtet werden;

NACH EINSICHT in die geltende Gemeindegatzung;

NACH EINSICHTNAHME in das fachliche Gutachten /KggAsGHNLnkAY+BT34RCP+ZcGyS8GX9VmrXtB8N038= vom 03.08.2026;

NACH EINSICHTNAHME in das buchhalterische Gutachten gAEyuplkyIRYZ15mqENZ36n39OmrF6Y57qzBZB+MC10= vom 03.08.2026;

NACH EINSICHTNAHME in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol (R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2);

b e s c h l i e ß t **DER GEMEINDEAUSSCHUSS**

einstimmig in gesetzlicher Form:

1. das vom Bauleiter Dr. Ing. Rudi Bertagnolli aus Bozen vorgelegte 1. Varianteprojekt und das 1. Protokoll zur Vereinbarung neuer Preise vom 24.07.2026, bestehend aus technischem Bericht mit Kostenübersicht, Unterwerfungsakt und Kostenvergleichstabelle, betreffend die Arbeiten für die Verlegung des Hauptsammlers für die Schwarzwasserleitung Oberglaning - Unterglaning - Baulos 2: Abschnitt Speicher Kerscher (SW1.6) bis Schacht SW1.17 und den damit verbundenen Mehrkosten im Betrag von insgesamt Euro 16.755,63 zuzüglich 10% MwSt. zu genehmigen;
2. die gegenständliche Ausgabe von Euro 18.431,19 auf dem Kap. Kennziffer 09042.02.010900 8 „Neubau der Schmutzwasserhauptkanalisation (Hauptsammler) „Oberglaning – Unterglaning“, Haushaltsgebarung 2026, anzulasten;
3. im Sinne des Art. 15 des Gv.D. Nr. 36/2023 die Gemeindegsekretärin Margareth Runer als einzige Verfahrensverantwortliche (EVV) zu ernennen;
4. festzuhalten, dass jeder Bürger gegen den vorliegenden Beschluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung gemäß Art. 183, Abs. 5 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol (R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2) Einspruch beim Gemeindegatsschuss erheben und innerhalb von 60 Tagen ab dem Tag, ab dem die Frist für die Veröffentlichung dieses Beschlusses abgelaufen ist, beim Regionalen Verwaltungsgerecht für Trentino-Südtirol, Autonome Sektion Bozen, Rekurs einreichen kann. Betrifft der Beschluss die Vergabe von öffentlichen Aufträgen ist die Rekursfrist, gemäß Art. 120, Abs. 5, GvD 104 vom 02.07.2010, auf 30 Tagen ab Kenntnisnahme reduziert.

d.lgs. 36/2023;

RILEVATO che questi ulteriori lavori vengono considerati necessari per una regolare esecuzione;

VISTO lo statuto comunale vigente;

VISTO il parere tecnico / KggAsGHNLnkAY+BT34RCP+ZcGyS8GX9VmrXtB8N038= del 03.08.2026;

VISTO il parere contabile gAEyuplkyIRYZ15mqENZ36n39OmrF6Y57qzBZB+MC10= del 03.08.2026;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. del 03.05.2018, n. 2);

LA GIUNTA COMUNALE **d e l i b e r a**

ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi:

1. di approvare la 1° perizia di variante e il 1° verbale di concordamento di nuovi prezzi del 24.07.2026, composta dalla relazione tecnica con riassunto spese, atto di sottomissione e con tabella di raffronto costi e analisi prezzi, presentato dal direttore dei lavori dott. ing. Rudi Bertagnolli, per la posa del collettore per la rete fognaria Cologna di Sopra - Cologna di Sotto - lotto 2: tratto serbatoio Kerscher (SW1.6) fino al pozzetto SW1.17, con le spese maggiori connesse nell'importo di Euro 16.755,63 più 10% IVA;
2. di imputare la relativa spesa di Euro 18.431,19 al cap. Codice 09042.02.010900 8 "Costruzione del collettore principale acque nere "Cologna di Sopra – Cologna di Sotto" gestione competenza del bilancio di previsione 2026, con sufficiente disponibilità;
3. di individuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 la segretaria comunale Margareth Runer come responsabile unico di procedimento (RUP);
4. di dare atto che ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. del 03.05.2018, n. 2) può presentare opposizione contro la presente deliberazione alla Giunta comunale entro il periodo della sua pubblicazione, e presentare ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Trentino-Alto Adige, Sezione autonoma di Bolzano, entro 60 giorni dal giorno, in cui sia scaduto il termine della pubblicazione di questa deliberazione. Se la deliberazione interessa l'affidamento di lavori pubblici il termine di ricorso, ai sensi dell'art. 120, c. 5, D.Lgs 104 del 02.07.2010, è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto.

Der Vorsitzende / Il Presidente
Gerhard Hofer

(digital unterschrieben – firmato digitalmente)

Die Gemeindesekretärin / La Segretaria Comunale
Margareth Runer

(digital unterschrieben – firmato digitalmente)

(digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale)