



# Marktgemeinde St. Lorenzen Comune di San Lorenzo di Sebato

AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL • PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE

## BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES GEMEINDEAUSSCHUSSES

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sitzung vom / seduta del

Uhr - Ore

NR.

**11.05.2026**

**09:30**

**260**

**GEGENSTAND:**

**OGGETTO:**

**SANIERUNG STEINSCHLAG LÄNDLICHER WEG  
"GELDERSTEINMÜHLE" IN ST. MARTIN:  
GENEHMIGUNG DES ANSUCHENS UM  
BAUZEITVERLÄNGERUNG**

**RISANAMENTO CADUTA MASSI VIA RURALE  
"GELDERSTEINMÜHLE" A SAN MARTINO:  
APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI  
PROLUNGAMENTO DEL TEMPO UTILE PER  
L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über die Gemeindeordnung festgesetzten Formvorschriften wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni, vennero per oggi convocati, nella solita sala delle adunanze, i componenti di questa Giunta Comunale.

Anwesend sind:

Sono presenti:

**Dr. Martin Ausserdorfer**

Bürgermeister - Sindaco

**Dominik Huber**

Vize-Bürgermeister - Vicesindaco

**Verena Baumgartner**

Gemeindereferent - Assessore

**Heidrun Hellweger**

Gemeindereferent - Assessore

**Joachim Knapp**

Gemeindereferent - Assessore

| abw. entsch.<br>ass. giustific. | abw. unentsch.<br>ass. ingiustific. |
|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                 |                                     |
|                                 |                                     |
|                                 |                                     |
|                                 |                                     |
|                                 |                                     |

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr

Assiste il Segretario Comunale, Signor

**Dr. Peter Alexander Schönegger**

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor

**Dr. Martin Ausserdorfer**

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet. Der Gemeindeausschuss behandelt obigen Gegenstand.

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. La Giunta Comunale passa alla trattazione dell'oggetto suindicato.

Gegenstand:

SANIERUNG STEINSCHLAG LÄNDLICHER WEG "GELDERSTEINMÜHLE" IN ST. MARTIN: GENEHMIGUNG DES ANSUCHENS UM BAUZEITVERLÄNGERUNG

Vorausgeschickt, dass mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 620 vom 09.12.2025 das Ausführungsprojekt betreffend die Sanierung Steinschlag ländlicher Weg „Geldersteinmühle“ in St. Martin mit einem Kostenvoranschlag von 88.946,32 Euro, inklusive Sicherheitsmaßnahmen, technische Spesen, Fürsorgebeiträge und MwSt., genehmigt worden ist;

- dass die Firma Locher SAS KG d Locher Günther & Co aus Sarnthal mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 635 vom 15.12.2025 und mit Vertrag vom 25.02.2026, Prot. Nr. 0013407/2026, mit Arbeiten betreffend die Sanierung Steinschlag ländlicher Weg „Geldersteinmühle“ in St. Martin beauftragt wurde;

nach Einsichtnahme in das Ansuchen um Bauzeitverlängerung von 30 Tagen vom 28.04.2026 (Eingangsprotokoll Nr. 0015275/2026), vorgelegt von der Baufirma;

nach Einsichtnahme in das Gutachten vom Bauleiter Dr. Ing. Leitner Christian, vom Büro Exact Ingenieure, vom 28.04.2026 (Eingangsprotokoll Nr. 0015275/2026), welcher empfiehlt, die Fristverlängerung zu genehmigen;

nach Einsichtnahme in die Freigabe durch Herrn Dr. Ing. Gunnar Holzer, allgemeine technische Unterstützung des einzigen Verfahrensverantwortlichen (RUP) in der Ausführungsphase, vom 02.05.2026 (Protokoll Nr. 0015537/2026);

festgestellt, dass oben genanntem Ansuchen stattgegeben wird und die Bauzeit um 30 Tage verlängert werden soll;

nach Einsichtnahme in die folgenden Gutachten im Sinne der Art. 185 und 187 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2:

hinsichtlich der  
**fachlichen Ordnungsmäßigkeit:**

**Positiv** – digital signiert von der / dem Verantwortlichen des zutreffenden Dienstes mit dem elektronischen Fingerabdruck Nr. 2D0Ht8DTjwK7FDHsX3X7FI5CEyhZwgACSlod+Nla6c0=;

hinsichtlich der  
**buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit:**

**Positiv** – digital signiert von der / dem Verantwortlichen des zutreffenden Dienstes mit dem elektronischen Fingerabdruck Nr. Cpge4oQ3a1P9NW/ uyxJd3cBJnyk4PDBMEJwW+hZOS3Y=;

Oggetto:

RISANAMENTO CADUTA MASSI VIA RURALE "GELDERSTEINMÜHLE" A SAN MARTINO: APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI PROLUNGAMENTO DEL TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Premesso che con delibera della Giunta comunale n. 620 del 09.12.2025 è stato approvato il progetto esecutivo concernente il risanamento caduta massi via rurale "Geldersteinmühle" a San Martino con un preventivo spese di 88.946,32 Euro, provvedimenti di sicurezza, spese tecniche, contributi previdenziali e Iva inclusi;

- che con delibera della Giunta comunale n. 635 del 15.12.2025 e con contratto d.d. 25/02/2026, n. prot. 0013407/2026, la ditta SAS KG d Locher Günther & Co di Sarentino è stata incaricata con i lavori concernente il risanamento caduta massi via rurale "Geldersteinmühle" a San Martino;

vista la domanda di prolungamento del tempo utile per l'esecuzione dei lavori per 30 giorni del 28/04/2026 (protocollo in entrata n. 0015275/2026), presentata dalla ditta edile;

visto il parere elaborato dal direttore dei lavori dott. Ing. Leitner Christian, dell'ufficio Exact Ingenieure (protocollo in entrata n. 0015275/2026 del 28.04.2026), il quale consiglia approvare la proroga del termine;

visto il nullaosta dal Signor dott. Ing. Gunnar Holzer, supporto tecnico esterno del responsabile unico (RUP) nella fase d'esecuzione, del 02.05.2026 (n. prot. 0015537/2026);

accertato che la domanda succitata viene accettata e che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori verrà prolungato per 30 giorni;

visto i seguenti pareri ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. del 03/05/2018, n. 2:

in ordine alla  
**regolarità tecnico-amministrativa:**

**Positivo** – firmato tramite firma digitale dal / dalla responsabile del relativo servizio con impronta digitale n. 2D0Ht8DTjwK7FDHsX3X7FI5CEyhZwgACSlod+Nla6c0=;

in ordine alla  
**regolarità contabile:**

**Positivo** – firmato tramite firma digitale dal / dalla responsabile del relativo servizio con impronta digitale n. Cpge4oQ3a1P9NW/ uyxJd3cBJnyk4PDBMEJwW+hZOS3Y=;

aufgrund:

- des geltenden Haushaltsvoranschlages des laufenden Finanzjahres;
- der Satzung dieser Gemeinde, veröffentlicht im außerordentlichen Beiblatt zum Amtsblatt Nr. 7 der autonomen Region Trentino - Südtirol vom 14.02.2006;
- Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2;

visti:

- il vigente bilancio di previsione dell'anno corrente;
- lo Statuto di questo Comune, pubblicato nel supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n. 7 della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige del 14/02/2006;
- Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. del 03/05/2018, n. 2;

## **beschließt**

### **der Gemeindeausschuss**

einstimmig bei 5 Anwesenden und Abstimmenden

- 1) das Ansuchen um Bauzeitverlängerung im Ausmaß von 30 Tagen betreffend die Sanierung Steinschlag ländlicher Weg „Geldersteinmühle“ in St. Martin zu genehmigen;
- 2) zu beurkunden, dass der Gemeinde aus dem gegenständlichen Beschluss keine direkte Ausgabe erwächst, welche finanzieller Abdeckung bedarf;
- 3) gegenständlichen Beschluss mit derselben Abstimmung im Sinne des Art. 183 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2, für unverzüglich vollstreckbar zu erklären.

## **la Giunta comunale**

### **delibera**

ad unanimità di voti su 5 presenti e votanti

- 1) di approvare la domanda di prolungamento del tempo utile per l'esecuzione dei lavori in misura di 30 giorni concernente il risanamento caduta massi via rurale "Geldersteinmühle" a San Martino;
- 2) di dare atto, che dalla presente deliberazione non derivano oneri diretti a carico del comune, i quali abbisognino di copertura finanziaria;
- 3) di dichiarare, con la medesima votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 183 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. del 03/05/2018, n. 2.

**CIG: B9A0829454**  
**CUP: I67H23001660007**

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

**Bürgermeister - Sindaco**

Dr. Martin Ausserdorfer

Jeder Bürger kann gegen diesen Beschluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung gemäß Art. 183, Abs. 5 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol R.G. Nr. 2/2018, Einspruch beim Gemeindevorschuss erheben. Gegen diesen Beschluss kann außerdem innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit beim Regionalen Verwaltungsgericht für Trentino-Südtirol, Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingebracht werden. Betrifft der Beschluss die Vergabe von öffentlichen Aufträgen für Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen ist die Rekursfrist gemäß Art. 120, Abs. 5, GvD. Nr. 104/2010 (Verwaltungsprozessordnung) auf 30 Tage ab Kenntnisnahme reduziert.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Der Sekretär - Il Segretario**

Dr. Peter Alexander Schönegger

Ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige L.R. n. 2/2018, può presentare entro il periodo di pubblicazione, opposizione a questa deliberazione alla Giunta comunale. Contro questa delibera può essere presentato inoltre ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Trentino-Alto Adige, Sezione autonoma di Bolzano, entro 60 giorni dall'esecutività. Se la deliberazione interessa l'affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture il termine di ricorso, ai sensi dell'art. 120, comma 5, D.lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo), è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto.

**digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale**