



## Beschlussniederschrift des Gemeindeausschusses

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Sitzung vom Seduta del  
03.06.2026

Uhr - Ore  
17:30

Im üblichen Sitzungssaal der Gemeinde, nach Erfüllen der im geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino – Südtirol sowie in der Gemeindegatzung enthaltenen Formvorschriften, wurden für heute die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen.

Nella solita sala delle riunioni del Comune, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Codice Degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige nonché dallo Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questa giunta comunale.

Anwesend sind:

Presenti sono:

			entschuldigt abwesend assente giustificato	unentschuldigt abwesend assente ingiustificato
Brenner Fabian	Gemeindereferent	Assessore		
Grutsch Lisa	Gemeindereferentin	Assessore		
Knoll Christian Peter	Bürgermeister-Stellv.	Vicesindaco		
Marseiler Samuel	Bürgermeister	Sindaco		
Wallnöfer Karin Helga	Gemeindereferentin	Assessore		

Seinen Beistand leistet der Gemeindegsekretär

Assiste il Segretario comunale

Dr. Thoma Ludwig

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit,  
übernimmt Herr

Constatato che il numero degli intervenuti é  
sufficiente per la legalità dell'adunanza, il signor

Marseiler Samuel

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den  
Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di Sindaco ne assume la  
presidenza e dichiara aperta la seduta.

Der Gemeindeausschuss behandelt folgenden

La Giunta Comunale passa alla trattazione del  
segunte

### G E G E N S T A N D

Projekt "Stilfs - Resilienz erzählen" Nationaler Wiederaufbauplan "PNRR" (M1C3) Investition 2.1. "Attraktivität historischer Ortschaften" - finanziert über EU - Next Generation EU.  
Errichtung einer Mehrzweckstruktur (Bibliothek, historisches Archiv, multifunktionelles Geschäft, Wohnungen für Senioren und Parkplätze) (M2) – Los 3: Außenabschlüsse  
1. Genehmigung der Variante Nr. 1  
2. Genehmigung Protokoll Vereinbarung Neuer Preise Nr. 1  
3. Genehmigung und Anlastung der Mehrkosten zugunsten der Firma Wolf Fenster AG  
CUP: D25I22000310001 / CIG: B5CBF5E722

### O G G E T T O

Progetto "Stelvio - raccontare la resilienza" PNRR (M1C3) Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi storici" finanziato dall'UE - Next Generation EU.  
Costruzione di una struttura comunitaria (biblioteca, archivio storico, negozio multifunzionale, abitazioni per anziani e parcheggi) (M2) – lotto 3: finiture esterne  
1. Approvazione della Variante n. 1  
2. Approvazione concordamento prezzi nuovi n. 1  
3. Affidamento e impegnaione dei costi aggiuntivi a favore della ditta Wolf Fenster S.p.A.  
CUP: D25I22000310001 / CIG: B5CBF5E722

Projekt "Stilfs - Resilienz erzählen" Nationaler Wiederaufbauplan "PNRR" (M1C3) Investition 2.1. "Attraktivität historischer Ortschaften" - finanziert über EU - Next Generation EU.

Errichtung einer Mehrzweckstruktur (Bibliothek, historisches Archiv, multifunktionelles Geschäft, Wohnungen für Senioren und Parkplätze) (M2) – Los 3: Außenabschlüsse

1. Genehmigung der Variante Nr. 1
2. Genehmigung Protokoll Vereinbarung Neuer Preise Nr. 1
3. Genehmigung und Anlastung der Mehrkosten zugunsten der Firma Wolf Fenster AG

CUP: D25I22000310001 / CIG: B5CBF5E722

#### DER GEMEINDEAUSSCHUSS

Vorausgeschickt, dass die Gemeinde Stilfs über den Nationalen Plan des Wiederaufbaus und der Resilienz (PNRR) über die Maßnahme Mission 1 – Komponente 3 (M1C3) – Kultur 4.0 – Maßnahme 2 - Investition 2.1 „Attraktivität der Ortskerne“ - Linie A die Machbarkeitsstudie „Stilfs – Resilienz erzählen“ über die Autonome Provinz Bozen eingereicht hat.

Vorausgeschickt, dass mit Dekret Nr. 453 vom 07.06.2022 des Generalsekretärs des Kulturministeriums die Ressourcen zugewiesen wurde.

Vorausgeschickt, dass der Gemeinde Stilfs ein Beitrag in Höhe von 20.000.000,00 € zugewiesen wurde, finanziert von der Europäischen Union – Next Generation EU.

Vorausgeschickt, dass das Lastenheft mit dem Kulturministerium und der Autonomen Provinz Bozen unterzeichnet wurde.

Festgestellt, dass das gegenständliche Vergabeverfahren ganz oder teilweise mit Mitteln aus dem PNRR und dem PNC sowie aus den von den Strukturfonds der Europäischen Union kofinanzierten Programmen finanziert wird.

Festgehalten, dass dem Projekt der CUP D25I22000310001 zugewiesen ist.

Festgehalten, dass das Projektes „Stilfs – Resilienz erzählen“ u.a. das Vorhaben „Errichtung einer Mehrzweckstruktur (Bibliothek, historisches Archiv, multifunktionelles Geschäft, Wohnungen für Senioren und Parkplätze)“ (M2) vorsieht.

Progetto "Stelvio - raccontare la resilienza" PNRR (M1C3) Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi storici" finanziato dall'UE - Next Generation EU.

Costruzione di una struttura comunitaria (biblioteca, archivio storico, negozio multifunzionale, abitazioni per anziani e parcheggi) (M2) – lotto 3: finiture esterne

1. Approvazione della Variante n. 1
2. Approvazione concordamento prezzi nuovi n. 1
3. Affidamento e impegnazione dei costi aggiuntivi a favore della ditta Wolf Fenster S.p.A.

CUP: D25I22000310001 / CIG: B5CBF5E722

#### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Stelvio ha presentato tramite la Provincia Autonoma di Bolzano lo studio di fattibilità "STELVIO – raccontare la resilienza" per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 1 – Componente 3 (M1C3) - Cultura 4.0 – Misura 2 – Investimento 2.1 "Attrattività dei Borghi" - Linea di Azione A.

Premesso che con decreto del Segretario Generale del Ministero della Cultura n. 453 del 07/06/2022 sono state assegnate le risorse ai progetti.

Premesso che al Comune di Stelvio è stato assegnato una risorsa di 20.000.000,00 € euro, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

Premesso che il disciplinare d'obblighi con il Ministero della Cultura e la Provincia Autonoma di Bolzano è stato firmato.

Ritenuto atto che la presente procedura di gara è finanziata, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

Dato atto che al progetto è stato assegnato il CUP D25I22000310001.

Premesso che il progetto „Stelvio – Raccontare la resilienza“ prevede tra l'altro l'intervento "Costruzione di una struttura comunitaria (biblioteca, archivio storico, negozio multifunzionale, abitazioni per anziani e parcheggi)" (M2).

Vorausgeschickt, dass mit eigenem Beschluss Nr. 101 vom 27.03.2025 der definitive Zuschlag für die Arbeiten für Los 3: Außenabschlüsse des Projekts „Errichtung einer Mehrzweckstruktur (Bibliothek, historisches Archiv, multifunktionelles Geschäft, Wohnungen für Senioren und Parkplätze) (M2)“ im Rahmen des PNRR-Projektes M1C3|2.1 „Stilfs – Resilienz erzählen“ an die Firma Wolf Fenster AG mit Sitz 39040 Natz-Schabs (BZ), Förche Nr. 8, StNr./MwSt.Nr. 00186550216, zum Gesamtpreis von 345.539,83 € (davon 1.047,41 € Kosten für die Sicherheit), zzgl. MwSt. 22%, insgesamt 421.558,60 € erteilt wurde.

Im Zuge der Bauausführung wurde festgestellt, dass es notwendig ist Arbeiten, welche nicht im ursprünglichen Projekt enthalten waren, auszuführen. Diese Arbeiten diese sind auf zusätzliche Arbeiten zurückzuführen, welche für die Ausführung der Arbeiten erforderlich sind, sowie auf Arbeiten, die auf unvorhergesehene und unvorhersehbare Umstände zurückzuführen sind, die während der für die Ausführung festgestellt wurden, um technische Anpassungen vorzunehmen, die im Laufe der Bauarbeiten erforderlich geworden sind, sowie ergänzende Arbeiten durchzuführen, welche dazu dienen die Lieferungen anzupassen, die Funktionalität der Fenster und Türen zu verbessern sowie die ordnungsgemäße Integration der Außenfertigstellungsarbeiten sicherzustellen (Art. 120, Abs. 1, Buchstabe a), Abs. 2, Abs. 3, Abs. 5 und Abs. 9 des GvD Nr. 36/2023 sowie Art. 48 des L.G. Nr. 16/2015).

Zugleich fallen einige Positionen weg.

Festgestellt, dass das Varianteprojekt Nr. 1 Mehrkosten für die Bauarbeiten im Ausmaß von 2.312,11 €, zzgl. MwSt. 22%, insgesamt 2.820,77 € vorsieht.

Nach Einsichtnahme in das positive Gutachten vom 03.06.2026 (Prot. Nr. 0006650) des EPV Rinner Urban, welcher die Notwendigkeit der im obgenannten technischen Bericht beschriebenen Zusatzleistungen bestätigt.

Nach Einsichtnahme in die Genehmigung/Validierung der Variante Nr. 1 durch den EPV Rinner Urban vom 03.06.2026 (Prot. Nr. 0006652).

Darauf hingewiesen, dass teils zusätzliche Arbeiten notwendig sind, die nicht vorgesehen waren und im Verzeichnis der Preise nicht berücksichtigt sind, weshalb neue Preise vereinbart werden müssen.

Nach Einsichtnahme in die vom Techniker Dr. Ing. Psenner Paul am 22.05.2026 ausgearbeitete 1. Vereinbarung neuer Preise.

Darauf hingewiesen, dass der oben angeführte Betrag für die Mehrausgabe bereits den angebotenen Abschlag gemäß dem abgeschlossenen Vertrag beinhaltet.

Premesso che con propria delibera n. 101 del 27/03/2025 è stato approvato l'aggiudicazione definitiva alla ditta Wolf Fenster AG con sede in 39040 Natz-Sciaves (BZ), Förche n. 8, C.F./P.IVA: 00186550216, per i lavori per lotto 3: finiture esterne del progetto "Costruzione di una struttura comunitaria (biblioteca, archivio storico, negozio multifunzionale, abitazioni per anziani e parcheggi (M2))" nell'ambito del progetto PNRR M1C3|2.1 "Stelvio – Raccontare la resilienza" al prezzo complessivo di 345.539,83 € (di cui 1.047,41 € costi per la sicurezza) più IVA 22%, importo totale 421.558,60 €.

Nel corso dei lavori di costruzione è stato reso necessario di effettuare lavorazioni, non comprese nel progetto originale. Tali lavori sono da attribuire a lavori supplementari e a lavorazioni che sono da attribuire a condizioni impreviste ed imprevedibili riscontrate durante l'esecuzione dei lavori al fine di realizzare adeguamenti tecnici resi necessari in corso d'opera ed opere integrative finalizzate all'adeguamento delle forniture, al miglioramento della funzionalità dei serramenti ed alla corretta integrazione delle opere di finitura esterna (art. 120, co. 1, lettera a, co. 2, co. 3, co. 5 e co. 9 del d.lgs. n. 36/2023 e art. 48 della l.p. n. 16/2015).

Allo stesso tempo, alcune prestazioni possono essere eliminati.

Constatato che il progetto variante n. 1 prevede spese maggiori dei costi per i lavori di 2.312,11 più IVA 22%, per un totale di 2.820,77 €.

Visto il parere positivo del 03/06/2026 del RUP Rinner Urban (prot. n. 0006650), che conferma la necessità dei lavori aggiuntivi descritti nella suddetta relazione tecnica.

Visto la determina di approvazione / validazione della variante n. 1 del RUP Rinner Urban del 03/06/2026 (prot. n. 0006652).

Considerato che parzialmente sono necessari lavori supplementari non previsti e non considerati nell'elenco dei prezzi annesso al capitolo speciale di appalto per cui si è reso necessario addivenire alla determinazione di nuovi prezzi.

Visto il 1° verbale di concordamento nuovi prezzi, elaborato dal tecnico Dr. Ing. Psenner Paul il 22/05/2026.

Notato, che la somma di cui sopra per la spesa aggiuntiva include già il ribasso offerto in base al contratto stipulato.

Festgehalten, dass sich die Vergabestelle gemäß Artikel 120 Absatz 1, Buchstabe a) und Absatz 9 des GvD 36/2023 das Recht vorbehalten hat, im Falle einer erforderlichen Erhöhung oder Verringerung der Leistungen in der Ausführungsphase bis zu einem Fünftel des Vertragsbetrags (sog. Pflichtfünftel), den Auftragnehmer mit der Ausführung der Leistungen zu den gleichen Bedingungen zu beauftragen.

Festgestellt, dass die Gesamtsumme der Mehrkosten das vorgesehene Pflichtfünftel gemäß Art. 120 des GvD Nr. 36/2023 nicht überschreitet.

Festgehalten, dass im Sinne von Art. 120, Abs. 3 des GvD Nr. 36/2023 Verträge auch ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens geändert werden, sofern die Struktur des Vertrages und die zugrundeliegende wirtschaftliche Transaktion trotz der Änderungen unverändert beibehalten werden, wenn der Wert der Änderung unterhalb der beiden folgenden Werte liegt: unter EU-Schwellenwerten sowie unter 15 Prozent des ursprünglichen Vertragswerts bei Bauaufträgen.

Festgestellt, dass die Variante Nr. 1 unter den obigen Schwellen liegt.

Festgehalten, dass es sich um eine unwesentliche Änderung gemäß Art. 120, Abs. 5 des GvD Nr. 36/2023 handelt;

Festgestellt, dass das Varianteprojekt Nr. 1 somit Mehrkosten für die Bauarbeiten im Ausmaß von 2.312,11 €, zzgl. MwSt. 22%, insgesamt 2.820,77 € zugunsten der ausführenden Firma vorsieht.

Festgehalten, dass sich somit der neue Vertragsbetrag auf 347.851,94 € (davon Kosten für die Sicherheit 1.047,41 €), zzgl. MwSt. 22%, insgesamt 424.379,37 € beläuft.

Für zweckmäßig erachtet, die aufliegenden technischen Unterlagen zu genehmigen und den Differenzbetrag von 2.820,77 € (inkl. MwSt.) zu verpflichten.

In Erwägung gezogen, die Ausführung der zusätzlichen Arbeiten an die Firma Wolf Fenster AG entsprechend den Bedingungen des Vertrags/ Auftragsschreiben Prot. Nr. 0005804 vom 06.05.2025 zu übertragen.

Festgehalten, dass die Angemessenheit des Preises gewährleistet wird, da die Preise dem Richtpreisverzeichnis des Landes entsprechen bzw. eine Preisanalyse durchgeführt wurde.

Festgehalten, dass keine Interessenskonflikte gemäß Art. 6-bis des Gesetzes Nr. 241 vom 07.08.1990 und Art. 12/bis des L.G. Nr. 17/1993 bestehen.

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz Nr. 16 vom 17.12.2015 „Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.

Nach Einsichtnahme in den staatlichen Vergabekodex G.v.D. Nr. 36/2023 i.g.F.

Dato atto che la stazione appaltante si ha riservato la facoltà ai sensi dell'art. 120 co. 1, lett. a) e co. 9 del d.lgs. n. 36/2023, qualora in fase di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto (quinto d'obbligo), di appaltare l'appaltatore con l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste.

Rilevato che il valore complessivo stimato dei lavori complementari non supera il quinto d'obbligo previsto secondo art 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Dato atto che ai sensi dell'art. 120, co. 3 del d.lgs. n. 36/2023 contratti possono essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: le soglie UE e il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.

Rilevato che la variante n. 1 è al di sotto delle soglie sopra indicate.

Dato atto che si tratta di una modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 120, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023.

Constatato che il progetto variante n. 1 pertanto prevede spese maggiori dei costi per i lavori di 2.312,11 più IVA 22%, per un totale di 2.820,77 € a favore della impresa esecutrice.

Accertato che, quindi, il nuovo valore contrattuale complessivo ammonta a 347.851,94 € (di cui oneri per la sicurezza 1.047,41 €), più IVA 22%, totale 424.379,37 €.

Considerato, quindi, di approvare la documentazione tecnica e di impegnare la differenza di 2.820,77 € (incl. IVA).

Considerato di affidare alla ditta Wolf Fenster S.p.A. in virtù del contratto d'appalto/lettera d'incarico prot. n. 0005804 del 06/05/2025, l'esecuzione dei lavori complementari alle medesime condizioni.

Dato atto che è possibile affermare che il prezzo è commisurato in quanto i prezzi corrispondono al listino prezzi indicativo della Provincia risp. in quanto è stato effettuato un'analisi dei prezzi.

Dato atto che non esistono conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e art. 12/bis della L.P. n. 17/1993.

Vista la legge provinciale n. 16 del 17/12/2015 "Disposizioni sugli appalti pubblici" i.v.f.

Visto il codice nazionale per appalti D.Lgs. n. 36/2023 i.v.f.

Nach Einsichtnahme in die Gesetzesnormen in Bezug auf PNRR, unter anderem EU-Verordnung Nr. 2021/241 vom 12. Februar 2021.

Nach Einsichtnahme in den Beschluss des Gemeinderates Nr. 17 vom 28.07.2022 betreffend die Annahme der gegenständlichen Finanzierung und Festlegung der grundlegenden programmatischen Vorgaben;

Nach Einsichtnahme in die geltenden Regionalgesetze über die Gemeindeordnung und in die Gemeindegatzung;

Diese Maßnahme stützt sich auf das beiliegende fachliche Gutachten gemäß Art. 185 und Art. 187 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino – Südtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018 Nr. 2, mit dem elektronischen Fingerabdruck  
Cs7CW50IS+hPDq0m+CFEIZaYUdGuK1ldo0h  
xwjJZNN0=

Diese Maßnahme stützt sich auf das beiliegende buchhalterische Gutachten gemäß Art. 185 und Art. 187 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino – Südtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018 Nr. 2, mit dem elektronischen Fingerabdruck  
vptUJipFL/XJ0z9npvSoop97m8Chg1wr93qulpN  
NGJE=

Mit Stimmeneinhelligkeit bei 5 Anwesenden

beschließt

- 1) Aus den genannten Gründen wird, das vom Techniker Dr. Ing. Psenner Pauli ausgearbeitete Varianteprojekt Nr. 1 betreffend Los 3: Außenabschlüsse des Projekts „Errichtung einer Mehrzweckstruktur (Bibliothek, historisches Archiv, multifunktionelles Geschäft, Wohnungen für Senioren und Parkplätze) (M2)“ im Rahmen des PNRR-Projektes M1C3|2.1 „Stilfs – Resilienz erzählen“ laut Vorspann genehmigt.
- 2) Festzuhalten, dass das Varianteprojekt Nr. 1 Mehrkosten für die Arbeiten von insgesamt 2.312,11 €, zzgl. MwSt. 22%, insgesamt 2.820,77 € vorsieht.
- 3) Weiteres festzuhalten, die vom Techniker Dr. Ing. Psenner Pauli ausgearbeitete 1° Vereinbarung neuer Preise vom 22.05.2026 zu genehmigen.
- 4) Weiteres festzuhalten, dass sich somit das Gesamtausmaß des Auftrages der Firma Wolf Fenster AG, entsprechend den Bedingungen des Vertrags / Auftragsschreibens Prot. Nr. 0005804 vom 06.05.2025 auf 347.851,94 € (davon Kosten für die Sicherheit 1.047,41 €), zzgl. MwSt. 22%, insgesamt 424.379,37 € beläuft.
- 5) Die zusätzlichen Bauleistungen in der Höhe von 2.312,11 €, zzgl. MwSt. 22%, insgesamt 2.820,77 € der Firma Wolf Fenster AG zu übertragen.

Vista la normativa relativa al PNRR, tra l'altro, il Regolamento UE n. 2021/241 del 12 febbraio 2021.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/07/2022 riguardante la accettazione del finanziamento in questione e la determinazione degli indirizzi programmatici principali;

Viste le vigenti leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni nonché lo Statuto Comunale;

Questo provvedimento si fonda sul allegato parere tecnico ai sensi dell'art. 185 e dell'art. 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2, con impronta digitale Cs7CW50IS+hPDq0m+CFEIZaYUdGuK1ldo0h  
xwjJZNN0=

Questo provvedimento si fonda sul allegato parere contabile ai sensi dell'art. 185 e dell'art. 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2, con impronta digitale vptUJipFL/XJ0z9npvSoop97m8Chg1wr93qulpN  
NGJE=

Ad unanimità dei voti su 5 presenti

delibera

- 1) Di approvare per i motivi suesposti il progetto esecutivo rielaborato variante n. 1 predisposto dal tecnico Dr. Ing. Psenner Pauli di cui in narrativa relativo al lotto 3: finiture esterne del progetto "Costruzione di una struttura comunitaria (biblioteca, archivio storico, negozio multifunzionale, abitazioni per anziani e parcheggi (M2)" nell'ambito del progetto PNRR M1C3|2.1 "Stelvio – Raccontare la resilienza".
- 2) Di dare atto che il progetto variante n. 1 per i lavori prevede costi suppletivi per un importo di 2.312,11 più IVA 22%, per un totale di 2.820,77€.
- 3) Di approvare inoltre il 1° verbale di concordamento nuovi prezzi del 22/05/2026, elaborato dal tecnico Dr. Ing. Psenner Pauli.
- 4) Di dare atto che, quindi, il nuovo valore contrattuale complessivo della ditta Wolf Fenster S.p.A., in virtù del contratto d'appalto/lettera d'incarico prot. n. 0005804 del 06/05/2025, l'esecuzione dei lavori complementari ammonta a 347.851,94 € (di cui oneri per la sicurezza 1.047,41 €), più IVA 22%, totale 424.379,37 €.
- 5) Di affidare, alla ditta Wolf Fenster S.p.A., i lavori complementari in argomenti per l'importo di 2.312,11 più IVA 22%, per un totale di 2.820,77 €.

- 6) Festzuhalten, dass die CIG-Kennnummer **B5CBF5E722** und CUP **D25I22000310001** sind.
- 7) Festzuhalten, dass Herr Rinner Urban als einziger Projektverantwortlichen (EPV) für vorliegende Vergabe im Sinne des Art. 6 des L.G. Nr. 16/2015 ernannt wurde.
- 8) Festzuhalten, dass die entsprechende Rechnung im Sinne von Art.16, D.P.R.A. vom 27.10.1999, N.8/L, liquidiert wird, nachdem der Verantwortliche des Verfahrens die Kontrolle der Leistung vorgenommen und dass nach erfolgter und überprüfter Leistungserbringung die Liquidierung ohne weitere Verwaltungsmaßnahme innerhalb der vorliegenden Ausgabenverpflichtung vorgenommen wird.
- 9) Festzuhalten, dass der im Betreff genannte Auftrag der vorherigen Kontrolle über die Übernahme aller Verpflichtungen in Zusammenhang mit der Rückverfolgbarkeit der Zahlungen von Seiten des Auftragnehmers, gemäß Art. 3 des Gesetzes Nr. 136 vom 13.08.2010 unterliegt.
- 10) Die zusätzliche Ausgabe wird wie folgt angelastet:
- 6) Di dare atto che il codice CIG è **B5CBF5E722** e CUP è **D25I22000310001**.
- 7) Di dare atto, che il sig. Rinner Urban è stato nominato responsabile unico del progetto (RUP) per il presente appalto ai sensi dell'art. 6 della L.P. n. 16/2015.
- 8) Di dare atto che la rispettiva fattura sarà liquidata ai sensi dell'art.16, DPGR 27/10/1999, n.8/L, solo dopo la verifica della prestazione e liquidazione da parte del responsabile del procedimento e che, a prestazione seguita e controllata, si procederà alla liquidazione senza necessità di ulteriore determinazione, nei limiti comunque dell'impegno di cui al presente atto.
- 9) Di subordinare l'ordine di cui all'oggetto alla preventiva verifica di assunzione da parte della ditta esecutrice di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 13/08/2010 n. 136.
- 10) Di imputare la spesa maggiore nel seguente modo:

Jahr anno	UEB	Kap.Art. cap.art.	KS CC	Betrag importo

- 11) Mit der selben Stimmenmehrheit wie vorhin angeführt wird vorliegender Beschluss im Sinne des Art.183 Absatz 4 des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2 für unverzüglich vollstreckbar erklärt, um die Arbeiten nicht zu verzögern.
- 11) Con la stessa maggioranza dei voti come sopra indicata la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del L.R. 03/05/2018, n. 2 al fine di non rallentare i lavori.

Hinweise:

*Jeder Bürger kann gegen die Beschlüsse dieses Organes während des Zeitraumes der Veröffentlichung Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben. Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit kann beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof Bozen Rekurs eingebracht werden;*

*Sofern nicht anderweitig verfügt werden die Beschlüsse zehn Tage nach dem Beginn ihrer Veröffentlichung vollstreckbar;*

avvertenze:

*Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione, presentare alla Giunta Comunale opposizione avverso le deliberazioni di questo organo. Entro 60 giorni dell'esecutività della presente può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano;*

*Salvo specifiche disposizioni le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della loro pubblicazione;*



Gelesen, genehmigt und gefertigt

Letto, confermato e approvato

DER VORSITZENDE –  
IL PRESIDENTE

DER GEMEINDESEKRETÄR  
IL SEGRETARIO COMUNALE

MARSEILER SAMUEL

DR. THOMA LUDWIG

DIGITAL SIGNIERTES DOKUMENT – DOCUMENTO FIRMATO TRAMITE FIRMA DIGITALE