

Sitz in Brixen
Autonome Provinz Bozen-Südtirol

Sede a Bressanone
Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

**BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES BEZIRKSAUSSCHUSSES**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMPRENSORIALE**

Sitzung vom/Seduta del **26.08.2026**

Uhr/Ore **16:00**

Nach Erfüllung der im geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol enthaltenen Formvorschriften wurden für heute, am Sitz der Bezirksgemeinschaft Eisacktal, Ansitz „Lachmüller“, Brixen, die Mitglieder des Bezirksausschusses versammelt.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, vennero per oggi convocati, presso la sede della Comunità Comprensoriale Valle Isarco „Lachmüller“, Bressanone, i componenti della Giunta Comprensoriale.

Anwesend sind die Frauen/Herren:

Sono presenti i seguenti signore/i:

Walter Baumgartner (Präsident/Presidente)
Mario Cappelletti (Vizepräsident/Vicepresidente)
Paula Bacher (Mitglied/Membro)
Michael Gamper (Mitglied/Membro)
Susanne Rieder (Mitglied/Membro)

entschuldigt abwesend assente giustificato	unentschuldigt abwesend assente ingiustificato	nimmt mittels Fernzugang teil prende parte in modalità remota
X		

Seinen Beistand leistet der Generalsekretär der
Bezirksgemeinschaft, Herr

Assiste il Segretario Generale della Comunità Comprensoriale,
signor

Meinhard Hochwieser

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt Herr

Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la
legalità dell'adunanza, il signor

Walter Baumgartner

in seiner Eigenschaft als Präsident den Vorsitz und erklärt die
Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di Presidente ne assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

Der Ausschuss behandelt folgenden

La Giunta passa alla trattazione del seguente

GEGENSTAND:

OGGETTO:

**Übergemeindlicher Fahrradweg Bereich Klausen Nord –
Neubau (Euro 1.525.686,40) und Sanierungsmaßnahmen
Unterführung Gehweg (Euro 364.213,39): Genehmigung des
Variantenprojektes 1 mit Neupreisen in technischer und
buchhalterischer Hinsicht und Ermächtigung des Präsidenten
zum Abschluss des Unterwerfungsaktes
CUP: E12C16000020003
CIG: B714CC0BB9**

**Pista ciclabile sovracomunale zona Chiusa nord – Nuova
costruzione (1.525.686,40) e misure di risanamento
sottopassaggio marciapiede (Euro 364.213,39): Approvazione
della perizia di variante 1 con nuovi prezzi sotto il profilo
tecnico e contabile e autorizzazione del Presidente alla stipula
dell'atto di sottomissione
CUP: E12C16000020003
CIG: B714CC0BB9**

Übergemeindlicher Fahrradweg Bereich Klausen Nord – Neubau (Euro 1.525.686,40) und Sanierungsmaßnahmen Unterführung Gehweg (Euro 364.213,39): Genehmigung des Varianteprojektes 1 mit Neupreisen in technischer und buchhalterischer Hinsicht und Ermächtigung des Präsidenten zum Abschluss des Unterwerfungsaktes
CUP: E12C16000020003
CIG: B714CC0BB9

Nach Einsichtnahme in den Beschluss des Bezirksausschusses Nr. 135 vom 02.04.2025, mit welchem das Ausführungsprojekt vom 24.03.2025 betreffend den „Übergemeindlichen Fahrradweg Bereich Klausen Nord – Neubau und Sanierungsmaßnahmen Unterführung Gehweg“ zu einem Gesamtbetrag der Arbeiten von € 1.427.209,25 (davon € 27.171,43 Sicherheitskosten) zzgl. MwSt. genehmigt wurde;

Nach Einsichtnahme in den Beschluss des Bezirksausschusses Nr. 236 vom 16.07.2025, mit welchem die EUT Engineering GmbH aus Brixen mit der Bauleitung und Sicherheitskoordination in der Ausführungsphase beauftragt worden ist;

Nach Einsichtnahme in den Beschluss des Bezirksausschusses Nr. 230 vom 09.07.2025, mit welchem die Protokolle der Wettbewerbsbehörde und der endgültigen Rangordnung sowie die Ernennung des Gewinners der Ausschreibung betreffend „Übergemeindlicher Fahrradweg Bereich Klausen Nord – Neubau und Sanierungsmaßnahmen Unterführung Gehweg“ genehmigt worden sind;

Darauf hingewiesen, dass mittels Privaturkunde mit Beglaubigung der Urkunde vom 11.09.2025, Prot. Nr. 32405 vom 11.09.2025, die Arbeiten betreffend „Übergemeindlicher Fahrradweg Bereich Klausen Nord – Neubau und Sanierungsmaßnahmen Unterführung Gehweg“, an die Firma Goller Bögl GmbH aus Brixen vergeben worden sind und zwar mit folgender Aufteilung:

- Euro 1.003.809,06 inkl. Sicherheitskosten zzgl. 10% MwSt., also über einen Gesamtbetrag von Euro 1.104.189,97, betreffend „Ausbau des übergemeindlichen Fahrradweges im Bereich Klausen Nord“ (Ministerialdekret Nr. 257 vom 28.10.2024 des Ministers für Infrastrukturen und Transporte der Republik Italien).

- Euro 195.894,04 inkl. Sicherheitskosten zzgl. 10% MwSt., also über einen Gesamtbetrag von Euro 215.483,44, betreffend „Bau fehlender Abschnitte des Radwegs bei Klausen Nord“ (Dekret 1600/2025 des Abteilungsdirektors für Mobilität).

Festgestellt, dass die Bauarbeiten am 17.11.2025 begonnen haben und am 15.07.2026 beendet werden sollten, Prot. Nr. 39652 vom 07.11.2025;

Nach Einsichtnahme in die Entscheidung Nr. 158 vom 30.03.2026, mit welcher der Baufortschritt Nr. 1 (17.11.2025 – 20.02.2026) vom 03.03.2026 betreffend „Übergemeindlicher Fahrradweg Bereich Klausen Nord – Neubau“ (Ministerialdekret Nr. 257 vom 28.10.2024 des Ministers für Infrastrukturen und Transporte der Republik Italien) genehmigt wurde;

Pista ciclabile sovracomunale zona Chiusa nord – Nuova costruzione (1.525.686,40) e misure di risanamento sottopassaggio marciapiede (Euro 364.213,39): Approvazione della perizia di variante 1 con nuovi prezzi sotto il profilo tecnico e contabile e autorizzazione del Presidente alla stipula dell'atto di sottomissione
CUP: E12C16000020003
CIG: B714CC0BB9

Vista la delibera della Giunta Comprensoriale n. 135 del 02.04.2025, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del 24.03.2025 riguardante la “Pista ciclabile sovracomunale zona Chiusa nord – Nuova costruzione e misure di risanamento sottopassaggio marciapiede” per un importo complessivo dei lavori di € 1.427.209,25 (di cui € 27.171,43 costi per la sicurezza) più IVA;

Vista la delibera della Giunta Comprensoriale n. 236 del 16.07.2025, con la quale è stata incaricata la EUT Engineering Srl di Bressanone con la direzione di lavori e coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione;

Vista la delibera della Giunta Comprensoriale n. 230 del 09.07.2025, con la quale sono stati approvati i verbali dell'autorità di gara e della graduatoria definitiva nonché la proclamazione del vincitore dell'appalto riguardante “Pista ciclabile sovracomunale zona Chiusa Nord – Nuova costruzione e misure di risanamento sottopassaggio marciapiede”;

Ravvisato che, tramite scrittura privata con firme autenticate del 11.09.2025, n. prot. 32405 del 11.09.2025, sono stati affidati i lavori riguardanti “Pista ciclabile sovracomunale zona Chiusa Nord – Nuova costruzione e misure di risanamento sottopassaggio marciapiede”, alla ditta Goller Bögl Srl di Bressanone e con la seguente suddivisione:

- Euro 1.003.809,06 incl. costi per la sicurezza più 10% IVA, ovvero per un importo complessivo di Euro 1.104.189,97, riguardante “Ampliamento della pista ciclabile sovracomunale nell'ambito di Chiusa Nord” (decreto ministeriale n. 257 del 28.10.2024 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti della Repubblica Italiana).

- Euro 195.894,04 incl. costi per la sicurezza più 10% IVA, ovvero per un importo complessivo di Euro 215.483,44, riguardante “Costruzione di sezioni mancanti all'altezza di Chiusa Nord” (decreto 1600/2025 del direttore della Ripartizione Mobilità).

Constatato che i lavori di costruzione hanno iniziato il 17.11.2025 e dovrebbero terminare il 15.07.2026, n. prot. 39652 del 07.11.2025;

Vista la determinazione n. 158 del 30.03.2026, con la quale è stato approvato lo stato d'avanzamento n. 1 (17.11.2025 – 20.02.2026) del 03.03.2026 riguardante “Pista ciclabile sovracomunale zona Chiusa Nord – Nuova costruzione” (decreto ministeriale n. 257 del 28.10.2024 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti della Repubblica Italiana);

Nach Einsichtnahme in die Entscheidung Nr. 312 vom 01.07.2026, mit welcher der Baufortschritt Nr. 2 (21.02.2026 – 20.05.2026) vom 11.06.2026 betreffend „Übergemeindlicher Fahrradweg Bereich Klausen Nord – Neubau“ (Ministerialdekret Nr. 257 vom 28.10.2024 des Ministers für Infrastrukturen und Transporte der Republik Italien) genehmigt wurde;

Darauf hingewiesen, dass zusätzliche Arbeiten betreffend den „Übergemeindlichen Fahrradweg Bereich Klausen Nord – Neubau“ notwendig geworden sind, die nicht im Ausführungsprojekt vorgesehen waren;

Deshalb als notwendig erachtet, ein Änderungs- und Zusatzprojekt zu erstellen;

Nach Einsichtnahme in die Entscheidung Nr. 336 vom 15.07.2026, mit welcher die Unterbrechung der Bauzeit ab 14.07.2026 genehmigt wurde;

Festgehalten, dass die EUT Engineering GmbH aus Brixen ein 1. Zusatz- und Varianteprojekt vom 19.08.2026 bezüglich des Bauvorhabens „Übergemeindlicher Fahrradweg Bereich Klausen Nord – Neubau“ vorgelegt hat, Prot. Nr. 28735, 28737 und 28739 vom 24.08.2026;

Festgehalten, dass die Änderungen sowie die neuen Preise im technischen Bericht, in der Preisanalyse und in der Vergleichstabelle ausführlich dargestellt und begründet werden, ebenso wie etwaige Mehr- oder Minderpositionen, Prot. Nr. 28739 vom 24.08.2026;

Nach Einsichtnahme in das Protokoll der Vereinbarung neuer Preise (B26) vom 19.08.2026, mit welchem die Neupreise detailliert dargelegt und begründet werden, Prot. Nr. 28737 vom 24.08.2026;

Darauf hingewiesen, dass sich somit der Gesamtbetrag der Arbeiten um insgesamt **Euro 355.871,78** erhöht und zwar auf einen Gesamtbetrag von **Euro 1.555.574,89** zzgl. 10 MwSt. (Abschlag von 16,25 % inkl.);

Festgehalten, dass für die Realisierung der Arbeiten des gegenständlichen 1. Zusatz- und Varianteprojektes vom 19.08.2026 betreffend „Übergemeindlicher Fahrradweg Bereich Klausen Nord – Neubau“ eine zusätzliche Zeitspanne von 50 Kalendertage vorgesehen ist;

Festgehalten, dass diese zusätzlichen Arbeiten gemäß Art. 120, Abs. 1, Buchst. b) und c) sowie Art. 120, Abs. 3 des Legislativdekrets Nr. 36/2023 einzuordnen sind;

Nach Einsichtnahme in den Antrag auf einen zusätzlichen Beitrag für die Verwirklichung von übergemeindlichen Radwegen vom 24.06.2026, Prot. Nr. 22331 vom 24.06.2026, an das Amt für Infrastrukturen und nachhaltige Mobilität betreffend die finanziellen Deckung von zusätzlichen Euro 125.000,00 für die Verwirklichung dieses Bauvorhabens;

Nach Einsichtnahme in die Bestätigung des Direktors vom Amt für Infrastrukturen und nachhaltige Mobilität vom 14.07.2026 zur finanziellen Deckung von zusätzlichen Euro 125.000,00 für die Verwirklichung dieses Bauvorhabens, Prot. Nr. 24235 vom 15.07.2026;

Vista la determinazione n. 312 del 01.07.2026, con la quale è stato approvato lo stato d'avanzamento n. 2 (21.02.2026 – 20.05.2026) del 11.06.2026 riguardante “Pista ciclabile sovracomunale zona Chiusa Nord – Nuova costruzione” (decreto ministeriale n. 257 del 28.10.2024 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti della Repubblica Italiana);

Ravvisato, che si sono resi necessari lavori suppletivi riguardanti la “Pista ciclabile sovracomunale zona Chiusa Nord – Nuova costruzione”, che non erano previsti nel progetto esecutivo;

Ritenuto quindi necessario redigere una perizia suppletiva e di variante;

Vista la determinazione n. 336 del 15.07.2026, con la quale è stata approvata la sospensione dei lavori dal 14.07.2026;

Constatato, che l'EUT Engineering Srl di Bressanone ha presentato una 1° perizia suppletiva e di variante del 19.08.2026 relativa all'intervento edilizio “Pista ciclabile sovracomunale zona Chiusa Nord – Nuova costruzione”, n. prot. 28735, 28737 e 28739 del 24.08.2026;

Constatato, che le modifiche, così come i nuovi prezzi, sono illustrati e motivati in modo dettagliato nella relazione tecnica, nell'analisi dei prezzi e nella tabella comparativa, così come eventuali voci in aumento o in diminuzione, n. prot. 28739 del 24.08.2026;

Visto il verbale concordamento nuovi prezzi (B26) del 19.08.2026, con il quale sono descritti i nuovi prezzi in dettaglio e motivati, n. prot. 28737 del 24.08.2026;

Ravvisato, che le spese complessive per i lavori quindi aumentano di **Euro 355.871,78** a un importo complessivo di **Euro 1.555.574,89** più il 10% d'IVA (ribasso del 16,25 % incl.);

Constatato, che è previsto un termine suppletivo di 50 giorni di calendario per la realizzazione dei lavori di questa 1° perizia suppletiva e di variante del 19.08.2026 relativa a l'intervento edilizio “Pista ciclabile sovracomunale zona Chiusa Nord”;

Constatato che questi lavori aggiuntivi rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 120, comma 1, lettere b) e c), nonché dall'art. 120, comma 3 del D.Lgs n. 36/2023;

Vista la domanda di un contributo suppletivo per la realizzazione di piste ciclabili sovracomunali del 24.06.2026, n. prot. 22331 del 24.06.2026, all'Ufficio infrastrutture e mobilità sostenibile riguardante la copertura finanziaria di ulteriori Euro 125.000,00 per la realizzazione di questo progetto;

Vista la conferma del direttore dell'Ufficio infrastrutture e mobilità sostenibile del 14.07.2026 riguardante la copertura finanziaria di ulteriori Euro 125.000,00 per la realizzazione di questo progetto, n. prot. 24235 del 15.07.2026;

Festgestellt, dass für die Realisierung der Arbeiten des gegenständlichen 1. Zusatz- und Varianteprojektes vom 19.08.2026 ausreichend Geldmittel zu Verfügung stehen;

Nach Dafürhalten das vorliegende 1. Zusatz- und Variante-projekt vom 19.08.2026 betreffend „Übergemeindlicher Fahrradweg Bereich Klausen Nord – Neubau“ in technischer und buchhalterischer Hinsicht zu genehmigen;

Aufgrund der Dringlichkeit der Angelegenheit wird vorge-schlagen, vorliegende Beschlussfassung für unverzüglich voll-ziehbar zu erklären;

Nach Einsichtnahme in folgende Gutachten hinsichtlich des zu behandelnden Gegenstandes, welche im Sinne des Art. 185 und des Art. 187 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol (RG vom 03.05.2018, Nr. 2) abgegeben wurden:

- Positives, fachliches Gutachten, abgegeben am 26.08.2026 vom Dienstverantwortlichen, Ronald Amort
digitaler Fingerabdruck – Hash
HLtHwMrrVV/eJz/7FSPjabGPAIRfKiugcn+UklAToLY=
- Positives, buchhalterisches Gutachten, abgegeben am 26.08.2026 vom Finanzdienst, Hannes Gruber
digitaler Fingerabdruck – Hash
PCIEspvB9ZTIs4Eo354xq26uXF0i7+Zk2tCz9e9YGkU=

Nach Einsichtnahme in den Haushaltsvollzugsplan i.g.F.;

Nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen Körperschaf-ten der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit RG vom 03.05.2018, Nr. 2, sowie in die geltende Satzung;

Dies vorausgesetzt fasst der Bezirksausschuss einstimmig in gesetzesmäßiger Form folgenden

B e s c h l u s s :

1. Das von EUT Engineering GmbH aus Brixen vorgelegte 1. Zusatz- und Varianteprojekt vom 19.08.2026 betreffend die Arbeiten für den „Übergemeindlichen Fahrradweg Be-reich Klausen Nord – Neubau“, in technischer und buch-halterischer Hinsicht mit einem Gesamtbetrag der Arbei-ten von Euro 1.555.574,89 inkl. Sicherheitskosten zzgl. 10% MwSt., also einem Gesamtbetrag von Euro 1.711.132,38 zu genehmigen und zwar mit folgender Auf-teilung:
 - Euro 1.246.044,49 inkl. Sicherheitskosten zzgl. 10% MwSt., also über einen Gesamtbetrag von Euro 1.370.648,94, betreffend „Ausbau des übergemeindlichen Fahrradweges im Bereich Klausen Nord“ (Ministerialde-kret Nr. 257 vom 28.10.2024 des Ministers für Infrastruk-turen und Transporte der Republik Italien)
 - Euro 113.636,36 inkl. Sicherheitskosten zzgl. 10% MwSt., also über einen Gesamtbetrag von Euro 125.000,00, be-treffend „Ausbau des übergemeindlichen Fahrradweges im Bereich Klausen Nord“ (schriftliche Bestätigung des Direktors vom Amt für Infrastrukturen und nachhaltige Mobilität vom 14.07.2026.)
 - Euro 195.894,04 inkl. Sicherheitskosten zzgl. 10% MwSt., also über einen Gesamtbetrag von Euro 215.483,44, be-

Rawvisato, che per la realizzazione dei lavori dalla presente 1° pe-ria suppletiva e di variante del 19.08.2026 sono a disposizione abbastanza mezzi finanziari;

Considerato di approvare la 1° perizia suppletiva e di variante del 19.08.2026 relativa all'intervento edilizio "Pista ciclabile sovracomunale zona Chiusa Nord" sotto il profilo tecnico e contabile;

Data l'urgenza della questione, si propone che la presente deliberazione sia dichiarata immediatamente esecutiva;

Visti i seguenti pareri relativi all'oggetto da trattare, espressi ai sensi dell'art. 185 e dell'art. 187 del codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (LR del 03.05.2018, n. 2):

- parere tecnico Positivo espresso il 26.08.2026 dal respon-sabile del servizio Ronald Amort
impronta digitale – hash
HLtHwMrrVV/eJz/7FSPjabGPAIRfKiugcn+UklAToLY=
- parere contabile Positivo espresso il 26.08.2026 dal servizio finanziario Hannes Gruber
impronta digitale – hash
PCIEspvB9ZTIs4Eo354xq26uXF0i7+Zk2tCz9e9YGkU=

Visto il piano esecutivo di gestione nel testo vigente;

Visto il codice degli enti locali della Regione autonoma Tren-tino-Alto Adige, approvato con LR del 03.05.2018, n. 2, non-ché lo statuto vigente;

Tutto ciò premesso la Giunta Comprensoriale ad unanimità di voti espressi in forma legale

d e l i b e r a :

1. Di approvare sotto il profilo tecnico e contabile la 1° peri-zia di variante del 19.08.2026, riguardante i lavori per la "Pista ciclabile sovracomunale zona Chiusa Nord - nuova costruzione", presentata dall'EUT Engineering Srl di Bres-sanone per un importo dei lavori di Euro 1.555.574,89 co-sti di sicurezza inclusi più 10% IVA, ovvero per un impor-to complessivo di Euro 1.711.132,38 e con la seguente suddivisione:
 - Euro 1.246.044,49 incl. costi per la sicurezza più 10% IVA, ovvero per un importo complessivo di Euro 1.370.648,94, riguardante "Ampliamento della pista cicla-bile sovracomunale nell'ambito di Chiusa Nord" (decreto ministeriale n. 257 del 28.10.2024 del ministro delle infra-strutture e dei trasporti della Repubblica Italiana)
 - Euro 113.636,36 incl. costi per la sicurezza più 10% IVA, ovvero per un importo complessivo di Euro 125.000,00, riguardante "Ampliamento della pista ciclabile sovraco-munale nell'ambito di Chiusa Nord" (conferma scritta del direttore dell'Ufficio per le infrastrutture e la mobilità so-stenibile del 14.07.2026)
 - Euro 195.894,04 incl. costi per la sicurezza più 10% IVA, ovvero per un importo complessivo di Euro 215.483,44,

treffend „Bau fehlender Abschnitte des Radwegs bei Klausen Nord“ (Dekret 1600/2025 des Abteilungsdirektors für Mobilität).

riguardante “Costruzione di sezioni mancanti all’altezza di Chiusa Nord” (decreto 1600/2025 del direttore della Ripartizione Mobilità).

- 2. Die Neupreise NP. 01 bis NP. 13 zu genehmigen.
- 3. Aufgrund des 1. Zusatz- und Varianteprojektes vom 19.08.2026 wird, wie vorgeschlagen, eine Verlängerung der Bauzeit von 50 aufeinanderfolgenden Tagen gewährt.
- 4. Den Präsidenten dieser Bezirksgemeinschaft zum Abschluss und zur Unterschrift des Unterwerfungsaktes betreffend das 1. Zusatz- und Varianteprojekt vom 19.08.2026 mit der Firma Goller Bögl GmbH aus Brixen zu ermächtigen.
- 5. Die zusätzlichen Spesen betreffend die Arbeiten im Ausmaß von insgesamt Euro 355.871,78 inkl. Sicherheitskosten zzgl. 10% MwSt., also über einen Gesamtbetrag von Euro 391.458,96, mit vorliegender Maßnahme zu verpflichten:
Die Steuernummer des Auftragnehmers (Goller Bögl GmbH) ist folgende: 01369240211
CIG: B714CC0BB9
CUP: E12C16000020003
und zwar mit folgender Aufteilung:
- Euro 242.235,42 inkl. Sicherheitskosten zzgl. 10% MwSt., also über einen Gesamtbetrag von Euro 266.458,96, betreffend „Ausbau des übergemeindlichen Fahrradweges im Bereich Klausen Nord“ (Ministerialdekret Nr. 257 vom 28.10.2024 des Ministers für Infrastrukturen und Transporte der Republik Italien)
- Euro 113.636,36 inkl. Sicherheitskosten zzgl. 10% MwSt., also über einen Gesamtbetrag von Euro 125.000,00, betreffend „Ausbau des übergemeindlichen Fahrradweges im Bereich Klausen Nord“ (schriftliche Bestätigung des Direktors vom Amt für Infrastrukturen und nachhaltige Mobilität vom 14.07.2026).
- 6. Der im Betreff genannte Auftrag unterliegt der vorherigen Kontrolle über die Übernahme aller Verpflichtungen in Zusammenhang mit der Rückverfolgbarkeit der Zahlungen von Seiten der Auftragnehmer laut Art. 3 des Gesetzes vom 13.08.2010, Nr. 136.
- 7. Die diesbezügliche Ausgabe wie folgt anzulasten:

- 2. Di approvare i nuovi prezzi NP. 01 fino NP. 13.
- 3. A seguito della 1° perizia di variante del 19.08.2026, come proposto, viene concessa una proroga del termine dei lavori di 50 giorni consecutivi.
- 4. Di autorizzare il Presidente di questa Comunità Comprensoriale alla stipula e firma dell’atto di sottomissione riguardante la 1° perizia di variante del 19.08.2026 con la ditta Goller Bögl Srl di Bressanone.
- 5. Di imputare le spese suppletive riguardanti i lavori per l'importo di Euro 355.871,78 costi di sicurezza inclusi più 10% d’IVA, quindi per un importo complessivo di Euro 391.458,96, con questo provvedimento:

Il codice fiscale del contraente (Goller Bögl Srl) è il seguente: 01369240211
CIG: B714CC0BB9
CUP: E12C16000020003
e con la seguente suddivisione:
- Euro 242.235,42 incl. costi per la sicurezza più 10% IVA, ovvero per un importo complessivo di Euro 266.458,96, riguardante “Ampliamento della pista ciclabile sovracomunale nell’ambito di Chiusa Nord” (decreto ministeriale n. 257 del 28.10.2024 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti della Repubblica Italiana)
- Euro 113.636,36 incl. costi per la sicurezza più 10% IVA, ovvero per un importo complessivo di Euro 125.000,00, riguardante “Ampliamento della pista ciclabile sovracomunale nell’ambito di Chiusa Nord” (conferma scritta del direttore dell’Ufficio per le infrastrutture e la mobilità sostenibile del 14.07.2026).
- 6. Di subordinare l’incarico di cui all’oggetto alla preventiva verifica di assunzione da parte della ditta incaricata di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136.
- 7. Di imputare la relativa spesa come segue:

Betrag Importo	KS CC	Ueb Kapitel Artikel Ueb Capitolo Articolo	5. Ebene 5° Livello	Komp.-Jahr Anno comp.	Feststellung/Verpflichtung Nr. N. accertamento/impegno
266.458,96 €	1400	10052.02 10900 6	U.2.02.01.09.012	2026	1073/2025 /
125.000,00 €	1400	10052.02 10900 6	U.2.02.01.09.012	2026	1073/2025 /

- 8. Gegenständliche Beschlussfassung wird im Sinne des Art. 183, Abs. 4 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit RG vom 03.05.2018, Nr. 2, für unverzüglich vollziehbar erklärt.
- 8. La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 183, comma 4 del codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con LR del 03.05.2018, n. 2.

9. Gegen diesen Beschluss kann jeder Bürger, im Sinne des Art. 183, Absatz 5 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol (RG vom 03.05.2018, Nr. 2), während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung von 10 Tagen, beim Bezirksausschuss Einspruch erheben. Innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf des Veröffentlichungszeitraumes dieses Beschlusses kann beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs eingereicht werden. Im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage.

9. Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di 10 giorni, presentare alla Giunta Comprensoriale opposizione avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (LR del 03.05.2018, n. 2). Entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione della delibera può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano. Nell'ambito dell'affidamento pubblico il termine entro quale ricorrere è di 30 giorni.

Gelesen, genehmigt und unterfertigt

Letto, confermato e sottoscritto

Der Präsident - Il Presidente
- **Walter Baumgartner** -

Der Generalsekretär - Il Segretario Generale
- **Meinhard Hochwieser** -

digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale