

GEMEINDE TISENS
Autonome Provinz Bozen - Südtirol



COMUNE DI TESIMO
Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES GEMEINDEAUSSCHUSSES

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sitzung vom

Seduta del

Uhr – Ore

17.12.2024

09:00

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ festgesetzten Formvorschriften wurden für heute, im Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeindefachausschusses einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale „Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige“ vennero per oggi convocati, nella solita sala delle riunioni, i componenti di questa Giunta Comunale

			Abw. Entsch./ Ass. Giust.	Abw. Unentsch./ Ass. Ingiust.
Bürgermeister	MATSCHER Christoph	Sindaco		
Vize-Bürgermeisterin	KRÖSS Roswitha	Vice-Sindaca		
Gemeindereferentin	FREI UNTERHOLZNER Elisabeth	Assessore		
Gemeindereferent	HOLZNER Christoph	Assessore		
Gemeindereferent	PREMSTALLER Roland	Assessore		

Ihren Beistand leistet die Gemeindefachsekretärin

Assiste la segretaria comunale

Dr. INNERHOFER Hella

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt
Frau/HerrRiconosciuto legale il numero degli intervenuti, la/il
Signora/e

MATSCHER Christoph

in ihrer/seiner Eigenschaft als Bürgermeister den
Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet. Behandelt
wird folgender

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta. Si tratta il seguente

GEGENSTAND

OGGETTO

**PNRR - M4 C1 - Investition 1.1 - CUP
H65E22000020006: Neubau Schulzentrum:
Kindergarten, Kindertagesstätte und Mensa in
Tisens finanziert durch die Europäische Union
- Next Generation EU - Genehmigung des
außerordentlichen Baufortschritts 6bis und
7bis - CIG: 97481446E8 - CUI:
L82005150212202300002**

**PNRR - M4 C1 - Investimento 1.1 - CUP
H65E22000020006: Nuova costruzione polo
scolastico: scuola d'infanzia, kita e mensa a
Tesimo finanziato dall'Unione europea - Next
Generation EU - Approvazione degli SAL
straordinari 6bis e 7bis - CIG: 97481446E8 -
CUI: L82005150212202300002**

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Vorausgeschickt, dass mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 136 vom 30.03.2023 das Ausführungsprojekt für den Neubau des Schulzentrums - Kindergarten, Kita und Mensa – Tisens in der Gemeinde Tisens, ausgearbeitet von der Bietergemeinschaft Stephan Marx, Benno Tibolla, Markus Gerstgrasser, Claudia Aimar, Karl Lorenz Hell und Roland Blaas, mit einer Gesamtausgabe von Euro 5.476.484,61 validiert und genehmigt worden ist.

Vorausgeschickt weiters, dass mit demselben entschieden wurde, die obgenannten Arbeiten, mittels Verhandlungsverfahren laut G. Nr. 120/2020, Art. 1, Absatz 2, Buchstabe b) für eine Ausschreibungssumme von Euro 4.884.033,85, (und Euro 94.072,13 für Kosten für die Sicherheit) zu vergeben und mindestens 10 Unternehmen zum Verhandlungsverfahren mit dem Verfahren des günstigsten Preises nach Art. 33 des L.G. Nr. 16/2015 und soweit vereinbar mit Art. 95 des GVD. Nr. 50/2016, anhand des „wirtschaftlichen Angebots“ durch Abschlag auf das der Ausschreibung zugrunde gelegte Preisverzeichnis, einzuladen;

Vorausgeschickt, dass mit Vertrag Rep. Nr. 641 vom 24/08/2023 die Arbeiten betreffend den Neubau des Schulzentrums - Kindergarten, Kita und Mensa – Tisens zum Betrag von € 4.689.947,98 inklusive der Sicherheitsspesen von Euro 94.072,13 zuzüglich 10 % MwSt. an die Firma Unionbau AG aus Sand in Taufers vergeben worden sind;

Festgestellt, dass mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 359 vom 28.09.2023 die Genehmigung der 1. Variante des Ausführungsprojektes und die Gesamtkostenübersicht in verwaltungstechnischer Hinsicht zum Zwecke der Vorlegung eines Finanzierungsantrages genehmigt worden ist.

Weiters festgestellt, dass mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 202 vom 30.04.2024 die Genehmigung der 1. Variante des Ausführungsprojektes und die Gesamtkostenübersicht in Höhe von 8.803.840,22 € in buchhalterischer Hinsicht genehmigt worden ist.

Vorausgeschickt, dass mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 251 vom 19.06.2024 zusätzliche Arbeiten (1. Unter Variante) von insgesamt 143.010,80 € betreffend die 1. Variante des Ausführungsprojektes „Neubau Schulzentrum: Kindergarten, Kindertagesstätte und Mensa in Tisens“ der Gesellschaft Unionbau AG genehmigt wurden;

Vorausgeschickt, dass mit Beschluss des Gemeindeaus-

Che con delibera di Giunta Comunale n. 136 del 30/03/2023 è stato validato e approvato il progetto esecutivo per la Nuova costruzione del polo scolastico: scuola dell'infanzia, asilo nido e mensa – Tesimo, elaborato dall'ATI Stephan Marx, Benno Tibolla, Markus Gerstgrasser, Claudia Aimar, Karl Lorenz Hell e Roland Blaas con una spesa complessiva di Euro 5.476.484,61.

Premesso inoltre, che con la stessa delibera della Giunta Comunale è stato deciso di appaltare le opere per i lavori di cui sopra mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della L. n. 120/2020 per un importo a base d'asta di euro 4.884.033,85 (oltre euro 94.072,13 per costi per la sicurezza) e di invitare almeno 10 ditte alla procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 33 della L.P. n. 16/2015 e dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto compatibile, con “offerta economica” da produrre secondo il metodo del ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara

Premesso, che con atto pubblico Rep. n. 641 del 24/08/2023 i lavori per la Nuova costruzione del polo scolastico: scuola dell'infanzia, asilo nido e mensa – Tesimo sono stati appaltati alla ditta Unionbau SPA di Campo Tures, con un importo complessivo di Euro 4.689.947,98, inclusi i costi per la sicurezza di Euro 94.072,13, più 10 % d'IVA

Constatato che con delibera della Giunta comunale n. 359 del 28/09/2023 è stato approvato l'approvazione della 1ª variante del progetto esecutivo e del quadro economico in linea tecnico amministrativa al fine di presentare una domanda di finanziamento.

Constatato che con delibera della Giunta comunale n. 202 del 30/04/2024 è stato approvato l'approvazione della 1ª variante del progetto esecutivo e del quadro economico di € 8.803.840,22 in linea contabile.

Premesso che con delibera della Giunta comunale n. 251 del 19.06.2024 sono stati approvati lavori aggiuntivi (1ª sub variante) di 143.010,80 € riguardante la variante n. 1 del progetto esecutivo “Nuova costruzione del polo scolastico: scuola dell'infanzia, asilo nido e mensa – Tesimo” alla società Unionbau SpA;

Premesso che con delibera della Giunta comunale n.

schusses Nr. 503 vom 10.12.2024 zusätzliche Arbeiten (2. Unter Variante) von insgesamt 567.236,80 € betreffend die 1. Variante des Ausführungsprojektes „Neubau Schulzentrum: Kindergarten, Kindertagesstätte und Mensa in Tisens“ der Gesellschaft Unionbau AG genehmigt wurden;

Nach Einsichtnahme in die buchhalterischen Unterlagen betreffend

- den 3. Baufortschritt der genannten Arbeiten, erstellt vom Bauleiter Dr. Stephan Marx eingegangen mit Prot. Nr. 9207 vom 24.06.2024 und genehmigt mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 282 vom 26.06.2024 und mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 304 vom 02.07.2024;

- den 4. Baufortschritt der genannten Arbeiten, erstellt vom Bauleiter Dr. Stephan Marx eingegangen mit Prot. Nr. 9361 vom 01.07.2024 und genehmigt mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 305 vom 02.07.2024;

- den 5. Baufortschritt der genannten Arbeiten, erstellt vom Bauleiter Dr. Stephan Marx eingegangen mit Prot. Nr. 9362 vom 01.07.2024 und genehmigt mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 306 vom 02.07.2024;

- den 6. Baufortschritt der genannten Arbeiten, erstellt vom Bauleiter Dr. Stephan Marx eingegangen mit Prot. Nr. 12374 vom 10.10.2024 und genehmigt mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 445 vom 29.10.2024;

- den 7. Baufortschritt der genannten Arbeiten, erstellt vom Bauleiter Dr. Stephan Marx eingegangen mit Prot. Nr. 14283 vom 12.12.2024 und genehmigt mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 524 vom 17.12.2024

Nach Einsichtnahme in die Bestimmungen des G.D. Nr. 50 vom 17.05.2022 (umgewandelt in Gesetz Nr. 91 vom 15. Juli 2022) – Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

Festgestellt, dass mit dem nationalen Haushaltsgesetz 2024 (Gesetz Nr. 213 vom 30.12.2023) die Anwendung des „decreto aiuti“ – art. 26 des GD 50/2022 erneut verlängert wurde und der neue Abs. 6bis und 6ter des Art. 26 die Anwendung im Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2024 vorsieht;

Nach Einsichtnahme in das Dekret vom 28. Februar 2024 „Disciplina delle modalità operative per la presentazione delle istanze da parte delle stazioni appaltanti e delle condizioni di accesso per l'anno 2024 al Fondo adeguamento prezzi“ des Ministeriums für Infrastruktur und Verkehr, welches am Mittwoch 27. März 2024 im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 73 veröffentlicht wurde (Das Dekret wurde gemäß Art. 26, Abs. 6-quater, Gesetzesdekret Nr. 50/2022, zuletzt abgeändert durch Art. 1, Abs. 304, Gesetz Nr. 213/2023, erlassen).

Nach Einsichtnahme in Abs. 6 ter des Art. 26 GD 50/2022, welcher vorsieht, dass Bauvorhaben die keinen Zugang zum FOI haben und welche zwischen 1. Jänner 2023 und 31. Dezember 2024 ausgeführt wurden eine Entschädigung im Ausmaß von 80% zu den Preisteuerungen zum aktuellen reg. Richtpreisverzeichnis zusteht;

Nach Einsichtnahme in den Antrag gemäß Art. 26, Abs. 6ter des G.D. Nr. 50/2022 vorgelegt von der Fa. Unionbau AG betreffend das oben genannte Bauvorhaben;

503 del 10.12.2024 sono stati approvati lavori aggiuntivi (2ª sub variante) di 567.236,80 € riguardante la variante n. 1 del progetto esecutivo “Nuova costruzione del polo scolastico: scuola dell’infanzia, asilo nido e mensa – Tesimo” alla società Unionbau SpA;

Visti gli atti contabili relativi

- al 3° stato d'avanzamento dei predetti lavori a firma del direttore dei lavori dott.arch. Stephan Marx inviato tramite PEC (n. prot. 9207) del 24/06/2024 e approvato con delibera di Giunta comunale n. 282 del 26/06/2024 e con delibera di Giunta comunale n. 304 del 02/07/2024;

- al 4° stato d'avanzamento dei predetti lavori a firma del direttore dei lavori dott.arch. Stephan Marx inviato tramite PEC (n. prot. 9361) del 01/07/2024 e approvato con delibera di Giunta comunale n. 305 del 02/07/2024;

- al 5° stato d'avanzamento dei predetti lavori a firma del direttore dei lavori dott.arch. Stephan Marx inviato tramite PEC (n. prot. 9362) del 01/07/2024 e approvato con delibera di Giunta comunale n. 306 del 02/07/2024;

- al 6° stato d'avanzamento dei predetti lavori a firma del direttore dei lavori dott.arch. Stephan Marx inviato tramite PEC n. prot. 12374 del 10/10/2024 e approvato con delibera di Giunta comunale n. 445 del 29/10/2024;

- al 7° stato d'avanzamento dei predetti lavori a firma del direttore dei lavori dott.arch. Stephan Marx inviato tramite PEC n. prot. 14283 del 12/12/2024 e approvato con delibera di Giunta comunale n. 524 del 17/12/2024;

Visto le disposizioni del D.L. n. 50 del 17.05.2022 (convertito in legge n. 91 del 15 luglio 2022) - Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

Accertati che con la legge di bilancio 2024 (L. 30.12.2023, n. 213) è stata prorogato nuovamente l'applicabilità del decreto aiuti – art. 26 DL 50/2022 e ha inserito il comma 6 bis e 6ter all'art. 26 – al periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024;

Visto il decreto 28 febbraio 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Disciplina delle modalità operative per la presentazione delle istanze da parte delle stazioni appaltanti e delle condizioni di accesso per l'anno 2024 al Fondo adeguamento prezzi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 di mercoledì 27 marzo 2024 (Il decreto è stato emanato ai sensi dell'art. 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 2022, come modificato, in ultimo, dall'art. 1, comma 304 della legge n. 213 del 2023);

Visto il comma 6 ter dell'art. 26 d.l. 50/2022, che prevede che appalti pubblici che non hanno accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili e sono state eseguite tra il 1° gennaio 2023 e 31 dicembre 2024 spetta un'indennità nella misura del 80% rispetto ai prezzi regionali;

Visto la relativa istanza ai sensi dell'art. 26, comma 6ter del D.L. n. 50/2022 da parte della ditta Unionbau Spa relativamente al progetto suddetto;

Nach Einsichtnahme in die diesbezügliche Berechnung zur Ausfertigung eines außerordentlichen Baufortschrittes für die im Zeitraum Juli - Oktober ausgeführten Bauarbeiten, vorgelegt vom Bauleiter Dr. Arch. Stephan Marx;

Festgestellt, dass gemäß obiger Berechnung die dem Auftragnehmer zustehende zusätzliche Vergütung mit insgesamt Euro 71.239,37 + 10% MwSt. festgelegt worden ist;

Festgestellt, dass die Preisanpassung im Ausmaß von 80% des wie oben festgelegten Betrages zuzuerkennen ist und somit Euro 56.984,29 + 10% MwSt. beträgt;

Festgestellt, dass genannte Entschädigung durch Mittel des staatlichen Preisanpassungsfond gedeckt sein wird;

Nach Übereinkunft, diesen Beschluss für sofort vollziehbar zu erklären, damit die Beantragung dieser staatlichen Mittel vorgenommen werden kann;

Nach Einsichtnahme

- in die geltende Gemeindegatzung;
- in den geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol;
- in das Dekret des Ministers für Infrastrukturen und Transport vom 01.02.2023;
- in die positiven Gutachten zum Beschlussvorschlag im Sinne der Art.185 und 187 des „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ (Kodex), genehmigt mit Regionalgesetz Nr.2 vom 03.05.2018 hinsichtlich der:
 - fachlichen Ordnungsmäßigkeit (RzbETV+KOpFLIBNP7K8ev2/Q9Utl9BKC73xLKprlgiU=)
 - buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit: nicht erforderlich;

BESCHLIEBT DER GEMEINDEAUSSCHUSS

einstimmig in gesetzlicher Form

- 1) die buchhalterischen Unterlagen der außerordentlichen Baufortschritte 6bis und 7bis vom 10.12.2024 für die im Zeitraum Juli – Oktober ausgeführten Arbeiten für den Neubau des Schulzentrums - Kindergarten, Kita und Mensa – Tisens in der Gemeinde Tisens gemäß Art. 26 ter des G.D. 50/2022, umgewandelt in das Gesetz Nr. 91 vom 15. Juli 2022, ausgeführt von der Fa. Unionbau AG aus Sand in Taufers für einen Gesamtbetrag von 56.984,29 € + 10% MwSt. = 62.682,72 €, erstellt und begutachtet vom Bauleiter Dr. Arch. Stephan Marx, aus den in Prämissen genannten Gründen zu genehmigen;
- 2) im Sinne des Art. 15 des Gv.D. Nr. 36/2023 die Gemeindegatzarin Hella Innerhofer als einzige Verfahrensverantwortliche (EPV) zu ernennen;
- 3) zu erklären, dass die Verpflichtung gegenständlicher Ausgabe von Euro 62.682,72 mit getrennter Maßnahme erfolgt;
- 4) diesen Beschluss aus den in den Prämissen ange-

Visto il relativo calcolo per l'emissione del stato d'avanzamento straordinario predisposto dal direttore dei lavori dott.arch. Stephan Marx per le lavorazioni eseguite nel periodo luglio - ottobre;

Accertato che secondo il relativo calcolo sopra i maggiori importi da riconoscere alla ditta appaltatrice sono stato determinati nell'ammontare complessivo di Euro 71.239,37 + 10% IVA;

Dato atto che l'adeguamento del prezzo viene riconosciuto nella misura del 80% dell'importo come sopra calcolato, corrispondenti così a Euro 56.984,29 + 10% IVA;

Accertato che il maggiore importo nominato sarà coperto con mezzi del Fondo statale adeguamenti prezzi;

Convenuto di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, affinché la richiesta della somma al Fondo statale adeguamento prezzi possa essere inoltrata;

Visto

- lo statuto comunale vigente;
- il vigente Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- il decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 01/02/2023;
- i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione ai sensi degli artt.185 e 187 del „Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige“ (CEL), approvato con legge regionale n.2 del 03/05/2018 in ordine:

- alla regolarità tecnica (RzbETV+KOpFLIBNP7K8ev2/Q9Utl9BKC73xLKprlgiU=)
- alla regolarità contabile: non richiesto;

LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA

ad unanimità di voti espressi in forma legale

- 1) di approvare per i motivi nominati in premessa gli atti contabili relativi agli stati d'avanzamento 6bis e 7bis del 10/12/2024 per le lavorazioni eseguite nel periodo luglio – ottobre dei lavori per la Nuova costruzione del polo scolastico: scuola dell'infanzia, asilo nido e mensa – Tesimo, eseguiti dalla ditta Unionbau spa di Campo Tures, per un importo complessivo di 56.984,29 € + 10% IVA = 62.682,72 €, predisposti e visionati dal direttore dei lavori dott. Arch Stephan Marx ai sensi dell'art. 26ter del D.L. 50/2022, convertito in legge n. 91 del 15 luglio 2022;
- 2) di individuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 la segretaria comunale Hella Innerhofer come responsabile unico di procedimento (RUP);
- 3) di dichiarare che l'imputazione della relativa spesa di Euro 62.682,72 avviene con impegno separato;
- 4) di dichiarare, per i motivi citati in premessa, la pre-

fürten Gründen, im Sinne von Artikel 183, Absatz 4 des „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ (Kodex), genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, für unverzüglich vollstreckbar zu erklären.

Hinweis:

Jeder Interessierte kann gegen diesen Beschluss im Sinne von Art. 183, Abs. 5 des Kodexes der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung von 10 Tagen beim Gemeindevorstand Einspruch erheben. Innerhalb von 60 Tagen ab dem Tage, an dem die Frist für die Veröffentlichung dieses Beschlusses abgelaufen ist (Art. 41, Absatz 2, Verwaltungsprozessordnung), kann beim Regionalen Verwaltungsgericht, Sektion Bozen, Rekurs eingebracht werden. Betrifft der Beschluss die Vergabe von öffentlichen Aufträgen ist die Rekursfrist, gemäß Art. 120, Abs. 5, GvD 104 vom 02.07.2010, auf 30 Tagen ab Kenntnisnahme reduziert.

sente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del „Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige“ (CEL) approvato con legge regionale n.2 del 03.05.2018.

Avvertimento:

Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di 10 giorni, presentare alla Giunta Comunale opposizione avverso questa deliberazione ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. Entro 60 giorni dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione della delibera (art. 41, comma 2 del Codice del Processo Amministrativo) può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa, sezione di Bolzano. Se la deliberazione interessa l'affidamento di lavori pubblici il termine di ricorso, ai sensi dell'art. 120, comma 5, D.Lgs 104 del 02.07.2010, è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Gelesen, genehmigt und gefertigt
Der Vorsitzende - Il Presidente
MATSCHER Christoph

Letto, confermato e sottoscritto
Schriftführer: die Gemeindesekretärin - Segretario: la
Segretaria comunale
Dr. INNERHOFER Hella

digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale