GEMEINDE LAAS

Autonome Provinz Bozen-Südtirol

COMUNE DI LASA

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

Beschlussniederschrift des GEMEINDEAUSSCHUSSES

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

Nr./n.	SITZUNG VOM - SEDUTA DEL	UHR - ORE
444	**03.11.2026**	**17:00**

Nach Erfüllung der im geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol enthaltenen Formvorschriften wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, vennero convocati per oggi i componenti di questa Giunta comunale, nella solita sala delle riunioni.

			Anwesend - presente	Abwesend - assente	Nimmt mittels Fernzugang teil - Prende parte in modalità remota
Verena Tröger	Bürgermeisterin	Sindaca	X		
Johann Franz Thurner	Vize-Bürgermeister	Vice-Sindaco	X		
Ulrike Mayr Telser	Gemeindereferentin	Assessore	X		
Brigitte Schönthaler	Gemeindereferentin	Assessore	X		
Dietmar Spechtenhauser	Gemeindereferent	Assessore	X		
Manfred Stark	Gemeindereferent	Assessore		X	

Den Beistand leistet Gemeindesekretärin

Assiste Segretaria comunale

Dr. Manuela Schöpf

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

Verena Tröger

in der Eigenschaft als Bürgermeisterin den Vorsitz.

nella qualità di Sindaca assume la presidenza.

Der Ausschuss behandelt folgenden

La Giunta passa alla trattazione del seguente

Gegenstand:	Oggetto:
Öffentliches Vergabewesen - Asphaltierung ländliches Wegenetz 2025 in der Gemeinde Laas (Zusatzfinanzierung) - Bietergemeinschaft der Firmen Goller Boegl GmbH und Mair Josef & Co KG d. Mair Klaus - Genehmigung der Endabrechnung und Liquidierung der Saldozahlung auf den Endstand CUP: G37H25000910007 CIG: BA1DF4345B	**Appalti pubblici - Asfaltazione viabilità rurale 2025 nel comune di Lasa - (Finanziamento aggiuntivo) - Associazione temporanea di imprese delle ditte Goller Boegl Srl e Mair Josef & Co sas d. Mair Klaus - approvazione del conto finale e liquidazione del saldo in base all'importo finale CUP: G37H25000910007 CIG: BA1DF4345B**

Gemeindeausschussbeschluss Nr. 444 vom 03.11.2026

Das von Dr. Ing. Hubert Telser aus Eyrs/Laas erstellte Aus-führungsprojekt für die Arbeiten Asphaltierung ländliches Wegenetz 2025 in der Gemeinde Laas (Zusatzfinanzierung) CUP: G37H25000910007 – wurde mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 429 vom 05.12.2025 validiert und genehmigt und zwar mit Gesamtkosten von Euro 206.776,36.

Mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 94 vom 04.03.2026 wurden die Arbeiten für das Projekt „Asphaltierung ländliches Wegenetz 2025 in der Gemeinde Laas (Zusatzfinanzierung)“ CUP: G37H25000910007 CIG: BA1DF4345B mit einem Betrag von 150.263,89 Euro (davon 1.900 Euro als Kosten für die Sicherheit) + 22% MwSt. = 183.321,95 Euro. an die Firma Bietergemeinschaft der Firmen Goller Boegl GmbH und Mair Josef & Co KG d. Mair Klaus übergeben.

Die Privatschrift Nr. 941 wurde am 14.04.2026 unterzeichnet.

Die Übergabe der Arbeiten erfolgte gemäß Protokoll am 27.04.2026. Gemäß Art. 4 des Vertrages wurde die Frist für die Fertigstellung der Arbeiten mit 75 aufeinanderfolgenden Tagen festgelegt.

Während der Ausführung der Arbeiten gab es eine Weitervergabe von Arbeiten genehmigt mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 386 vom 23/09/2026 an die Firma Signal System GmbH zu einem Betrag von Euro 13.509,37. Es kam zu einer Arbeitsaussetzung von 86 Tagen.

Mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 395 vom 30.09.2026 wurde der erste Baufortschritt an die Bietergemeinschaft der Firmen Goller Boegl GmbH und Mair Josef & Co KG d. Mair Klaus in Höhe von netto EUR 94.816,80, davon EUR 1.425,00 als Quote der Sicherheit liquidiert.

Die Arbeiten wurden laut Protokoll des Bauleiters am 05.10.2026, zeitgerecht fertiggestellt.

Das Protokoll über die Fertigstellung der Arbeiten wurde ohne Vorbehalt des Auftragnehmers unterzeichnet.

Am 29.10.2026 wurden die Unterlagen zum Endstand vorgelegt (Prot. Nr. 21357/2026). Diese sehen einen Endbetrag der ausgeführten Arbeiten von 150.215,12 Euro, davon 1.900,00 Euro für Sicherheitsmaßnahmen, ohne MwSt. vor. Der Endstand wurde ohne Vorbehalte des Auftragnehmers unterzeichnet.

Delibera della Giunta comunale n. 444 del 03.11.2026

Il progetto esecutivo riguardante i lavori per l’asfaltazione viabilitá rurale 2025 nel Comune di Lasa (Finanziamento aggiuntivo) CUP: G37H25000910007- elaborato da dott. ing. Hubert Telser di Oris/Lasa, é stato validato e approvato con delibera della Giunta comunale n. 429 del 05/12/2025, con un costo complessivo di euro 206.776,36.

Con la delibera della Giunta comunale n. 94 del 04/03/26 sono stati appaltati i lavori del progetto “Asfaltazione viabilità rurale 2025 nel comune di Lasa - (Finanziamento aggiuntivo)” CUP: G37H25000910007 CIG: BA1DF4345B con un importo Euro 150.263,89 (di cui Euro 1.900 oneri per la sicurezza) + 22% IVA = Euro 183.321,95 all’ associazione temporanea di imprese delle ditte Goller Boegl Srl e Mair Josef & Co sas d. Mair Klaus.

La scrittura privata n. 941 è stata firmata il 14/04/2026.

La consegna dei lavori è avvenuta secondo protocollo in data 27/04/2026. Ai sensi dell’art. 4 del contratto d’appalto è stato stabilito il termine per l’esecuzione dei lavori in 75 gg. consecutivi.

Durante l'esecuzione dei lavori, è stato effettuato un subappalto dei lavori approvato dalla deliberazione della Giunta comunale n. 386 del 23/09/2026 alla ditta Signal System srl per un importo di euro 13.509,37.
C'è stata una sospensione del lavoro di 86 giorni.

Con la delibera della Giunta comunale n. 395 del 30/09/2026 il primo stato d’avanzamento è stato liquidato all’ associazione temporanea di imprese delle ditte Goller Boegl Srl e Mair Josef & Co sas d. Mair Klaus per un importo netto di EUR 94.816,80, di cui EUR 1.425,00 come quota di garanzie.

Secondo il verbale del direttore di lavori, i lavori sono stati completati puntualmente il 05/10/2026.

Il verbale di ultimazione lavori è stato firmato dall’appaltatore senza riserva.

Il 29/10/2026 (Prot. n. 21357/2026) è stato presentato lo stato finale. Questo stato finale dei lavori prevede un totale di Euro 150.215,12, di cui Euro 1.900,00 oneri di sicurezza, IVA esclusa. Lo stato finale è stato firmato senza riserve dell’appaltatore.

Der Endstand zu gegenständlichen Arbeiten beläuft sich auf Euro 150.215,12 (davon Euro 1.900,00 für die Sicherheit) und somit sind, bezogen auf die endgültige Vertragssumme von Euro 150.263,89, Minderkosten in Höhe von € 48,77 zuzüglich Mwst. aufgrund des endgültigen Aufmaßes entstanden.

Es wird für angebracht erachtet, die Endabrechnungsunterlagen zu genehmigen und an die Übernehmerfirma die Saldozahlung auf den Endstand, gemäß Zahlungsbestätigung Nr. 02 in Höhe von Euro 55.398,32 zuzüglich 22% Mwst., also insgesamt Euro 67.585,95 zu liquidieren.

- Fa. Goller Boegl GmbH für einen Betrag von Euro 19.494,63 zuzüglich 22% Mwst., also insgesamt Euro 23.783,45.
- Fa. Mair Josef & Co. KG d. Mair Klaus für einen Betrag von Euro 35.903,69 zuzüglich 22% Mwst., also insgesamt Euro 43.802,50.

Die endgültige Kaution wird erst nach Genehmigung der Bescheinigung über die ordnungsgemäße Arbeitsausführung freigestellt.

Gegenständlicher Maßnahme liegen folgende Rechtsgrundlagen zugrunde:

- Landesgesetzes Nr. 16 vom 17.12.2015 sowie Kodex der öffentlichen Verträge GvD 36/2023.
- die Verordnung zur Regelung der Verträge, genehmigt mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 59 vom 29.11.2010;
- die Gemeindeverordnung über das Rechnungswesen, genehmigt mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 31 vom 19.09.2018 und abgeändert mit dem Gemeinderatsbeschluss Nr. 38 vom 29.07.2020;
- die geltende Satzung der Gemeinde Laas.

Gegenständlicher Maßnahme liegen nachstehende, zustimmende Gutachten laut Art. 185 und Art. 187 des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 02, i.g.F. (Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol) zugrunde:

fachliches Gutachten-elektronischer Fingerabdruck:

rzmKFRHPP7zqD+FYCfNNYXIxEyglRC5SqKfXQRKKZWg=

buchhalterisches Gutachten- elektronischer Fingerabdruck:

65nzUkohHUUzoAqIa3snlHaM0jFyBUbkhwfM6p+RTwY=

Es wurde Einsicht genommen in folgende Planungsinstrumente:

- Einheitliches Strategiedokument (ESD) zum Haushaltsvoranschlag 2026-2028, genehmigt mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 74 vom 29.12.2025 und nachfolgende Änderungen.

Lo stato finale per i lavori in oggetto ammonta ad euro 150.215,12 (di cui 1.900,00 euro per la sicurezza) e perciò risultano minori spese nell'ammontare di Euro 48,77 oltre IVA sull'importo d'appalto definitivo di Euro 150.263,89in base alle misurazioni definitive.

Viene ritenuto opportuno di approvare i documenti del conto finale e di liquidare alla ditta appaltatrice il pagamento a saldo sullo stato finale, secondo il certificato di pagamento n. 02, di euro 55.398,32 oltre IVA del 22 per cento, quindi in totale Euro 67.585,95.

- La ditta Goller Boegl GmbH Srl. per l'importo di euro 19.494,63 piu IVA del 22 per cento e cioé complessive euro 23.783,45.
- La ditta Mair Josef & Co. sas di Mair Klaus per l'importo di euro 35.903,69 piu IVA del 22 per cento e cioé complessive euro 43.802,50.

La cauzione definitiva verrà svincolata dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Il presente provvedimento si fonda sulle seguenti fonti normative:

- legge provinciale n. 16 del 17.12.2015, nonché il codice per gli appalti pubblici D.Lgs. 36/2023.
- Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 29/11/2010;
- visto il Regolamento comunale di contabilitá, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 19/09/2018 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 29/07/2020;
- visto il vigente Statuto del Comune di Lasa;

Il presente provvedimento si fonda sui seguenti pareri preventivi favorevoli ai sensi dell'art. 185 e dell’art. 187 della L.R. 03/05/2018, n. 02, in vigore (Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige):

parere tecnico- impronta digitale:

rzmKFRHPP7zqD+FYCfNNYXIxEyglRC5SqKfXQRKKZWg=

parere contabile- impronta digitale:

65nzUkohHUUzoAqIa3snlHaM0jFyBUbkhwfM6p+RTwY=

Sono stati visti i seguenti strumenti di programmazione:

- Documento unico di Programmazione (DUP) al Bilancio di previsione 2026-2028, approvato con delibera consiliare n. 74 del 29.12.2025, e successive modifiche.

- Haushaltsvoranschlag 2026-2028 der Gemeinde Laas, genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 75 vom 29.12.2025.
- Arbeitsplan für das laufende Finanzjahr 2026, genehmigt mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 01 vom 14.01.2026.

Dies vorausgeschickt und in Kenntnis der geltenden, gesetzlichen Bestimmungen des Kodexes der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2, fasst der GEMEINDEAUSSCHUSS einstimmig und in gesetzlicher Form den

BESCHLUSS

1. Die Endabrechnungsunterlagen zu den Arbeiten betreffend „Asphaltierung ländliches Wegenetz 2025 - Zusatzfinanzierung“ CIG: BA1DF4345B / CUP: G37H25000910007, wie nachstehend angeführt, werden hiermit genehmigt:

- Endstand bis zum 05.10.2026 mit einer Summe von Euro 150.215,12
- Buchhaltungsregister Nr. 2 bis zum 05.10.2026
- Zusammenfassung des Buchhaltungsregisters
- Maßbuch Nr. 2 bis zum 05.10.2026
- C3 Endabrechnung vom 05.10.2026
- C5 Bericht zur Endabrechnung vom 05.10.2026
- Zahlungsbescheinigung bezüglich des Baufortschritts von netto € 55.398,32.

2. Der Endstand wird hiermit in Höhe von Euro 150.215,12 (davon Euro 1.900,00 für die Sicherheit) zuzüglich Mwst. genehmigt.

3. An die Firma Goller Boegl GmbH wird ein Betrag von Euro 19.494,63 zuzüglich 22% Mwst., also insgesamt Euro 23.783,45 liquidiert. An die Firma Mair Josef & Co. KG d. Mair Klaus wird ein Betrag von Euro 35.903,69 zuzüglich 22% Mwst., also insgesamt Euro 43.802,50 liquidiert.

   Die Liquidierung der zustehenden Guthaben erfolgt jedoch erst nach Vorlage der entsprechenden Mwst.-Rechnungen.

4. Die Ausgabe wurde bereits mit der Verpflichtung Nr. 911/2025 verpflichtet.

(CIG: BA1DF4345B / CUP: G37H25000910007)

- il bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Lasa, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 29.12.2025.
- piano operativo per l’esercizio finanziario corrente 2026, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 01 del 14.01.2026.

Premesso ciò ed in conoscenza delle vigenti disposizioni di legge del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvate con la L.R. del 03/05/2018, n. 2, la GIUNTA COMUNALE ad unanimitá di voti espressi in forma di legge

DELIBERA

1. I documenti del conto finale riguardante il progetto “Asfaltazione viabilità rurale 2025 nel comune di Lasa - Finanziamento aggiuntivo” CIG: BA1DF4345B / CUP: G37H25000910007 vengono approvati come sottoelencati:

- Saldo finale fino al 05/10/2026 con un importo di Euro 150.215,12
- Registro contabilità n. 2 fino al 05/10/2026
- Somma registro contabilità
- Libro delle Misure n. 2 fino al 05/10/2026
- C3 Conto finale del 05/10/2026
- C5 relazione conto finale del 05/10/2026
- Certificato di pagamento relativo allo stato d’avanzamento di netto € 55.398,32.

2. Il saldo finale viene approvato per l'importo di Euro 150.215,12 (di cui Euro 1.900,00 oneri di sicurezza) oltre IVA.

3. Alla ditta Goller Boegl GmbH Srl. viene liquidato l'importo di euro 19.494,63 piu IVA del 22 per cento e cioé complessive euro 23.783,45. Alla ditta Mair Josef & Co. sas di Mair Klaus viene liquidato l'importo di euro 35.903,69 piu IVA del 22 per cento e cioé complessive euro 43.802,50.

   La liquidazione dei crediti spettanti avviene solodopo presentazione delle rispettive fatture IVA

4. La spesa è stata imputata con impegno n. 911/2025.

(CIG: BA1DF4345B / CUP: G37H25000910007)

5. Es wird festgehalten, dass aus gegenständlicher Maßnahme keine Ausgabe zu Lasten des Haushaltsvoranschlages für das laufende Finanzjahr erwächst.

6. Um die Verwaltungswege zu beschleunigen, wird diese Beschlussmaßnahme, mit demselben Abstimmungsergebnis, im Sinne des Art. 183, Absatz 04, des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 02, i.g.F., für unverzüglich vollziehbar erklärt.

7. Diese Beschlussmaßnahme wird im Sinne des Art. 183, Absatz 02, des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 02, i.g.F., den Fraktionssprechern des Gemeinderates übermittelt.

5. Si afferma, che dal presente provvedimento non ne conseguono alcune spese a carico del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente.

6. La presente deliberazione, con lo stesso esito di votazione, viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 04, della L.R. 03/05/2018, n. 02, in vigore per velocizzare i processi amministrativi.

7. La presente deliberazione viene comunicata, ai sensi dell'art. 183, comma 02, della vigente L.R. 03/05/2018, n. 02, ai capigruppo consiliari.

RECHTSMITTELBELEHRUNG:

Im Sinne der geltenden Bestimmungen (Art. 183, Absatz 05, des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 02, i.g.F.) kann gegen diesen Beschluss während des Zeitraums seiner Veröffentlichung Einwand beim Gemeinde-ausschuss erhoben und innerhalb von 60 Tagen ab der Vollziehbarkeit beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof Bozen Rekurs eingebracht wer-den. Im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage (Art. 119 und Art. 120 des GvD vom 02.07.2010, Nr. 104, i.g.F.).

AUTORITÁ E TERMINE PER RICORRERE:

Ai sensi delle vigenti disposizioni (art. 183, comma 05, della L.R. 03/05/2018, n. 02, in vigore) entro il periodo di pubblicazione puó essere presentata opposizione alla Giunta comunale avverso la presente deliberazione e entro 60 giorni dall'esecutivitá della presente puó essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano. Nell'ambito dell'affidamento pubblico il termine, entro quale ricorrere, é di 30 giorni (art. 119 ed art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, in vigore).

gelesen, genehmigt und gefertigt

Die Bürgermeisterin
La Sindaca:

Verena Tröger

letto, confermato e sottoscritto

Die Gemeindesekretärin
La Segretaria comunale:

Dr. Manuela Schöpf

digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale

Gegenständlicher Beschluss wird am

06.11.2026

an der digitalen Amtstafel der Gemeinde für 10 (zehn) aufeinanderfolgende Tage veröffentlicht und ist im Sinne des Art. 183, Absatz 04, des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 02, i.g.F., unverzüglich vollziehbar.

La presente deliberazione viene pubblicata il

all'albo pretorio digitale del Comune per 10 (dieci) giorni consecutivi e é immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 04, della L.R. 03.05.2018, n. 02, in vigore.