**GEMEINDE LÜSEN**
AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL

**COMUNE DI LUSON**
PROVINCIA UTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE

# Beschlussniederschrift des Gemeindeausschusses

# Verbale di deliberazione della Giunta comunale

## Nr. 356

**Sitzung vom – seduta del 10.11.2026** **Uhr – ore: 23:00**

Anwesend sind: Sono presenti

| | | | Abwesend ent. Assente giust. | Abwesend unent. Assente ingiust. | Fernzugang Modalità remota |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmen Plaseller | Bürgermeisterin | Sindaca | | | |
| Martin Kaser | Vizebürgermeister | Vicesindaco | X | | |
| Herbert Federspieler | Gemeindereferent | Assessore | | | |
| Evelyn Hinteregger | Gemeindereferentin | Assessore | | | |
| Klaus Mitterrutzner | Gemeindereferent | Assessore | | | |

Beistand leistet die Gemeindesekretärin Assiste la Segretaria comunale

Sigrid Gasser

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

Carmen Plaseller

in der Eigenschaft als Bürgermeisterin den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet. nella sua qualità di Sindaca ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

GEGENSTAND: **Hang- und Felssicherungsarbeiten an der Straße Flitt: Genehmigung einer Bauzeitverlängerung - CUP: I57H25000120007, CIG: BB15F12B31**

OGGETTO: **Lavori di stabilizzazione dei pendii e delle rocce sulla strada Flitt: Approvazione di una proroga dei tempi di costruzione - CUP: I57H25000120007, CIG: BB15F12B31**

Beschluss Nr. 356 vom 10.11.2026

GEGENSTAND: **Hang- und Felssicherungsarbeiten an der Straße Flitt: Genehmigung einer Bauzeitverlängerung - CUP: I57H25000120007, CIG: BB15F12B31**

Mit Beschluss Nr. 129 vom 31.03.2026 sind die Arbeiten des Projektes Hang- und Felssicherungsarbeiten an der Straße Flitt an die Fa. Geobau S.r.l. mit Sitz in Bozen gemäß Angebot vom 26.03.2026 über einen Betrag von € 137.175,38 zuzüglich Sicherheitskosten von € 3.952,61 zzgl. MwSt., insgesamt € 141.127,99 zzgl. MwSt. (Abschlag 5,36 %) vergeben worden;

Die Arbeiten sind am 01.09.2026 übergeben worden. Die vertragliche Bauzeit beträgt 60 Kalendertage, der vertragliche Fertigstellungstermin war somit der 31.10.2026;

Die ausführende Firma, Geobau S.r.l. mit Sitz in Bozen, hat mit Schreiben vom 29.10.2026 (digital signiert am 28.10.2026), Prot. Nr. 8094, um eine Verlängerung der Bauzeit von 25 Kalendertagen ersucht (angesuchter Fertigstellungstermin: 25.11.2026), und zwar aus folgenden Gründen:

- Vergrößerung der Fläche der Oberflächenverkleidung („rivestimento corticale“) an der bergseitigen Wand, mit einer größeren Anzahl an Ankern und Verstärkungsseilen;
- Mehrmengen an Spritzbeton bei der Verkleidung talseitig der bestehenden Berme („banchettone“); die größere Schichtdicke erforderte die Ausführung in zwei aufeinanderfolgenden Arbeitsgängen.

Nach Einsichtnahme in das zustimmende Gutachten (B29) des Bauleiters Dr. Ing. Paul Rovara vom 29.10.2026 betreffend die Gewährung einer zusätzlichen Zeitspanne von 25 Kalendertagen, ohne Anspruch der Firma auf besondere Vergütungen oder Entschädigungen;

Für zweckmäßig erachtet, die Fristverlängerung im Sinne des Art. 121 Abs. 8 des GvD Nr. 36/2023 zu gewähren, da die Begründung verhältnismäßig und angemessen erscheint;

Festgehalten, dass der Antrag vor Ablauf des vertraglichen Fertigstellungstermins (31.10.2026) gestellt wurde und die Verlängerung daher mit Wirkung ab 31.10.2026 gewährt wird;

Für notwendig erachtet, in Anbetracht der Dringlichkeit, den vorliegenden Beschluss für unverzüglich vollstreckbar zu erklären, damit die

Delibera n. 356 del 10.11.2026

OGGETTO: **Lavori di stabilizzazione dei pendii e delle rocce sulla strada Flitt: Approvazione di una proroga dei tempi di costruzione - CUP: I57H25000120007, CIG: BB15F12B31**

Con delibera della Giunta comunale n. 129 del 31.03.2026 i lavori relativi al progetto di stabilizzazione dei pendii e delle rocce sulla strada Flitt sono stati aggiudicati alla ditta Geobau S.r.l. con sede a Bolzano, secondo l’offerta del 26.03.2026, nell’importo di € 137.175,38 più oneri per la sicurezza di € 3.952,61 oltre IVA, complessivamente € 141.127,99 oltre IVA (ribasso del 5,36 %);

I lavori sono stati consegnati il 01.09.2026. Il tempo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è di 60 giorni di calendario, il termine contrattuale di ultimazione era pertanto il 31.10.2026;

L’impresa esecutrice, la Geobau S.r.l. con sede a Bolzano, ha richiesto, con lettera del 29.10.2026 (firmata digitalmente il 28.10.2026), prot. n.8094, una proroga dei tempi di costruzione di 25 giorni di calendario (con nuovo termine di ultimazione fissato al 25.11.2026) per i seguenti motivi:

- Aumento dell’area di intervento del rivestimento corticale sulla parete a monte della strada, con conseguente aumento della quantità di ancoraggi e di funi di rinforzo;
- Maggiori quantità di calcestruzzo spruzzato per il rivestimento a valle del banchettone esistente; il maggiore spessore ha richiesto l’esecuzione in due fasi successive.

Visto il parere favorevole (B29) del direttore dei lavori Dr. Ing. Paul Rovara del 29.10.2026 relativo alla concessione di un periodo supplementare di 25 giorni di calendario, senza diritto dell’impresa a particolari compensi o indennizzi;

Ritenuto opportuno concedere la proroga del termine contrattuale ai sensi dell’art. 121, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto la motivazione addotta risulta proporzionata e congrua;

Evidenziato che la richiesta è stata presentata prima della scadenza del termine contrattuale di ultimazione (31.10.2026) e che la proroga viene pertanto concessa con effetto dal 31.10.2026;

Ritenuto necessario, considerata l’urgenza, di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera, in modo che i lavori possano essere eseguiti il più rapidamente possibile.

Arbeiten schnellstmöglich ausgeführt werden können.

Nach Einsichtnahme:
In das Landesgesetz Nr. 17/1993 i.g.F. zur Regelung des Verwaltungsverfahrens;
In das G.V.D. Nr. 36/2023 und die entsprechenden Anhänge;
in das L.G. Nr. 16/2015 i.g.F.;
In das GVD Nr. 81/2008 i.g.F. (Einheitstext der Arbeitssicherheit);
In den Kodex der Örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2 i.g.F.;
In das DPR vom 28.12.2000, Nr. 445

Festgehalten, dass für gegenständlichen Beschluss kein Gutachten über die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit erforderlich ist, zumal sich dieser weder direkt noch indirekt auf die wirtschaftliche Finanzsituation oder auf das Vermögen der Gemeinde auswirkt
In das administrative Gutachten im Sinne des Artikels 185 des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2, positiv. Es wird nachfolgend der Hash-Wert des Gutachtens wiedergegeben

In das L.G. vom 12.12.2016, Nr. 25 i.g.F. betreffend die Buchhaltung und Finanzordnung der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften;
in den Haushaltsvoranschlag und in den Arbeitsplan des laufenden Finanzjahres dieser Gemeinde;
in die Gemeindesatzung;

**b e s c h l i e ß t**

**DER GEMEINDEAUSSCHUSS**

einstimmig mittels Handerheben

1. Der Firma Geobau S.r.l. mit Sitz in Bozen gemäß Gutachten des Bauleiters vom 29.10.2026 betreffend das Projekt Hang- und Felssicherungsarbeiten an der Straße Flitt (CUP: I57H25000120007, CIG: BB15F12B31) eine zusätzliche Zeitspanne von 25 Kalendertagen (neuer Fertigstellungstermin: 25.11.2026) mit Wirkung ab dem 31.10.2026 zu gewähren;

2. Festzuhalten, dass die Verlängerung ohne Anspruch der Firma auf zusätzliche Vergütungen oder Entschädigungen gewährt wird; die Firma ist davon schriftlich in Kenntnis zu setzen;

3. Festzuhalten, dass aufgrund der Gewährung von zusätzlichen Kalendertagen für die Fertigstellung bei vorheriger Fertigstellung der

Visti:
La Legge Provinciale n. 17/1993 n.t.v. in materia di “Disciplina del procedimento amministrativo”
Il decreto legislativo n. 36/2023 e rispettivi allegati

la L.P. n. 16/2015 n.t.v.;
Il decreto legislativo n. 81/2008 n.t.v. (testo unico sicurezza sul lavoro);
Il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con la L.R. del 03.05.2018, n. 2 n.t.v.;
Il d.p.r. del 28.12.2000, n. 445;

Evidenziato che per la presente deliberazione non sussiste alcuna necessità di apposizione del parere contabile in quanto la stessa non comporta alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del comune.
Il parere tecnico-amministrativo ai sensi dell’articolo 185 della L.R. del 03.05.2018, n. 2, positivo. Di seguito è riportato il valore hash del parere
/Ea4VW8U3/j/Q/VSQxbDqJcvFRY3vYzAUAredAnkYLo=
La legge provinciale del 12.12.2016, n. 25 n.t.v. riguardante l’ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali;
Il bilancio di previsione ed il piano operativo dell’anno finanziario corrente di questo comune;

lo statuto comunale;

**LA GIUNTA COMUNALE**

**d e l i b e r a**

ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

1. Di concedere alla ditta Geobau S.r.l., con sede a Bolzano, sulla base del parere del direttore dei lavori del 29.10.2026, relativamente al progetto di stabilizzazione dei pendii e delle rocce sulla strada Flitt (CUP: I57H25000120007, CIG: BB15F12B31), un termine supplementare di 25 giorni di calendario (nuovo termine di ultimazione: 25.11.2026) con effetto dal 31.10.2026;

2. Di dare atto che la proroga viene concessa senza diritto dell’impresa a compensi o indennizzi aggiuntivi; l’impresa deve esserne informata per iscritto;

3. Di dare atto che, in considerazione della concessione di giorni di calendario aggiuntivi per l’ultimazione dei lavori, in caso di

Arbeiten keine Prämien für die frühzeitige Fertigstellung gewährt werden können;

4. Festzuhalten, dass dieser Beschluss keine Ausgabenverpflichtung vorsieht.

5. Mit der gleichen oben genannten Mehrheit der Abstimmenden, vorliegenden Beschluss im Sinne des Art. 183, 4. Absatz des geltenden Kodes der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol für sofort vollstreckbar zu erklären.

Gegen diesen Beschluss kann während des Zeitraums seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss Einspruch erhoben werden. Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit dieses Beschlusses kann beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient – Autonome Sektion Bozen – Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage (Art. 119 und 120 GVD Nr. 104/2010).

ultimazione anticipata degli stessi non potrà essere riconosciuto alcun premio per la conclusione anticipata dei lavori;

4. Di dare atto che la presente deliberazione non prevede alcun impegno di spesa.

5. Di dichiarare con la stessa maggioranza sopra espressa la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige vigente.

Ogni cittadino può entro il periodo di pubblicazione presentare alla giunta comunale reclamo avverso la presente deliberazione. Entro 60 giorni dall'esecutività della presente deliberazione può essere presentato ricorso al Tribunale di giustizia amministrativa di Trento – sezione autonoma di Bolzano. Nel settore dei lavori pubblici il termine di ricorso è di 30 giorni (art. 119 e 120 D.Lgs. n. 104/2010).

gelesen, genehmigt und digital signiert – letto, confermato e firmato digitalmente

DIE BÜRGERMEISTERIN /LA SINDACA
Carmen Plaseller

DIE GEMEINDESEKRETÄRIN /LA SEGRETARIA COMUNALE
Sigrid Gasser

*Handschriftliche Unterschrift auf Dokument in Papierform nicht angebracht im Sinne des Art. 3 GVD Nr. 39/1993*
*Originales elektronisches Verwaltungsdokument erstellt und aufbewahrt gemäß Vorschriften des Art. 71 GVD Nr. 82/2005*

*Firma autografa omessa su documento in forma cartacea ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993*
*Documento amministrativo elettronico originale redatto e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 71 D.Lgs. n. 82/2005*