**Gemeinde Martell**
**Comune di Martello**

**Nr. 499/2026** **URSCHRIFT/ORIGINALE**

## Beschlussniederschrift des Gemeindeausschusses

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Sitzung vom/Seduta del **28.10.2026** Uhr – ore **17:00**

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über die Gemeindeordnung festgelegten Formvorschriften wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses zu einer Sitzung einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni, vennero per oggi convocati, nella solita sala delle adunanze, i componenti di questa Giunta Comunale a una seduta.

Erschienen sind: Presenti sono:

| | | entschuldigt abwesend<br>assente giustificato | unentschuldigt abwesend<br>assente ingiustificato |
|---|---|---|---|
| Altstätter Georg | Bürgermeister/Sindaco | **X** | |
| Schwienbacher Roland | Vize-Bürgermeister/Vice-Sindaco | | |
| Fleischmann Katharina | Gemeindereferent/Assessore | | |
| Kaserer Thomas | Gemeindereferent/Assessore | | |
| Kobald Fabian | Gemeindereferent/Assessore | | |

Den Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr

Assiste il Segretario Comunale, il Sig.

**Dr. Sagmeister Georg**

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.

**Georg Altstätter**

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet. Der Gemeindeausschuss behandelt folgenden

in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. La Giunta Comunale passa alla trattazione del seguente

**G E G E N S T A N D**

**Abbruch und Wiederaufbau des Sportplatzgebäudes Martell auf der Gp. 882/2 und Bp. 1125 K.G. Martell - Fliesenlegerarbeiten: Genehmigung des Endstandes. CUP: E15B23000340004 CIG: BA7C43A114**

**O G G E T T O**

**Demolizione e ricostruzione del edificio presso il campo sportivo di Martello sulla p.f. 882/2 e p.ed. 1125 C.C. Martello - lavori da piastrellista: Approvazione dello stato finale. CUP: E15B23000340004 CIG: BA7C43A114**

**DER GEMEINDEAUSSCHUSS**

Vorausgeschickt wird, dass mit Beschluss des Gemeindeausschusses Martell Nr. 88 vom 19.02.2026 der Fa. Fliesen Fuchs AG aus Schlanders, die Fliesenlegerarbeiten zum Abbruch und Wiederaufbau des Sportplatzgebäudes Martell auf der Gp. 882/2 und Bp. 1125 K.G. Martell für den Nettobetrag von 58.084,72 € zuzügl. MwSt. übergeben wurden;

Festgestellt, dass die Arbeiten beendet worden sind, wie aus der entsprechenden Niederschrift des Bauleiters Dr. Ing. Rechenmacher Ulrich hervorgeht;

Nach Einsichtnahme in den Endstand der Arbeiten, laut welchem die genannten Arbeiten für den Betrag von 64.043,31 € ausgeführt wurden;

Nach kurzer Diskussion und Beratung;

Nach Einsichtnahme in das zustimmende fachliche Gutachten sowie in das zustimmende buchhalterische Gutachten im Sinne der Art. 185 und 187 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2;

Nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2 i.g.F. sowie in die Satzung der Gemeinde Martell und den laufenden Haushaltsvoranschlag;

einstimmig in gesetzlicher Form;

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale di Martello n. 88 del 19/02/2026 venivano appaltati all'impresa Fliesen Fuchs SpA di Silandro i lavori da piastrellista riguardante la demolizione e ricostruzione del edificio presso il campo sportivo di Martello sulla p.f. 882/2 e p.ed. 1125 C.C. Martello per l'importo di 58.084,72 €;

Constatato che i lavori sono stato ultimati, come risulta dal relativo verbale redatto dal direttore dei lavori dott. Ing. Rechenmacher Ulrich;

Visto lo stato finale dei lavori, secondo il quale i predetti lavori sono stato espletati per un importo di 64.043,31 €;

Dopo breve discussione;

Visto il parere favorevole tecnico nonché il parere favorevole contabile ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonome Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. del 03/05/2018, n. 2;

In conoscenza del codice degli enti locali della Regione Autonome Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. del 03/05/2018, n. 2 in vigore nonché lo statuto del Comune di Martello ed il bilancio di previsione corrente;

ad unanimità di voti espressi nella forma di legge;

Elektronischer Fingerabdruck fachliches Gutachten: Impronta digitale parere tecnico:

*Zg1cXpt4jWrjv14rbvulq1XF0DTNJoU2j7rcwRcqMBI=*

Elektronischer Fingerabdruck buchhalterisches Gutachten: Impronta digitale parere contabile:

*8YXdIwTx5LKSKGbBDJ/flGJSuYV2ysfAxSQmP5aSbs0=*

**b e s c h l i e ß t**

1) den Endstand der Fliesenlegerarbeiten zum Abbruch und Wiederaufbau des Sportplatzgebäudes Martell auf der Gp. 882/2 und Bp. 1125 K.G. Martell, erstellt vom Bauleiters Dr. Ing. Re-

**d e l i b e r a**

1) di approvare lo stato finale dei lavori da piastrellista riguardante la demolizione e ricostruzione del edificio presso il campo sportivo di Martello sulla p.f. 882/2 e p.ed. 1125 C.C. Martello , re-

chenmacher Ulrich mit dem Betrag von 64.043,31 € (ohne MwSt.) zu genehmigen;

datto dal direttore dei lavori dott. Ing. Rechenmacher Ulrich con l'importo di 64.043,31 € (senza IVA);

2) das restliche Guthaben in der Höhe von 15.963,76 € zuzügl. MwSt. 10 %, insgesamt 17.560,14 €, zu liquidieren und der Fa. Fliesen Fuchs AG auszubezahlen;

2) di liquidare e pagare alla ditta Fliesen Fuchs AG il credito restante di 15.963,76 € più IVA 10 %, complessivamente 17.560,14 €;

3) die Ausgabe gemäß nachstehender Übersicht zu verpflichten;

3) di impegnare la spesa come risulta dal seguente prospetto;

| *Verpflichtung Nr.*<br>*N. impegno* | *Kompetenzjahr*<br>*Anno di competenza* | *Kapitel*<br>*Capitolo* | *Kostenstelle*<br>*Centro di costo* | *Betrag*<br>*Importo* |
|---|---|---|---|---|
| 1023/2025 | 2026 | 06012.02.10900<br>U.2.02.01.09.016 | 60100 | 17.560,14 € |

Gemäß Art. 183 Absatz 5 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol (R.G. Nr. 2 vom 03.05.2018) kann gegen diesen Beschluss jede/r Bürger/in während der zehntägigen Veröffentlichungsfrist beim Gemeindeausschuss einen Einwand einbringen. Zudem kann jede/r Interessierte innerhalb von 60 Tagen ab Vollziehbarkeit dieses Beschlusses gemäß G.v.D. 104/2010 beim Regionalen Verwaltungsgericht Trentino-Südtirol – Autonome Sektion Bozen Rekurs einreichen. Im Bereich der öffentlichen Auftragsvergaben beträgt die Rekursfrist 30 Tage (Art. 119 und 120, G.v.D. Nr. 104/2010).

Ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. n. 2 del 03/05/2018) ogni cittadino/a può, entro il periodo di pubblicazione di 10 giorni, presentare alla Giunta comunale opposizione avverso la presente delibera. Inoltre ogni interessato/a può presentare ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 davanti al Tribunale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige – Sezione Autonoma di Bolzano entro 60 giorni dall'esecutività della delibera. Nell'ambito dell'affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture il termine entro quale ricorrere è di 30 giorni (artt. 119 e 120 D.Lgs. n. 140/2010).

Gelesen, genehmigt und gefertigt

Altstätter Georg
(Bürgermeister - Sindaco)

Letto, confermato e sottoscritto

Dr. Sagmeister Georg
(Gemeindesekretär - Segretario Comunale)

**digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale**