Sachbearbeiterin/Incaricata: Svenja Rottensteiner

ENTSCHEID - DETERMINA

Reg. Nr. **629** vom/del **04.11.2026**

ÖFFENTLICHE ARBEITEN

GESTALTUNG UND VERKEHRSBERUHIGUNG DES DORFPLATZES UNTERINN - GENEHMIGUNG DER ENDABRECHNUNG DER ELEKTROANLAGE (FIRMA ELEKTRO CLEMENTI OHG DES CLEMENTI WALTER & CO.)
CUP J61B21000780007 CIG B2A1FEF0A2

OPERE PUBBLICHE

SISTEMAZIONE E RIDUZIONE DEL TRAFFICO NEL CENTRO DEL PAESE AD AUNA DI SOTTO - APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO (DITTA ELEKTRO CLEMENTI SNC DI CLEMENTI WALTER & CO.)
CUP J61B21000780007 CIG B2A1FEF0A2

Der/Die Verantwortliche des Dienstes

Nach Einsichtnahme in das Dreijahresprogramm für öffentliche Arbeiten 2026-2028, worin auch das Bauvorhaben „Gestaltung und Verkehrsberuhigung des Dorfplatzes Unterinn“ vorgesehen ist;

Festgestellt, dass mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 192 vom 21.05.2024 das Ausführungsprojekt der BG Archacustica OHG (Dr. Arch. Christina Niederstätter und Dr. Arch. Giovanni Dissegna), Dr. Arch. Andreas Flora und Dr. Ing. Philipp Gamper für das Bauvorhaben „Gestaltung und Verkehrsberuhigung des Dorfplatzes Unterinn“ mit einem Gesamtbetrag von Euro 1.944.375,00, davon Euro 1.535.392,63 für auszuführende Arbeiten und Euro 408.982,37 Summe zur Verfügung der Verwaltung genehmigt und finanziert worden ist;

Festgestellt, dass mit Ausschussbeschluss Nr. 319 vom 29.07.2024 die Elektroanlage mittels Direktauftrag an die Firma Elektro Clementi OHG des Clementi Walter & Co. mit einem Betrag von Euro 77.790,93 zuzüglich 10% MwSt. vergeben wurden;

Nach Einsichtnahme in das Auftragsschreiben vom 21.10.2024, Prot. Nr. 37475/2024;

Festgestellt, dass mit Ausschussbeschluss Nr. 394 vom 21.09.2026 das 1. Zusatz- und Varianteprojekt der Elektroanlage mit einem Gesamtbetrag von Euro 108.000,00 zuzüglich 10% MwSt. genehmigt wurde;

Festgestellt, dass die Arbeiten nun abgeschlossen sind und der Bauleiter Ing. Philipp Gamper die Endabrechnungsunterlagen zur Genehmigung vorgelegt hat;

Il/La responsabile del servizio

Visto il programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028, nel quale tra l'altro è prevista l’opera “Sistemazione e riduzione del traffico nel centro del paese ad Auna di Sotto”;

Accertato che con deliberazione della Giunta comunale n. 192 del 21/05/2024 è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo elaborato dal RT Archacustica Snc (Dott. Arch. Christina Niederstätter e Dott. Arch. Giovanni Dissegna), Dott. Arch. Andreas Flora e Dott. Ing. Philipp Gamper per l’opera “Sistemazione e riduzione del traffico nel centro del paese ad Auna di Sotto” con un importo totale di euro 1.944.375,00, di cui euro 1.535.392,63 per lavori da eseguire ed euro 408.982,37 somma a disposizione dell'amministrazione;

Accertato che con deliberazione della Giunta comunale n. 319 del 29.07.2024 l’impianto elettrico è stato appaltato mediante affidamento diretto alla ditta Elektro Clementi Snc di Clementi Walter & Co., nell’importo di euro 77.790,93 più IVA del 10%;

Vista la lettera d’incarico del 21.10.2024, prot n. 37475/2024;

Accertato che con deliberazione della Giunta comunale n. 394 del 21.09.2026 è stato approvato il 1° progetto suppletivo e di variante dell’impianto elettrico nell’importo totale di euro 108.000,00 più IVA del 10%;

Accertato che nel frattempo i lavori sono terminati ed il direttore lavori Ing. Philipp Gamper ha presentato i relativi documenti contabili finali per l'approvazione;

Nach Überprüfung der Endabrechnungsunterlagen vom 27.10.2026 im Betrag von insgesamt Euro 108.000,00 und festgestellt, dass die Gesamtkosten der Elektroanlage unverändert bleiben;

Aufgrund der vom Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom 3. Mai 2018, Nr. 2, vorgeschriebenen Gutachten hinsichtlich der administrativen (u1PVlErCCCIbvm21qQuSyCZ8RUBAbAgS7mWrrNBg494=) und der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit (9BDTy0MGRTW53bM4wh6Vt3NnsqzWVJR7FENmjCZJl04=) mit Bestätigung der finanziellen Deckung dieses Entscheides;

Auf der Grundlage des Art. 126 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol und des Landesgesetzes betreffend die Buchhaltungs- und Finanzordnung in den Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 25 vom 12.12.2016;

Auf der Grundlage des Haushaltsvollzugsplanes 2026-2028, genehmigt mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 508 vom 29.12.2025;

Nach Einsicht in die Verordnung über das Rechnungswesen;

fasst den Entscheid

1. folgende vom Bauleiter Ing. Philipp Gamper vorgelegten Endabrechnungsunterlagen der Elektroanlage (Firma Elektro Clementi OHG des Clementi Walter & Co.) betreffend das Bauvorhaben „Gestaltung und Verkehrsberuhigung des Dorfplatzes Unterinn“, zu genehmigen:
   - Endstand vom 27.10.2026 über Euro 108.000,00,
   - Zahlungsbestätigung Nr. 1,
   - Buchhaltungsregister Nr. 1,
   - Maßbuch Nr. 1,
   - Bericht zur Endabrechnung,
   - Fertigstellung der Arbeiten;

2. die vom Bauleiter Ing. Philipp Gamper vorgelegte Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten zu genehmigen;

3. die von der Firma hinterlegte Kaution im Betrag von Euro 1.555,82 laut Bankgarantie Nr. 8542 vom 28.08.2024 der Raiffeisenkasse Ritten Genossenschaft freizustellen;

Esaminati i documenti contabili finali del 27.10.2026 nell’importo complessivo di euro 108.000,00 ed accertato che i costi complessivi dell’impianto elettrico rimangono invariati;

Visti i pareri prescritti dal Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa (u1PVlErCCCIbvm21qQuSyCZ8RUBAbAgS7mWrrNBg494=) e quella contabile (9BDTy0MGRTW53bM4wh6Vt3NnsqzWVJR7FENmjCZJl04=) , attestante la copertura finanziaria, della presente determinazione;

Sulla base dell’art. 126 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e la legge provinciale sull'Ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige n. 25 del 12.12.2016;

Sulla base del piano esecutivo di gestione 2026-2028, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 508 del 29.12.2025;

Visto il Regolamento di contabilità;

determina

1. di approvare i seguenti documenti contabili finali dell’impianto elettrico (ditta Elektro Clementi Snc di Clementi Walter & Co.) concernente l’opera “Sistemazione e riduzione del traffico nel centro del paese ad Auna di Sotto” presentati dal direttore dei lavori Ing. Philipp Gamper:
   - stato finale del 27.10.2026 di euro 108.000,00,
   - certificato di pagamento n. 1,
   - registro contabilità n. 1,
   - libro delle misure n. 1,
   - relazione conto finale,
   - verbale ultimazione lavori;

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori presentato dal direttore lavori Ing. Philipp Gamper;

3. di svincolare la cauzione depositata dalla ditta nell'importo di euro 1.555,82 secondo la garanzia fideiussoria n. 8542 del 28.08.2024 della Cassa Rurale di Renon Società cooperativa;

Gelesen, genehmigt und gefertigt

Letto, confermato e sottoscritto

Der/Die Verantwortliche des Dienstes – Il/La responsabile del servizio

Dr. Helga Plankensteiner

digital signiertes Dokument – documento firmato con firma digitale

Veröffentlicht am 04.11.2026

Pubblicato il 04.11.2026