Sachbearbeiterin/Incaricata: Svenja Rottensteiner

# ENTSCHEID - DETERMINA

Reg. Nr. **624** vom/del **28.10.2026**

**ÖFFENTLICHE ARBEITEN**

**TRINKWASSERNETZ RITTEN: ERNEUERUNG TEILSTÜCK GEBRACK (RONACHERHOF, BÜHLERHOF) - GENEHMIGUNG DER MEHRSPESEN DER ARBEITEN FÜR DIE VERLEGUNG DER TRINKWASSERLEITUNG FINK- UND WOLFRAINERHOF (FIRMA NORDBAU PESKOLLER GMBH)**
**CUP J65H25000270007 CIG BD5B0F2497**

**OPERE PUBBLICHE**

**RETE IDRICA RENON: RINNOVO DEL TRATTO GEBRACK (MASI RONACHER, BÜHLER) - APPROVAZIONE DEI COSTI AGGIUNTIVI DEI LAVORI PER LA POSA DELLA CONDUTTURA PER L'ACQUA POTABILE DEI MASI FINK E WOLFRAINER (DITTA NORDBAU PESKOLLER SRL)**
**CUP J65H25000270007 CIG BD5B0F2497**

**Der/Die Verantwortliche des Dienstes**

Vorausgeschickt, dass im genehmigten Dreijahresprogramm für öffentliche Arbeiten 2026/2028 das Projekt „Trinkwassernetz Ritten: Erneuerung Teilstück Gebrack (Ronacherhof, Bühlerhof)“ vorgesehen ist;

Festgestellt, dass mit Ausschussbeschluss Nr. 240 vom 28.07.2025 das Ausführungsprojekt des Ing. Hannes Weiss für das Bauvorhaben „Trinkwassernetz Ritten: Erneuerung Teilstück Gebrack (Ronacherhof, Bühlerhof)“ mit einem Gesamtbetrag von Euro 282.942,02, davon Euro 229.588,86 für auszuführende Arbeiten und Euro 53.353,16 Summe zur Verfügung der Verwaltung in verwaltungstechnischer Hinsicht genehmigt worden ist;

Festgestellt, dass mit Ausschussbeschluss Nr. 22 vom 26.01.2026 die Tiefbauarbeiten mittels Verhandlungsverfahren an die Firma Nordbau Peskoller GmbH mit einem Betrag von Euro 147.856,10 zuzüglich 10 % MwSt. vergeben wurden;

Festgestellt, dass im Rahmen dieses Projekts auch die Hofstellen Fink – Wolfrainer (Almweg Nr. 15, 16, 17 und 18) an das öffentliche Trinkwassernetz angeschlossen werden sollen, da die Trinkwasserversorgung dieser Hofstellen bzw. Wohnhäuser derzeit aus Privatquellen erfolgt;

Festgestellt, dass mit Ausschussbeschluss Nr. 428 vom 12.10.2026 die Firma Nordbau Peskoller GmbH mit den Arbeiten für die Verlegung der Trinkwasserleitung zu den Hofstellen Fink- und Wolfrainerhof im Betrag von Euro 30.555,12 zuzüglich 10% MwSt., insgesamt Euro 33.610,63 beauftragt wurde;

**Il/La responsabile del servizio**

Premesso che nell’approvato programma triennale delle opere pubbliche 2026/2028 è prevista anche l’opera “Rete idrica Renon: Rinnovo del tratto Gebrack (masi Ronacher, Bühler)”;

Accertato che con deliberazione della Giunta comunale n. 240 del 28.07.2025 è stato approvato il progetto esecutivo in via tecnico-amministrativa il progetto esecutivo elaborato dall'Ing. Hannes Weiss per l’opera “Rete idrica Renon: Rinnovo del tratto Gebrack (masi Ronacher, Bühler)” con un importo totale di euro 282.942,02, di cui euro 229.588,86 per lavori da eseguire ed euro 53.353,16 somma a disposizione dell'amministrazione;

Accertato che con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 26.01.2026 le opere civili sono stati appaltati mediante procedura negoziata alla ditta Nordbau Peskoller Srl, nell’importo di euro 147.856,10 più IVA del 10%;

Accertato che nell’ambito di questo progetto, anche i masi Fink – Wolfrainer (Via della Malga n. 15, 16, 17 e 18) dovranno essere allacciate alla rete pubblica di acqua potabile, poiché l’approvvigionamento idrico di questi masi e abitazioni avviene attualmente tramite fonti private;

Accertato che con deliberazione della Giunta comunale n. 428 del 12.10.2026 la ditta Nordbau Peskoller Srl è stata incaricata dei lavori per la posa della conduttura dell’acqua potabile ai masi Fink e Wolfrainer, nell’importo di euro 30.555,12, più IVA del 10%, totale di euro 33.610,63

Nach Einsichtnahme in die Abrechnungsunterlagen des Ing. Hannes Weiss und festgestellt, dass für die Verlegung der Trinkwasserleitung bei den Hofstellen Fink- und Wolfrainerhof Mehrkosten im Betrag von Euro 2.685,82 zuzüglich 10% MwSt. aufscheinen;

Vista la documentazione contabile dell'Ing. Hannes Weiss ed accertato che risultano costi aggiuntivi per la posa della conduttura dell'acqua potabile presso i masi Fink e Wolfrainer nell'importo di euro 2.685,82, più IVA del 10%;

Aufgrund der vom Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom 3. Mai 2018, Nr. 2, vorgeschriebenen Gutachten hinsichtlich der administrativen (3tfmTLtz5udcyPe1Yb2jb03BKUwdEs942TiAjc23mlY=) und der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit (TaqG3kadN4nez+DT/3lvFFPa9Ipx6a1P2SOrTdxmhGg=) mit Bestätigung der finanziellen Deckung dieses Entscheides;

Visti i pareri prescritti dal Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa (3tfmTLtz5udcyPe1Yb2jb03BKUwdEs942TiAjc23mlY=) e quella contabile (TaqG3kadN4nez+DT/3lvFFPa9Ipx6a1P2SOrTdxmhGg=) , attestante la copertura finanziaria, della presente determinazione;

Auf der Grundlage des Art. 126 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol und des Landesgesetzes betreffend die Buchhaltungs- und Finanzordnung in den Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 25 vom 12.12.2016;

Sulla base dell'art. 126 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e la legge provinciale sull'Ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige n. 25 del 12.12.2016;

Auf der Grundlage des Haushaltsvollzugsplanes 2026-2028, genehmigt mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 508 vom 29.12.2025;

Sulla base del piano esecutivo di gestione 2026-2028, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 508 del 29.12.2025;

Nach Einsicht in die Verordnung über das Rechnungswesen;

Visto il Regolamento di contabilità;

**fasst den Entscheid**

1) die Mehrspesen für die Verlegung der Trinkwasserleitung bei den Hofstellen Fink- und Wolfrainerhof in Mittelberg, laut Kostenschätzung des Bauleiters Ing. Hannes Weiss, betreffend das Bauvorhaben „Trinkwassernetz Ritten: Erneuerung Teilstück Gebrack (Ronacherhof, Bühlerhof)", mit einem Betrag von Euro 2.685,82 zuzüglich 10% MwSt., insgesamt Euro 2.954,40 zu genehmigen;

2) festzuhalten, dass sich der Gesamtbetrag der Arbeiten (Firma Nordbau Peskoller GmbH) um Euro 2.685,82 auf Euro 33.240,94 erhöht;

3) diese Ausgabe von Euro 2.954,40 wie folgt zu verpflichten:
Kostenstelle: Trinkwasser
Kapitel: Trinkwassernetz Ritten – Neubau Strang Gebrack - Ronacher und Bühler
Fälligkeit: 2026;

**determina**

3. di approvare le spese aggiuntive per la posa della conduttura dell'acqua potabile presso i masi Fink e Wolfrainer a Monte di Mezzo, secondo la stima dei costi del direttore dei lavori Ing. Hannes Weiss, per l'opera "Rete idrica Renon: Rinnovo del tratto Gebrack (masi Ronacher, Bühler)", nell' importo di euro 2.685,82 più IVA del 10%, totale di euro 2.954,40;

4. di dare atto che l'importo totale dei lavori (ditta Nordbau Peskoller Srl) aumenta di euro 2.685,82 ad euro 33.240,94;

5. di impegnare questa spesa di euro 2.954,40 come segue:
Centro di costo: Acquedotto
Capitolo: Rete idrica Renon – Rinnovo tratto Gebrack – Ronacher e Bühler
Esigibilità: 2026;

Gelesen, genehmigt und gefertigt

Letto, confermato e sottoscritto

**Der/Die Verantwortliche des Dienstes – Il/La responsabile del servizio**

**Dr. Helga Plankensteiner**

digital signiertes Dokument – documento firmato con firma digitale

Veröffentlicht am 28.10.2026

Pubblicato il 28.10.2026