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COMUNE DI CHIENES
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES 

GEMEINDEAUSSCHUSSES
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE

Gegenstand: Oggetto:

Sanierung der Bergstraße "Obergol-
ser" in Kienberg: Genehmigung des 
Variante-Zusatzprojektes  Nr.  1  und 
Vergleichstabelle.

Risanamento  della  strada  montana 
"Obergolser"  a  Kienberg:  Approva-
zione della perizia di variante e sup-
pletiva n. 1 e tabella di raffronto.

SITZUNG VOM SEDUTA DEL UHR - ORE

30.09.2026 07:30

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalge-
setz über die Gemeindeordnung festgesetzten 
Formvorschriften  wurden  für  heute,  im  übli-
chen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Ge-
meindeausschusses einberufen.

Previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte 
dalla vigente Legge Regionale sull'ordinamen-
to  dei  Comuni,  vennero  per  oggi  convocati, 
nella solita sala delle riunioni, i componenti di 
questa Giunta comunale.

Anwesend sind: Sono presenti:

A.E. - A.G. A.U. – A.I.

MARKUS MITTERHOFER - Bürgermeister - Sindaco

ANNA ANITA KAMMERER - Vize-Bürgermeister - Vicesindaco

MATTHIAS FALKENSTEINER - Gemeindereferent - Assessore

ANDREAS KIRCHLER - Gemeindereferent - Assessore

RENÈ PLONER - Gemeindereferent - Assessore

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, 
Frau

Assiste il Segretario Comunale, Signora

 Dr. Elfriede Steger

Nach  Feststellung  der  Beschlussfähigkeit, 
übernimmt Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, 
il Signor

 Markus Mitterhofer

in  seiner  Eigenschaft  als  Bürgermeister  den 
Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet. Der 
Gemeindeausschuss  behandelt  obigen  Ge-
genstand.

nella sua qualità di Sindaco ne assume la pre-
sidenza e dichiara aperta la seduta. La Giunta 
comunale  passa  alla  trattazione  dell'oggetto 
suindicato.

A.E. = Abwesend entschuldigt - A.U. = Abwesend unentschuldigt A.G. = Assente giustificato - A.I. = Assente ingiustificato



Sanierung  der  Bergstraße 
"Obergolser"  in  Kienberg: 
Genehmigung  des  Variante-
Zusatzprojektes  Nr.  1  und 
Vergleichstabelle.

Risanamento  della  strada  montana 
"Obergolser"  a  Kienberg: 
Approvazione della perizia di variante 
e suppletiva n. 1 e tabella di raffronto.

Nach  Einsichtnahme  in  den  eigenen 
Beschluss  Nr.  493  vom  07.12.2022 
betreffend  Auftrag  an  Dr.  Ing.  Stefano 
Brunetti  für  die  Ausarbeitung  eines 
Ausführungsprojektes  sowie  Durchführung 
der  Bauleitung,  Abrechnung  und 
Sicherheitskoordination in der Planungs- und 
Ausführungsphase  zur  Sanierung  der 
Bergstraßen  „Plattner“  in  Kienberg  sowie 
„Lober“ und „Laner“ in Hofern;

Visto  la  propria  delibera  n.  493  del 
07.12.2022  concernente  l’incarico  al  dott. 
ing. Stefano Brunetti per l’elaborazione di un 
progetto esecutivo nonché esecuzione della 
direzione  dei  lavori,  contabilità  e 
coordinazione  di  sicurezza  nella  fase  di 
progettazione  ed  esecuzione  per  il 
risanamento delle strade montane “Plattner” 
a Kienberg nonché “Lober” e “Laner” a Corti;

dass  mit  Ausschussbeschluss  Nr.  22  vom 
09.01.2025  das  Ausführungsprojekt  zur 
Sanierung der Bergstraße bis "Obergolser“ in 
Kienberg  mit  einem 
Gesamtkostenvoranschlag  von  Euro 
284.070,26.-  (Ausschreibungsbetrag  von 
Euro 224.953,10.- zusätzlich Kosten für die 
Sicherheitsmaßnahmen von Euro 2.030,00.-) 
mit  samt  den  Unterlagen  in 
verwaltungstechnischer  Hinsicht  genehmigt 
wurde;

che con delibera della Giunta comunale n. 22 
del 09.01.2025 è stato approvato il progetto 
esecutivo  per  il  risanamento  della  strada 
montana fino "Obergolser” a Kienberg con un 
preventivo complessivo di Euro 284.070,26.- 
(importo a base d'asta di Euro 224.953,10.- 
in aggiunta costi per le misure di sicurezza di 
Euro 2.030,00.-) in via tecnico amministrativa 
con la relativa documentazione;

nach Einsicht in den Ausschussbeschluss Nr. 
214  vom  25.03.2026,  betreffend  die 
Festlegung  der  Vergabeart,  Kriterium  und 
Verfahren  für  die  Zuschlagserteilung  der 
Arbeiten  zur  Sanierung  der  Bergstraße  bis 
"Obergolser"  in  Kienberg aus  dem  ein 
Ausschreibungsbetrag  von  Euro 
224.953,10.-  hervorgeht,  zuzüglich  Kosten 
für  die  Sicherheitsmaßnahmen  von  Euro 
2.030,00.-  ergibt  einen  Gesamtbetrag  der 
Arbeiten von Euro 226.983,10.-;

vista  la  delibera  della  Giunta  comunale  n. 
214  del  25.03.2026,  concernente  la 
determinazione  del  sistema  di  scelta  del 
contraente,  criterio  e  metodo  di 
aggiudicazione dei lavori  per il  risanamento 
della  strada  montana  fino  "Obergolser”  a 
Kienberg dal quale risulta un’ importo a base 
d’asta di Euro 224.953,10.-, più costi per le 
misure  di  sicurezza di  Euro  2.030,00.-  che 
ammontano  a  un’importo  complessivo  dei 
lavori di Euro 226.983,10.-;

dass  mit  Ausschussbeschluss  Nr.  356 vom 
10.06.2026  und  Auftragsschreiben Nr.  27 
vom  07.07.2026,  die  Arbeiten  betreffend 
Sanierung  der  Bergstraße  "Obergolser"  in 
Kienberg zum Gesamtbetrag von 224.953,10 
€ abzüglich 15,85% Abschlag = 189.298,03 € 
+  2.030,00  €  für  Sicherheitsmaßnahmen  = 
191.328,03  € zuzüglich  10%  MwSt.  = 
210.460,83 € an die Firma Kofler & Rech AG 
aus Olang übergeben wurden;

che con delibera  della  Giunta  comunale  n. 
356 del 10.06.2026 e lettera d’incarico n. 27 
del  07.07.2026,  sono stati  appaltati  i  lavori 
concernente  il  risanamento  della  strada 
montana  "Obergolser"  a  Kienberg per 
l'importo  complessivo  di  224.953,10 €  con 
deduzione  del  ribasso  di  15,85%  = 
189.298,03 € + 2.030,00 € per le misure di 
sicurezza  =  191.328,03  €  più  10%  IVA = 
210.460,83 €, alla ditta Kofler & Rech SpA di 
Valdaora;

dass mit  Ausschussbeschluss  Nr.  483 vom 
12.08.2026 der 1. Baufortschritt in Höhe von 
Euro 166.262,31.- genehmigt und ausbezahlt 
wurde;

che con delibera  della  Giunta  comunale  n. 
483  del  12.08.2026  è  stato  approvato  e 
pagato il 1° stato di avanzamento dei lavori 
all’importo di Euro 166.262,31.-;

dass  der  Bauleiter,  Herr  Dr.  Ing.  Stefano 
Brunetti  mit  16.09.2026  ein  Variante-
Zusatzprojekt mit Vergleichstabelle vorgelegt 
hat;

che  il  direttore  dei  lavori,  sig.  dott.  ing. 
Stefano  Brunetti  ha  presentato  con  data 
16.09.2026  una  perizia  di  variante  e 
suppletiva con tabella di raffronto;



dass  die  obigen  Mehrspesen  gerechtfertigt 
sind,  weil  die  im  Projekt  vorgesehenen 
Mengen und Massen bei der Bauausführung 
nicht ausreichen;

constatato  che  le  succitate  spese  maggiori 
sono giustificate, perchè le quantità e masse 
previste nel progetto non sono sufficienti;

darauf hingewiesen, dass die Mehrausgaben 
das Pflichtfünftel nicht überschreiten und die 
Übernehmerfirma sich bereit erklärt hat, die 
Arbeiten  gemäß  Variante-Zusatzprojekt 
(Vergleichstabelle) auszuführen;

rilevato che le spese maggiori non superano 
il quinto d'obbligo e la ditta appaltatrice si è 
dichiarata  d'accordo  di  eseguire  i  lavori,  in 
base  alla  perizia  di  variante  e  suppletiva 
(tabella di raffronto);

deshalb  für  richtig  befunden,  das  Variante-
Zusatzprojekt Nr. 1 und die Vergleichstabelle 
zu genehmigen;

ritenuto giusto perciò di approvare la perizia 
di  variante e suppletiva n. 1 e la tabella di 
raffronto;

Nach  Einsichtnahme  in  die  folgenden 
Gutachten im Sinne des Art. 185 des Kodex 
der örtlichen Körperschaften der Autonomen 
Region Trentino – Südtirol,  R.G. Nr.  2 vom 
03.05.2018:

Visti i seguenti pareri ai sensi dell’art. 185 del 
Codice  degli  enti  locali  della  Regione 
Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. n. 2 del 
03.05.2018:

Fachliches Gutachten: Parere  di  regolarità  tecnico-
amministrativa:

 Positiv vom 30.09.2026
 Elfriede Steger

Hash:
8AbYpSKeKL787FPQb/
JgpE9i710MzQcqQdien1P9I7I=

 Positivo del 30.09.2026
 Elfriede Steger

Hash:
8AbYpSKeKL787FPQb/
JgpE9i710MzQcqQdien1P9I7I=

Buchhalterisches Gutachten: Parere di regolarità contabile:

 Nicht erforderlich vom 01.10.2026
 Elfriede Steger

 Non necessario del 01.10.2026
 Elfriede Steger

Nach  Einsichtnahme  in  das  Einheitliche 
Strategiedokument  und  in  den 
Haushaltsvoranschlag 2026;

Visto il documento unico di programmazione 
ed il bilancio di previsione 2026;

Nach  Einsichtnahme  in  den 
Haushaltsvollzugsplan / Arbeitsplan;

Visto il  piano esecutivo di  gestione /  piano 
operativo;

Nach  Einsichtnahme  in  den  Kodex  der 
örtlichen  Körperschaften  der  autonomen 
Region Trentino  –  Südtirol  R.G.  Nr.  2  vom 
03.05.2018;

Visto il Codice degli enti locali della Regione 
Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. n. 2 del 
03.05.2018;

Nach  Einsicht  in  die  geltende  Satzung  der 
Gemeinde Kiens;

Visto  lo  vigente  statuto  del  Comune  di 
Chienes;

Bei  5  anwesenden  und  abstimmenden 
Mitgliedern

Presenti 5 membri, tutti votanti

b e s c h l i e ß t
DER GEMEINDEAUSSCHUSS

LA GIUNTA COMUNALE
d e l i b e r a

einstimmig und in gesetzlicher Form: ad unanimità di voti legalmente espressi:

1. Das vom Bauleiter Herrn Dr. Ing. Stefano 
Brunetti vorgelegte Variante-Zusatzprojekt 
Nr. 1 betreffend Sanierung der Bergstraße 
"Obergolser" in Kienberg zu genehmigen.

1. Di  approvare  la  perizia  di  variante  e 
suppletiva n. 1 riguardante il risanamento 
della  strada  montana  "Obergolser"  a 
Kienberg,  presentato  dal  direttore  dei 
lavori, sig. dott. ing. Stefano Brunetti.



2. Ebenso die Vergleichstabelle, welche am 
16.09.2026 zwischen dem Bauleiter Herrn 
Dr.  Ing.  Stefano  Brunetti  und  der  Firma 
Kofler & Rech AG abgeschlossen wurde, 
zu genehmigen.

2. Di  approvare  ugualmente  la  tabella  di 
raffronto,  concordato  in  data  16.09.2026 
tra  la  direzione  dei  lavori,  sig.  dott.  ing. 
Stefano Brunetti e la ditta  Kofler & Rech 
SpA.

CUP: D97H25000000003

3. Gegenständlichen  Beschluss  mit 
derselben Abstimmung im Sinne des Art. 
183  des  Kodex  der  örtlichen 
Körperschaften  der  Autonomen  Region 
Trentino  –  Südtirol,  genehmigt  mit  R.G. 
Nr.  2  vom  03.05.2018,  für  unverzüglich 
vollstreckbar zu erklären.

3. Di dichiarare, con la medesima votazione, 
la  presente  delibera  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 183 del Codice 
degli  enti  locali  della  Regione Autonoma 
Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 
n. 2 del 03.05.2018.

4. Es wird darauf hingewiesen, dass gegen 
diesen  Beschluss  während  seiner 
Veröffentlichung von 10 Tagen Einspruch 
beim  Gemeindeausschuss  erhoben 
werden kann. Innerhalb von 60 Tagen ab 
Vollziehbarkeit  des  Beschlusses  kann 
beim  Regionalen  Verwaltungsgericht  in 
Bozen Rekurs eingebracht werden.

4. Si  fa  presente  che  ogni  cittadino  può, 
entro  il  periodo  di  pubblicazione  di  10 
giorni,  presentare  alla  Giunta  Comunale 
opposizione  contro  la  presente  delibera. 
Entro  60  giorni  dall’esecutività  della 
delibera può essere presentato ricorso al 
Tribunale  di  Giustizia  Amministrativa  di 
Bolzano.

***************************************



Gelesen, genehmigt und gefertigt. Letto, confermato e sottoscritto.

Der Vorsitzende - Il Presidente

  Markus Mitterhofer

Der Sekretär - Il Segretario

  Dr. Elfriede Steger

digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale

Gegenständlicher Beschluss wird vom 
01.10.2026 für 10 Tage, auf der digitalen 
Amtstafel der Gemeinde Kiens veröffentlicht.

La  presente  delibera  viene  pubblicata 
sull'albo  pretorio  digitale  del  Comune  di 
Chienes dal 01.10.2026, per 10 giorni con-
secutivi.
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