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MARKTGEMEINDE COMUNE DI
LATSCH LACES

Autonome Provinz Bozen — Sudtirol
BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES
GEMEINDEAUSSCHUSSES

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Prot.Nr. Sitzung vom - Seduta del: 01.10.2026 Uhr - Ore: 15:00
Ort: kleiner Sitzungssaal Localita: piccola sala riunione
Anwesend sind die Damen und Herren: Sono presenti le Signore e i Signori:
AE. |A U
A.G | Al
Blrgermeister DALLA BARBA Mauro Sindaco
Vize-Blrgermeister STRICKER Christian Vicesindaco X
Gemeindereferentin GUNSCH Gertraud Assessore
Gemeindereferent PLATZGUMMER Manuel Assessore
Gemeindereferentin KUPPELWIESER Maria Anna Assessore
Gemeindereferentin DR. GAMPER Irmgard Assessore

Seinen Beistand leistet Der Gemeindesekretar

Assiste Il Segretario comunale

Georg Schuster

Nach Feststellung der Beschlussfahigkeit Ubernimmt
Herr

Constatato che il numero degli intervenuti é sufficiente
per la legalita dell'adunanza, il signor

Mauro Dalla Barba

in seiner Eigenschaft als Biirgermeister den Vorsitz.

Der Gemeindeausschuss behandelt folgenden

nella sua qualifica di sindaco ne assume la
presidenza.

La Giunta comunale delibera sul seguente

GEGENSTAND:

CUP:B73G23000170001 CIG:B838060A3D - EFRE
Finanzierung Programm .Investitionen in
Beschaftigung und Wachstum“ EFRE 2021-2027 —
Aufruf im Rahmen der Prioritat 2 ,GREEN® fir die
Aktionen 2.1.1. ,Forderung der Energieeffizienz in

offentlichen  Gebauden* EFRE3013 - Projekt
,Energetische Sanierung des Vereinshaus/Kulturhaus
Morter — B.p. 288 del K.G. Morter, 2. Los:

Zimmermann - Genehmigung des 2. Protokolls (ber
die Vereinbarung von Neupreisen

OGGETTO:

CUP:B73G23000170001 / CIG:B838060A3D -
Programma di finanziamento FESR “Investimenti in
occupazione e crescita®” FESR 2021-2027 — bando
priorita 2 “GREEN” per le azioni 2.1.1. “Promozione
dell’efficienza energetica negli edifici pubblici”
FESR3013 — Progetto “Riqualificazione energetica
della Casa Culturale Morter” — p.ed. 288 del C.C.
Morter, 1. lotto: opere edili / fabbro - approvazione del
2° protocollo sul concordamento di nuovi prezzi

A.E. = Abwesend entschuldigt

A.U. = Abwesend unentschuldigt

A.G. = Assente giustificato A.l. = Assente ingiustificato




DER GEMEINDEAUSSCHUSS

»

Co-funded by
the European Union

COHESION
ITALY 2127

ALTO ADIGE'SUDTIROL

Mit eigenem Beschluss Nr. 532 vom 04.09.2025
wurde das von der zeitweilige Bietergemeinschaft
.,BG Rinner — Patscheider — Thaler* vorgelegte
Ausfiihrungsprojekt, fir die energetische Sanierung
des Vereinshaus/Kulturhauses Morter — B.p. 288
del K.G. Morter — CUP:B73G23000170001 in
verwaltungstechnischer  Hinsicht mit  folgenden
Gesamtkosten genehmigt:

Summe der Bauarbeiten 1.333.877,46 Euro Zur
Verfigung der Verwaltung (techn. Spesen, MwSt,,

Unvorhergesehenes) 455.537,29 Euro
Gesamtsumme 1.789.414,75 Euro.
Mit eigenem Beschluss Nr. 680 vom

06.11.2025wurden die Arbeiten ,EFRE3013 — Projekt
.Energetische Sanierung desVereinshaus/Kulturhaus

Morter — B.p. 288 der K.G. Morter, 2. Los:
Zimmermann - CUP:B73G23000170001
CIG:B838060A3D“ — mit einem Betrag von

130.805,75 Euro (davon 1.000,00Euro als Kosten flr
die Sicherheit) zzgl. 10 % MwSt.,, insgesamt
143.886,33 Euro an die Fa. Habicher Holzbau GmbH
aus Meran vergeben und der Werkvertrag Reg. Nr.
855 wurde am 04.12.2025 abgeschlossen.

Mit eigenem Beschluss Nr. 166 vom 12.03.2026
wurde des 1. Protokoll tber die Vereinbarung neuer

Preise (NPO1 - NP05) ohne Mehrausgabe
genehmigt.
Fir die fachgerechte Realisierung des

Bauvorhabens wird die Ausfiihrung von Arbeiten
bzw. die Verwendung von Materialien erforderlich,
die im Kostenvoranschlag nicht enthalten sind und
somit fehlen die entsprechenden Einheitspreise.

Es wird Einsicht genommen in die Unterlagen vom
01.09.2026 des Bauleiters Arch. Uwe Rinner aus
Latsch.

Fir notwendige Arbeiten bedarf es neuer
Preispositionen sowie der Anpassung der Mengen
auf bereits bestehende Positionen.

Dies wurde mit dem vorliegenden 2. Protokoll tber
die Vereinbarung neuer Preise und der

LA GIUNTA COMUNALE

AUTONOME -; PROVINCIA
PROVINZ AUTONOMA
BOZEN ﬁ DI BOLZANO
SUDTIROL ALTO ADIGE

PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN
SUDTIROL

Con propria delibera n. 532 del 04/09/2025 é stato

approvato il progetto esecutivo presentato dal
raggruppamento temporaneo ,BG Rinner -
Patscheider — Thaler* per la riqualificazione

energetica della Casa Culturale Morter” — p.ed. 288
del C.C. Morter - CUP:B73G23000170001 in via
tecnico-amministrativa con il seguente preventivo di
spesa:

somma delle opere 1.333.877,46 euro a disposizione
dellAmm.ne (spese tecniche, IVA, imprevisti)
455.537,29 Euro Importo totale 1.789.414,75 euro.

Con propria delibera n. 680 del 06.11.2025 sono stati
appaltati i lavori del progetto ,FESR3013 — Progetto
“Riqualificazione energetica della Casa Culturale
Morter” — p.ed. 288 del C.C. Morter, 2. lotto: opere da
carpentiere - CUP:B73G23000170001/
CIG:B838060A3D“ — con un importo di Euro
130.805,75 (di cui Euro 1.000,00 oneri per la
sicurezza) piu 10 % IVA, totale Euro 143.886,33 alla
ditta Habicher Holzbau Srl di Merano ed é stato
stipulato il contratto d’appalto con reg. n. 855 del
04/12/2025.

Con propria delibera n. 166 del 12/03/2026 ¢ stato
approvato il primo verbale di concordamento nuovi
prezzi (NPO1 — NP05) senza spesa maggiori.

Per poter realizzare I'oera a perfetta regola d’arte &
necessario eseguire ulteriori laovir e di utilizzare die
materiali non previsti nel preventivo di spesa,
pertanto mancano i relativi prezzi unitari.

Viene preso visione della documentazione del
01/09/2026 del direttore dei lavori Arch. Uwe
Rinner di Laces.

Per lavori necessari c’'€ bisogno il concordamento
di nuovi prezzi nonché I'adeguamento delle
quantita su posizioni gia esistenti.

Percid sono stati presentati il presente 2° verbale di
concordamento di nuovi prezzi ed il quadro



Vergleichsubersicht vorgesehen. Die Niederschrift
Uber die Vereinbarung neuer Preise sieht eine neue
Preise (NP 06/14) vor.

Durch Kompensation von vertraglich vorgesehenen
Positionen/Mengen entstehen flr diese Neupreise
keine zusatzlichen Kosten. Der Vertragspreis
andert sich nicht.

Fir die Ausfiihrung dieser Arbeiten wurde um keine
Fristverlangerung angesucht.

Das Protokoll (iber die Vereinbarung der Neupreise
und der Bericht des Bauleiters uber die
Notwendigkeit der Neupreise wird geprift und der
EPV Dr. Georg Schuster spricht sich ausdricklich
dafiir aus.

Die Voraussetzungen fiir die Genehmigung des 2.
Protokolls zur Vereinbarung von Neupreisen
werden als gegeben erachtet.

Nach Einsichtnahme in den Art. 48 des L.G. Nr.
16/2015 und Art. 120 des GvD Nr. 36/2023.

Nach Einsichtnahme in die Bestimmungen der EU-
Richtlinie 2014/24/EU.

Nach kurzer Diskussion und Beratung.

Nach Einsichtnahme in die Gutachten der fur die
zustandigen Organisationseinheiten
verantwortlichen Beamtinnen und Beamten geman
Art. 185 und Art. 187 des Regionalgesetzes Nr. 2
vom 03.05.2018 (Kodex der oOrtlichen
Korperschaften) hinsichtlich der:

a) administrativen OrdnungsmaRigkeit
(UqgxY5gQyvoC6gJ9v1DTVeMzYsgqmgN33J90k3
QadjVk=)

In  Kenntnis der geltenden, gesetzlichen
Bestimmungen des Kodexes der ortlichen
Korperschaften der Autonomen Region Trentino-
Sudtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018, Nr.
02,i.g.F.

Nach Einsichtnahme in die geltenden
Regionalgesetze lber die Gemeindeordnung in der
Region Trentino — Sudtirol, sowie in die Satzung der
Gemeinde Latsch.

Form durch

Einstimmig und in

Handerheben

gesetzlicher

beschlieft

1. Die Niederschrift Nr. 2 Uber die Vereinbarung
neuer Preise (NP06/14), ausgestellt vom Bauleiter
Arch. Uwe Rinner und abgeschlossen mit der Fa.
Habicher Holzbau GmbH aus Meran fir das Projekt
.,EFRE3013 — Projekt ,Energetische Sanierung des
Vereinshaus/Kulturhaus Morter — B.p. 288 del K.G.
Morter, 2. Los: Zimmermann -

comparativo. Il verbale di concordamento di nuovi
prezzi prevede n. uno nuovi prezzi (NP 06/14).

Per la compensazione di voci/quantita concordate
contrattualmente i nuovi prezzi non comportano
costi aggiuntivi. Il verbale del contratto rimane
invariato.

Per l'esecuzione di questi lavori non €& stata
richiesta una proroga.

Vengono esaminati il verbale di concordamento sui
nuovi prezzi e la relazione del direttore lavori sulla
necessita dei nuovi prezzi e il RUP Dr. Georg
Schuster € espressamente favorevole.

Le condizioni per I'approvazione del 2° protocollo
sul concordamento di nuovi prezzi appaiono date.

Visto I'art. 48 della L.P. n. 16/2016 e l'art. 120 del
D.Lgs. n. 36/2023.

Vista la direttiva CE 2014/24/EU.

Dopo breve discussione e consultazione.

Visti i pareri delle funzionarie e dei funzionari
responsabili delle strutture competenti ai sensi
dell’art. 185 e dell’art. 187 della legge regionale n.
2 di data 03.05.2018 (Codice degli enti locali) in
ordine:

a) alla regolarita tecnico-amministrativa
(UqgxY5gQyvoC6gJ9v1DTVcMzYsgqmgN33J90k
3QdjVk=)

In conoscenza delle vigenti disposizioni di legge
del Codice degli Enti locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige, approvate con L.R.
03.05.2018, nr. 02, in vigore.

Viste le vigenti Leggi Regionali sul’Ordinamento
dei Comuni nella Regione Trentino — Alto Adige,
nonché lo statuto del Comune di Laces.

Ad unanimita di voti favorevoli espressi nella forma
di legge per alzata di mano

delibera

1. Si approva il verbale di concordamento di nuovi
prezzi n. 2 (NP06/14), elaborazto dal direttore dei
laovri Arch. Uwe Rinner con la ditta Habicher
Holzbau Srl di Merano per il progetto ,FESR3013 —
Progetto “Riqualificazione energetica della Casa
Culturale Morter” — p.ed. 288 del C.C. Morter, 2.
lotto: opere edili / fabbro - CUP:B73G23000170001



CUP:B73G23000170001
genehmigt.

CIG:B838060A3D" wird

2. Die Genehmigung der Neupreise bring keine
Mehrkosten mit sich. Der Wert des Vertrages Reg.
852 bleicht unverandert.

3. Es wurde keine Fristverlangerung beantragt.
4. Festzuhalten, dass gegenstandliche Mallnahme

keine Mehrausgabe zulasten des
Gemeindehaushaltes mit sich bringt.

CIG:B838060A3D”.

2. L’approvazione dei nuovi prezzi con comporta
maggio costi. L’importo del contratto reg. 852
rimane invariato.

3. Non ¢ stata richiesta una proroga.
4. Di dare atto che la presente deliberazione non

comporta maggiori spese a carico del bilancio
comunale.



Gegen den vorliegenden Beschluss kann jeder Interessierte
innerhalb von 10 Tagen ab seiner Veroffentlichung an der
Amtstafel Beschwerde beim Gemeindeausschuss oder
innerhalb von 60 Tagen beim Regionalen
Verwaltungsgericht, Sektion Bozen, einreichen.

Avverso il presente provvedimento ogni interessato puo
presentare osservazioni o reclami entro il termine di gg. 10 a
partire dalla data della sua pubblicazione all’albo comunale
presso la Giunta comunale o entro 60 giorni presso il TAR,
sezione di Bolzano.

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, approvato e sottoscritto.

DER
VORSITZENDE
IL PRESIDENTE

Mauro Dalla Barba

DER Georg Schuster

GEMEINDESEKRETAR

IL SEGRETARIO

COMUNALE

VEROFFENTLICHUNGSBESTATIGUNG

Diese Niederschrift wurde an der Amtstafel der Gemeinde
Latsch und an der digitalen Amtstafel am

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione €& stata pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune di Laces ed all'albo pretorio digitale il

06.10.2026

fir 10 aufeinander folgende Tage veroffentlicht.

per 10 giorni consecutivi.

DER GEMEINDESEKRETAR — IL SEGRETARIO COMUNALE

Georg Schuster

Digital signiertes Dokument — documento firmato digitalmente

A.E. = Abwesend entschuldigt A.U. = Abwesend unentschuldigt

A.G. = Assente giustificato A.l. = Assente ingiustificato
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