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MARKTGEMEINDE COMUNE DI
LATSCH LACES

Autonome Provinz Bozen — Sudtirol
BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES
GEMEINDEAUSSCHUSSES

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Prot.Nr. Sitzung vom - Seduta del: 01.10.2026 Uhr - Ore: 15:00
Ort: kleiner Sitzungssaal Localita: piccola sala riunione
Anwesend sind die Damen und Herren: Sono presenti le Signore e i Signori:
AE. |A U
A.G | Al
Blrgermeister DALLA BARBA Mauro Sindaco
Vize-Blrgermeister STRICKER Christian Vicesindaco X
Gemeindereferentin GUNSCH Gertraud Assessore
Gemeindereferent PLATZGUMMER Manuel Assessore
Gemeindereferentin KUPPELWIESER Maria Anna Assessore
Gemeindereferentin DR. GAMPER Irmgard Assessore

Seinen Beistand leistet Der Gemeindesekretar

Assiste Il Segretario comunale

Georg Schuster

Nach Feststellung der Beschlussfahigkeit Ubernimmt
Herr

Constatato che il numero degli intervenuti é sufficiente
per la legalita dell'adunanza, il signor

Mauro Dalla Barba

in seiner Eigenschaft als Biirgermeister den Vorsitz.

Der Gemeindeausschuss behandelt folgenden

nella sua qualifica di sindaco ne assume la
presidenza.

La Giunta comunale delibera sul seguente

GEGENSTAND:

CUP:B73G23000170001 CIG:B82A4F36D1 - EFRE
Finanzierung Programm .Investitionen in
Beschaftigung und Wachstum“ EFRE 2021-2027 —
Aufruf im Rahmen der Prioritat 2 ,GREEN® fir die
Aktionen 2.1.1. ,Forderung der Energieeffizienz in
offentlichen  Gebduden“ EFRE3013 - Projekt
,Energetische Sanierung des Vereinshaus/Kulturhaus
Morter — B.p. 288 del K.G. Morter, 1. Los:
Baumeister / Schlosser - Genehmigung des 2.
Protokolls Uber die Vereinbarung von Neupreisen

OGGETTO:

CUP:B73G23000170001 / CIG:B82A4F36D1 -
Programma di finanziamento FESR “Investimenti in
occupazione e crescita®” FESR 2021-2027 — bando
priorita 2 “GREEN” per le azioni 2.1.1. “Promozione
dell’efficienza energetica negli edifici pubblici”
FESR3013 — Progetto “Riqualificazione energetica
della Casa Culturale Morter” — p.ed. 288 del C.C.
Morter, 1. lotto: opere edili / fabbro - approvazione del
2° protocollo sul concordamento di nuovi prezzi

A.E. = Abwesend entschuldigt A.U. = Abwesend unentschuldigt

A.G. = Assente giustificato A.l. = Assente ingiustificato




DER GEMEINDEAUSSCHUSS

»

Co-funded by
the European Union

COHESION
ITALY 2127

ALTO ADIGE'SUDTIROL

Mit eigenem Beschluss Nr. 532 vom 04.09.2025
wurde das von der zeitweilige Bietergemeinschaft
.,BG Rinner — Patscheider — Thaler* vorgelegte
Ausfiihrungsprojekt, fir die energetische Sanierung
des Vereinshaus/Kulturhauses Morter — B.p. 288
del K.G. Morter — CUP:B73G23000170001 in
verwaltungstechnischer  Hinsicht mit  folgenden
Gesamtkosten genehmigt:

Summe der Bauarbeiten 1.333.877,46 Euro Zur
Verfigung der Verwaltung (techn. Spesen, MwSt,,
Unvorhergesehenes) 455.537,29 Euro
Gesamtsumme 1.789.414,75 Euro.

Mit eigenem Beschluss Nr. 659 vom 23.10.2025
wurden die Arbeiten ,EFRE3013 - Projekt
.Energetische Sanierung des
Vereinshaus/Kulturhaus Morter — B.p. 288 del K.G.
Morter, 1. Los: Baumeister / Schlosser -
CUP:B73G23000170001 / CIG:B82A4F36D1* — mit
einem Betrag von 397.112,35 Euro (davon 8.623,96
Euro als Kosten fir die Sicherheit) zzgl. 10 %
MwSt., insgesamt 436.823,59 Euro an die Fa.
Bauunternehmen Roland Gufler aus Moos i. Pass.
vergeben und der Werkvertrag Reg. Nr. 852 wurde
am 10.12.2025 abgeschlossen.

Mit eigenem Beschluss Nr. 516 vom 30.07.2026
wurde des 1. Zusatz- und Varianteprojekte und
Neupreisprotokoll, mit einer Mehrausgabe von
161.042,97 Euro zuzuglich MwSt. 10%, insgesamt
177.147,27 Euro genehmigt.

Fir die fachgerechte Realisierung  des
Bauvorhabens wird die Ausfiihrung von Arbeiten
bzw. die Verwendung von Materialien erforderlich,
die im Kostenvoranschlag nicht enthalten sind und
somit fehlen die entsprechenden Einheitspreise.

Es wird Einsicht genommen in die Unterlagen vom
06.08.2026 des Bauleiters Arch. Uwe Rinner aus
Latsch.

Fir notwendige Arbeiten bedarf es neuer
Preispositionen sowie der Anpassung der Mengen
auf bereits bestehende Positionen.

LA GIUNTA COMUNALE

AUTONOME -; PROVINCIA
PROVINZ AUTONOMA
BOZEN ﬁ DI BOLZANO
SUDTIROL ALTO ADIGE

st PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN
& % SUDTIROL

Con propria delibera n. 532 del 04/09/2025 é stato

approvato il progetto esecutivo presentato dal
raggruppamento temporaneo ,BG Rinner -
Patscheider — Thaler* per la riqualificazione

energetica della Casa Culturale Morter” — p.ed. 288
del C.C. Morter - CUP:B73G23000170001 in via
tecnico-amministrativa con il seguente preventivo di
spesa:

somma delle opere 1.333.877,46 euro a disposizione
dellAmm.ne (spese tecniche, IVA, imprevisti)
455.537,29 Euro Importo totale 1.789.414,75 euro.

Con propria delibera n. 659 del 23/10/2025 sono
stati appaltati i lavori del progetto ,FESR3013 —
Progetto “Riqualificazione energetica della Casa
Culturale Morter” — p.ed. 288 del C.C. Morter, 1.
lotto: opere edili / fabbro — CUP:B73G23000170001
/ CIG:B82A4F36D1“ — con un importo di Euro
397.112,35 (di cui Euro 8.623,96 oneri per la
sicurezza) piu 10 % IVA, totale Euro 436.823,59
alla ditta Habicher Holzbau Srl di Merano ed é stato
stipulato il contratto d’appalto con reg. n. 852 del
10/12/2025.

Con propria delibera n. 516 del 30/07/2026 € stato
approvato 1. progetto di variante e protocollo
concordamento nuovi prezzi con una spesa maggiore
di 161.042,97 Euro piu IVA 10% 177.147,27 Euro.

Per poter realizzare I'oera a perfetta regola d’arte &
necessario eseguire ulteriori laovir e di utilizzare die
materiali non previsti nel preventivo di spesa,
pertanto mancano i relativi prezzi unitari.

Viene preso visione della documentazione del
06/08/2026 del direttore dei lavori Arch. Uwe
Rinner di Laces.

Per lavori necessari c’'€ bisogno il concordamento
di nuovi prezzi nonché [I'adeguamento delle
quantita su posizioni gia esistenti.



Dies wurde mit dem vorliegenden 2. Protokoll Gber
die Vereinbarung neuer Preise und der
Vergleichsubersicht vorgesehen. Die Niederschrift
Uber die Vereinbarung neuer Preise sieht elf neue
Preise (NP 48 bis NP 58) vor.

Durch Kompensation von vertraglich vorgesehenen
Positionen/Mengen entstehen fiir diese Neupreise
keine zusatzlichen Kosten. Der Vertragspreis
andert sich nicht.

Fir die Ausfuhrung dieser Arbeiten wurde um keine
Fristverlangerung angesucht.

Das Protokoll Uber die Vereinbarung der Neupreise
und der Bericht des Bauleiters uber die
Notwendigkeit der Neupreise wird geprift und der
EPV Dr. Georg Schuster spricht sich ausdrticklich
dafiir aus.

Die Voraussetzungen fiir die Genehmigung des 2.
Protokolls zur Vereinbarung von Neupreisen
werden als gegeben erachtet.

Nach Einsichtnahme in den Art. 48 des L.G. Nr.
16/2015 und Art. 120 des GvD Nr. 36/2023.

Nach Einsichtnahme in die Bestimmungen der EU-
Richtlinie 2014/24/EU.

Nach kurzer Diskussion und Beratung.

Nach Einsichtnahme in die Gutachten der fir die
zustandigen Organisationseinheiten
verantwortlichen Beamtinnen und Beamten geman
Art. 185 und Art. 187 des Regionalgesetzes Nr. 2
vom 03.05.2018 (Kodex der oOrtlichen
Korperschaften) hinsichtlich der:

a) administrativen OrdnungsmaRigkeit
(Obowig70z2KQm1bH15jDI/
CGVRhUt3AIONGVgDoil8Q=)

In  Kenntnis der geltenden, gesetzlichen
Bestimmungen des Kodexes der ortlichen
Korperschaften der Autonomen Region Trentino-
Sudtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018, Nr.
02,i.g.F.

Nach Einsichtnahme in die geltenden
Regionalgesetze lber die Gemeindeordnung in der
Region Trentino — Sudtirol, sowie in die Satzung der
Gemeinde Latsch.

Form durch

Einstimmig und in

Handerheben

gesetzlicher

beschlieBt

1. Die Niederschrift Nr. 2 (ber die Vereinbarung
neuer Preise (NP48- NP58), ausgestellt vom
Bauleiter Arch. Uwe Rinner und abgeschlossen mit
der Fa. Bauunternehmen Roland Gufler aus Moos i.
Pass. fir das Projekt ,EFRE3013 - Projekt

Percid sono stati presentati il presente 2° verbale di
concordamento di nuovi prezzi ed il quadro
comparativo. Il verbale di concordamento di nuovi
prezzi prevede n. undici nuovi prezzi (NP 48 ad NP
58).

Per la compensazione di voci/quantita concordate
contrattualmente i nuovi prezzi non comportano
costi aggiuntivi. Il verbale del contratto rimane
invariato.

non & stata

Per l'esecuzione di questi lavori

richiesta una proroga.

Vengono esaminati il verbale di concordamento sui
nuovi prezzi e la relazione del direttore lavori sulla
necessita dei nuovi prezzi e il RUP Dr. Georg
Schuster € espressamente favorevole.

Le condizioni per I'approvazione del 2° protocollo
sul concordamento di nuovi prezzi appaiono date.

Visto I'art. 48 della L.P. n. 16/2016 e I'art. 120 del
D.Lgs. n. 36/2023.

Vista la direttiva CE 2014/24/EU.

Dopo breve discussione e consultazione.

Visti i pareri delle funzionarie e dei funzionari
responsabili delle strutture competenti ai sensi
dell'art. 185 e dell’art. 187 della legge regionale n.
2 di data 03.05.2018 (Codice degli enti locali) in
ordine:

a) alla regolarita tecnico-amministrativa
(Obowig70z2KQm1bH15jDl/
CGVRhUt3AIONGVgDoil8Q=)

In conoscenza delle vigenti disposizioni di legge
del Codice degli Enti locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige, approvate con L.R.
03.05.2018, nr. 02, in vigore.

Viste le vigenti Leggi Regionali sul’Ordinamento
dei Comuni nella Regione Trentino — Alto Adige,
nonché lo statuto del Comune di Laces.

Ad unanimita di voti favorevoli espressi nella forma
di legge per alzata di mano

delibera

1. Si approva il verbale di concordamento di nuovi
prezzi n. 1 (NPO1 — NP05), elaborazto dal direttore
dei laovri Arch. Uwe Rinner con la ditta Habicher
Holzbau Srl di Merano per il progetto ,FESR3013 —
Progetto “Riqualificazione energetica della Casa



.Energetische Sanierung des
Vereinshaus/Kulturhaus Morter — B.p. 288 del K.G.

Morter, 1. Los: Los: Baumeister / Schlosser -
CUP:B73G23000170001 CIG:B82A4F36D1“ wird
genehmigt.

2. Die Genehmigung der Neupreise bring keine
Mehrkosten mit sich. Der Wert des Vertrages Reg.
852 bleicht unverandert.

3. Es wurde keine Fristverlangerung beantragt.
4. Festzuhalten, dass gegenstandliche Mallnahme

keine Mehrausgabe zulasten des
Gemeindehaushaltes mit sich bringt.

Culturale Morter” — p.ed. 288 del C.C. Morter, 1.
lotto: opere edili / fabbro - CUP:B73G23000170001
CIG:B82A4F36D1".

2. L’approvazione dei nuovi prezzi con comporta
maggio costi. L’importo del contratto reg. 852
rimane invariato.

3. Non é stata richiesta una proroga.
4. Di dare atto che la presente deliberazione non

comporta maggiori spese a carico del bilancio
comunale.



Gegen den vorliegenden Beschluss kann jeder Interessierte
innerhalb von 10 Tagen ab seiner Veroffentlichung an der
Amtstafel Beschwerde beim Gemeindeausschuss oder
innerhalb von 60 Tagen beim Regionalen
Verwaltungsgericht, Sektion Bozen, einreichen.

Avverso il presente provvedimento ogni interessato puo
presentare osservazioni o reclami entro il termine di gg. 10 a
partire dalla data della sua pubblicazione all’albo comunale
presso la Giunta comunale o entro 60 giorni presso il TAR,
sezione di Bolzano.

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, approvato e sottoscritto.

DER
VORSITZENDE
IL PRESIDENTE

Mauro Dalla Barba

DER Georg Schuster

GEMEINDESEKRETAR

IL SEGRETARIO

COMUNALE

VEROFFENTLICHUNGSBESTATIGUNG

Diese Niederschrift wurde an der Amtstafel der Gemeinde
Latsch und an der digitalen Amtstafel am

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione €& stata pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune di Laces ed all'albo pretorio digitale il

06.10.2026

fir 10 aufeinander folgende Tage veroffentlicht.

per 10 giorni consecutivi.

DER GEMEINDESEKRETAR — IL SEGRETARIO COMUNALE

Georg Schuster

Digital signiertes Dokument — documento firmato digitalmente

A.E. = Abwesend entschuldigt A.U. = Abwesend unentschuldigt

A.G. = Assente giustificato A.l. = Assente ingiustificato
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