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Uhr - ore 09:00

Betrifft:

Birgerhaus - Baumeister - Genehmi-
gung der Fristverlangerung von 21 Ka-
lendertagen - CUP: D25F17000000004 -
CIG: 9906404F2E - unverziiglich voll-
streckbar

Nach Erflllung der im geltenden Regionalgesetz
.Kodex der oOrtlichen Kérperschaften der Autonomen
Region Trentino-Sadtirol* enthaltenen
Formvorschriften wurden fir heute, im Ublichen
Sitzungssaal, die Mitglieder dieses
Gemeindeausschusses einberufen.

Anwesend sind:

Oggetto:

Casa civica - edile - proroga del termine
di ultimazione dei lavori per 21 giorni -
CUP: D25F17000000004 - CIG:
9906404F2E - immediatamente eseguibi-
le

Previo esaurimento delle formalita prescritte dalla
vigente Legge Regionale ,Codice degli enti locali
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige*
vennero per oggi convocati, nella solita sala delle
adunanze, i componenti di questa Giunta Comunale.

Presenti sono:

Abwesend Assente Abwesend Assente
entschuldigt giustificato  |unentschuldigt ingiustificato

Schwarz Stefan

Gruber Nikolaus

Bertagnolli Paul Martin

Mairhofer Cornelia

Schwarz Hildegard

Seinen Beistand leistet die Gemeindesekretarin, Frau

Assiste la Segretaria Comunale, Sig.ra

Dr. Daniela Nairz

Nach Feststellung der Beschlussfahigkeit, Ubernimmt

Herr

Constatato che il numero degli intervenuti &
sufficiente per la legalita dell’adunanza, il Signor

Stefan Schwarz

in seiner Eigenschaft als Blrgermeister den Vorsitz,
eroffnet. Der
Gemeindeausschuss schreitet zur Behandlung des

und erklart die Sitzung flr

obigen Gegenstandes.

nella sua qualita di Sindaco ne assume la presidenza
e dichiara aperto la seduta. La Giunta Comunale
passa alla trattazione dell’oggetto suindicato.



Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 363
vom 06.10.2026

Betrifft: Biirgerhaus - Baumeister - Genehmi-
gung der Fristverlangerung von 21 Kalenderta-
gen - CUP: D25F17000000004 - CIG:
9906404F2E - unverziiglich vollstreckbar

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

Mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 418 vom
24.10.2023 ist der der Bieter Arcfactory Stabiles
Konsortium gemaR Niederschrift Nr. 3 vom
18.09.2023 und provisorischer Rangordnung und
der Gesamtbewertung Blrgerhaus -
Ausschreibung 01 Baumeister zu einem Betrag
von 5.528.953,39 € zzgl. 10 % Mwst. beauftragt
worden.

Mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 5 vom
16.01.2024 ist der endgultige Zuschlag an den
Bieter Arcfactory Stabiles Konsortium fiir die
Arbeiten  Blrgerhaus - Ausschreibung 01
Baumeister zu einem Betrag von 5.302.293,70 €
zuzuglich  226.659,69 €  Sicherheitskosten,
insgesamt 5.528.953,39 € zzgl. 10 % Mwst. als
rechtswirksam erklart worden.

Nach Einsichtnahme in die Werkvertrage mit dem
Unternehmen Arcfactory Stabiles Konsortium aus
Bozen, Rep. Nr. 625 vom 07.02.2024 und Nr. 627
vom 06.03.2024 fir die Arbeitsausflihrung mit dem
Betrag von 5.528.953,39 € zzgl. MwSt.

Mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 523 vom
17.12.2024 ist die 1. Variante, eingelangt bei der
Gemeindeverwaltung am 29.11.2024, mit Mehr-
kosten von 135.581,67 € zuzuglich 10% MwsSt.,
insgesamt 149.139,84 € zum Projekt Blrgerhaus
- Baumeister, ausgearbeitet vom Bauleiter, Bieter-
gemeinschaft Carlos Fernando Latorre, Alessan-
dro Scavazza, Florian Scartezzini, Marta Pandolfo,
Paolo Rosa, Martin Schweigkofler, genehmigt wor-
den.

Mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 524 vom
17.12.2024 ist der Firma Arcfactory Stabiles Kon-
sortium aus Bozen gemafl® Dokumentation zur 1.
Variante eine Fristverlangerung von 45 Tagen zur
Fertigstellung der Arbeiten Blurgerhaus - Baumeis-
ter gewahrt worden.

Nach Einsichtnahme in den Zusatzvertrag mit dem
Unternehmen Arcfactory Stabiles Konsortium aus
Bozen, Rep. Nr. 642 vom 07.01.2025 fir die
Zusatzarbeiten mit dem Betrag von 135.581,67 €.

Es ist hervorgehoben worden, dass der Betrag der
Arbeiten von 5.528.953,39 € (Vertragsbetrag) um
135.581,67 € auf 5.664.535,07 € steigt.

Delibera della Giunta comunale n. 363 dd.
06.10.2026

Oggetto: Casa civica - edile - proroga del termi-
ne di ultimazione dei lavori per 21 giorni - CUP:
D25F17000000004 - CIG: 9906404F2E - imme-
diatamente eseguibile

LA GIUNTA COMUNALE

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 418
del 24.10.2023 é stato incaricato il concorrente
Arcfactory Consorzio Stabile in base al verbale n. 3
del 18.09.2023 e la graduatoria provvisoria ed il
punteggio complessivo con I'esecuzione dei lavori
Casa civica - appalto 01 Edile per un importo di
5.528.953,39 € piu 10% IVA.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del
16.01.2024 & stata dichiarata  definitiva
'aggiudicazione al  concorrente  Arcfactory
Consorzio Stabile per i lavori Casa civica - appalto
01 Edile per un importo di 5.302.293,70 € piu
226.659,69 € oneri di sicurezza, complessive
5.528.953,39 € piu 10% IVA.

Visto il relativo contratto, stipulato con I'impresa
Arcfactory Consorzio Stabile di Bolzano, rep. n.
625 del 07.02.2024 e rep. n. 627 del 06.03.2024
per l'esecuzione dei lavori con limporto di
5.528.953,39 € piu IVA.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 523
del 17.12.2024 ¢& stata approvata la 12 variante,
presentata il 29.11.2024 all'amministrazione comu-
nale, con spese maggiori di 135.581,67 € piu 10%
IVA, importo complessivo149.139,84 € per il pro-
getto Casa civica - Edile, elaborato dal direttore dei
lavori ATl Carlos Fernando Latorre, Alessandro
Scavazza, Florian Scartezzini, Marta Pandolfo,
Paolo Rosa, Martin Schweigkofler.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 524
del 17.12.2024 é stato concesso alla ditta Arcfacto-
ry Consorzio Stabile di Bolzano in base alla docu-
mentazione alla 1% variante una proroga del termi-
ne di ultimazione dei lavori di 45 giorni per i lavori
Casa civica — edile.

Visto il relativo contratto supplementare, stipulato
con limpresa Arcfactory Consorzio Stabile di
Bolzano, rep. n. 642 del 07.01.2025 per
I‘esecuzione dei lavori con un importo suppletivo di
135.581,67 €.

E’ stato dato atto che Ilimporto dei lavori di
5.528.953,39 € (importo del contratto) aumenta di
135.581,67 € a 5.664.535,07 €.



Mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 68 vom
11.02.2025 ist fur die Arbeiten betreffend Birger-
haus - Baumeister, durchgefiihrt von der Firma
Arcfactory Stabiles Konsortium aus Bozen der 1.
Baufortschritt samt den entsprechenden Verwal-
tungs- und Rechnungsunterlagen sowie das Zah-
lungszertifikat vom 27.01.2025, bei der Gemein-
deverwaltung eingelangt am 04.02.2025, geneh-
migt worden.

Mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 263 vom
17.06.2025 ist fur die Arbeiten betreffend Burger-
haus - Baumeister, durchgefiihrt von der Firma
Arcfactory Stabiles Konsortium aus Bozen der 2.
Baufortschritt samt den entsprechenden Verwal-
tungs- und Rechnungsunterlagen sowie das Zah-
lungszertifikat vom 03.06.2025, bei der Gemein-
deverwaltung eingelangt am 08.06.2025 geneh-
migt worden.

Mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 314 vom
11.08.2025 ist fur die Arbeiten betreffend Burger-
haus - Baumeister, durchgefiihrt von der Firma
Arcfactory Stabiles Konsortium aus Bozen der 3.
Baufortschritt samt den entsprechenden Verwal-
tungs- und Rechnungsunterlagen sowie das Zah-
lungszertifikat vom 23.07.2025, bei der Gemein-
deverwaltung eingelangt am 31.07.2025 mit ei-
nem Betrag von 346.351,41 €, abziglich
1.731,76 € Garantiertickbehalt und abzlglich
69.270,28 € Riickforderung vertraglicher Voraus-
zahlungen, insgesamt 275.349,38 € zuziiglich
MwSt. genehmigt worden.

Mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 376 vom
29.09.2025 ist fir die Arbeiten betreffend Biirger-
haus - Baumeister, durchgefiihrt von der Firma
Arcfactory Stabiles Konsortium aus Bozen der 4.
Baufortschritt samt den entsprechenden Verwal-
tungs- und Rechnungsunterlagen sowie das Zah-
lungszertifikat vom 05.09.2025, bei der Gemein-
deverwaltung eingelangt am 17.09.2025 mit ei-
nem Betrag von 519.592,08 €, abziglich
2.597,96 € Garantierickbehalt und abzlglich
103.918,42 € Rickforderung vertraglicher Vor-
auszahlungen, insgesamt 413.075,70 € zuzlglich
MwSt. genehmigt worden.

Mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 427 vom
28.10.2025 ist die 2. Variante, eingelangt bei der
Gemeindeverwaltung am 12.03.2026 mit Mehrkos-
ten von 71.215,14 € zuzlglich 10 % Mwst., insge-
samt 78.336,65 € zum Projekt Blrgerhaus - Bau-
meister, ausgearbeitet vom Bauleiter, Bieterge-
meinschaft Carlos Fernando Latorre, Alessandro
Scavazza, Florian Scartezzini, Marta Pandolfo,
Paolo Rosa, Martin Schweigkofler genehmigt wor-
den.

Es ist hervorgehoben worden, dass der Betrag der
Arbeiten von 5.664.535,07 € (Vertragsbetrag mit
Rundungsdifferenz durch den Bauleiter inkl. 1. Va-
riante) um 71.215,14 € auf 5.735.750,21 € steigt.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 68
del 11.02.20225 & stato approvato il 1° stato
d‘avanzamento con i relativi documenti ammini-
strativi e contabili nonché il certificato di paga-
mento dd. 27.01.2025, presentato allamministra-
zione comunale il 04.02.2025 per i lavori Casa ci-
vica — Edile, eseguiti dalla ditta Arcfactory Con-
sorzio Stabile di Bolzano.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 263
del 17.06.2025 & stato approvato il 2° stato
d‘avanzamento con i relativi documenti ammini-
strativi e contabili nonché il certificato di paga-
mento dd. 03.06.2025, presentato allamministra-
zione comunale il 08.06.2025 per i lavori Casa ci-
vica — Edile, eseguiti dalla ditta Arcfactory Con-
sorzio Stabile di Bolzano.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 314
del 11.08.2025 & stato approvato il 3° stato
d‘avanzamento con i relativi documenti ammini-
strativi e contabili nonché il certificato di paga-
mento dd. 23.07.2025, presentata al’amministra-
zione comunale il 31.07.2025, contenenti un im-
porto di 346.351,41 €, meno l'importo di garanzia
di 1.731,76 €, meno 69.270,28 € recupero antici-
pazione contrattuale, complessive 275.349,38 €
piu IVA per i lavori eseguiti dalla ditta Arcfactory
Consorzio Stabile di Bolzano, riguardanti il pro-
getto Casa civica — Edile.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 376
del 29.09.2025 & stato approvato il 4° stato
d‘avanzamento con i relativi documenti ammini-
strativi e contabili nonché il certificato di paga-
mento dd. 05.09.2025, presentata al’amministra-
zione comunale il 17.09.2025, contenenti un im-
porto di 519.592,08 €, meno l'importo di garanzia
di 2.597,96 €, meno 103.918,42 € recupero antici-
pazione contrattuale, complessive 413.075,70 €
piu IVA per i lavori eseguiti dalla ditta Arcfactory
Consorzio Stabile di Bolzano, riguardanti il pro-
getto Casa civica — Edile.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 427
del 28.10.2025 & stata approvata la 22 variante,
presentata il 12.03.2026 all'amministrazione comu-
nale, con spese maggiori di 71.215,14 € piu 10%
IVA, importo complessivo 78.336,65 € per il pro-
getto Casa civica - Edile, elaborato dal direttore dei
lavori ATl Carlos Fernando Latorre, Alessandro
Scavazza, Florian Scartezzini, Marta Pandolfo,
Paolo Rosa, Martin Schweigkofler.

E’ stato dato atto che Il'importo dei lavori di
5.664.535,07 € (importo del contratto con differen-
za di arrotondamento da parte del direttore dei la-
vori incluso la 12 variante) aumenta di 71.215,14 €
a 5.735.750,21 €.



Mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 428 vom
28.10.2025 ist der Firma Arcfactory Stabiles Kon-
sortium aus Bozen gemall Dokumentation zur 2.
Variante eine Fristverlangerung von 15 Tagen zur
Fertigstellung der Arbeiten Blrgerhaus - Baumeis-
ter gewahrt worden.

Mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 452 vom
18.11.2025 ist fUr die Arbeiten betreffend Burger-
haus - Baumeister, durchgefiihrt von der Firma
Arcfactory Stabiles Konsortium aus Bozen der 5.
Baufortschritt samt den entsprechenden Verwal-
tungs- und Rechnungsunterlagen sowie das Zah-
lungszertifikat vom 03.11.2025, bei der Gemein-
deverwaltung eingelangt am 11.11.2025 mit ei-
nem Betrag von 615.564,29 €, abziglich
3.077,82 € Garantierlickbehalt und abzlglich
123.112,86 € Rickforderung vertraglicher Vor-
auszahlungen, insgesamt 489.373,61 € zuzlglich
MwSt. genehmigt worden.

Mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 475 vom
09.12.2025 ist fir die Arbeiten betreffend Blirger-
haus - Baumeister, durchgefiihrt von der Firma
Arcfactory Stabiles Konsortium aus Bozen der 6.
Baufortschritt samt den entsprechenden Verwal-
tungs- und Rechnungsunterlagen sowie das Zah-
lungszertifikat vom 01.12.2025, bei der Gemein-
deverwaltung eingelangt am 04.12.2025 mit ei-
nem Betrag von 169.160,56 €, abziglich 845,80
€ Garantiertickbehalt und abzlglich 33.832,11 €
Ruckforderung vertraglicher Vorauszahlungen,
insgesamt 134.482,66 € zuzlglich MwSt. geneh-
migt worden.

Mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 101 vom
10.03.2026 ist fur die Arbeiten betreffend Burger-
haus - Baumeister, durchgefiihrt von der Firma
Arcfactory Stabiles Konsortium aus Bozen der 7.
Baufortschritt samt den entsprechenden Verwal-
tungs- und Rechnungsunterlagen sowie das Zah-
lungszertifikat vom 25.02.2026, bei der Gemein-
deverwaltung eingelangt am 04.03.2026 geneh-
migt worden:

» Betrag von 219.869,16 € abziglich
1.099,35 € Garantierlickbehalt und abzig-
lich 43.973,83 € Ruckforderung vertragli-
cher Vorauszahlungen, insgesamt
174.795,97 € zuzuglich MwSt.

Mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 122 vom
24.03.2026 ist die 3. Variante, eingelangt bei der
Gemeindeverwaltung am 12.03.2026 mit Mehrkos-
ten von 110.953,24 € zuzlglich 10 % Mwst., insge-
samt 122.048,56 € zum Projekt Birgerhaus - Bau-
meister, ausgearbeitet vom Bauleiter, Bieterge-
meinschaft Carlos Fernando Latorre, Alessandro
Scavazza, Florian Scartezzini, Marta Pandolfo,
Paolo Rosa, Martin Schweigkofler genehmigt wor-
den.

Es ist hervorgehoben worden, dass der Betrag der
Arbeiten von 5.735.750,21 € (Vertragsbetrag mit
Rundungsdifferenz durch den Bauleiter inkl. 1. Va-
riante und inkl. 2. Variante) um 110.953,24 € auf
5.846.703,45 € steigt.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 428
del 28.10.2025 ¢ stata concessa alla ditta Arcfacto-
ry Consorzio Stabile di Bolzano in base alla docu-
mentazione alla 22 variante una proroga del termi-
ne di ultimazione dei lavori di 15 giorni per i lavori
Casa civica — edile.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 452
del 18.11.2025 & stato approvato il 5° stato
d‘avanzamento con i relativi documenti ammini-
strativi e contabili nonché il certificato di paga-
mento dd. 03.11.2025, presentata allamministra-
zione comunale il 11.11.2025, contenenti un im-
porto di 615.564,29 €, meno l'importo di garanzia
di 3.077,82 €, meno 123.112,86 € recupero antici-
pazione contrattuale, importo complessivo
489.373,61 € piu IVA per i lavori eseguiti dalla dit-
ta Arcfactory Consorzio Stabile di Bolzano, riguar-
danti il progetto Casa civica — Edile.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 475
del 09.12.2025 ¢ stato approvato il 6° stato
d'avanzamento con i relativi documenti ammini-
strativi e contabili nonché il certificato di paga-
mento del 01.12.2025, presentata allamministra-
zione comunale il 04.12.2025, contenenti un im-
porto di 169.160,56 €, dedotto del importo di
garanzia di 845,80 €, e dedotto del importo di
33.832,11 € come recupero anticipazione contrat-
tuale, complessive 134.482,66 € piu IVA per tutti i
lavori eseguiti dalla ditta Arcfactory Consorzio
Stabile di Bolzano, riguardanti il progetto Casa ci-
vica — Edile.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 101
del 10.03.2026 & stato approvato il 7° stato
d'avanzamento con i relativi documenti ammini-
strativi e contabili nonché il certificato di paga-
mento del 25.02.2026, presentati al’amministra-
zione comunale il 04.12.2025, per tutti i lavori
esegquiti dalla ditta Arcfactory Consorzio Stabile di
Bolzano, riguardanti il progetto Casa civica — Edi-
le:

* importo di 219.869,16 € dedotto dell'impor-
to di garanzia di 1.099,35 € e dedotto
dell'importo di 43.973,83 € come recupero
anticipazione contrattuale, importo com-
plessivo 174.795,97 € piu IVA

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 122
del 24.03.2026 & stata approvata la 3° variante,
presentata il 12.03.2026 all'amministrazione comu-
nale, con spese maggiori di 110.953,24 € piu 10%
IVA, complessive 122.048,56 € per il progetto Ca-
sa civica - Edile, elaborato dal direttore dei lavori
ATl Carlos Fernando Latorre, Alessandro Scavaz-
za, Florian Scartezzini, Marta Pandolfo, Paolo Ro-
sa, Martin Schweigkofler.

E' stato dato atto che l'importo dei lavori di
5.735.750,21 € (importo del contratto con differen-
za di arrotondamento da parte del direttore dei la-
vori incl. 12 variante ed incl. 2% variante) aumenta di
110.953,24 € a 5.846.703,45 €).



Mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 123 vom
24.03.2026 ist der Firma Arcfactory Stabiles Kon-
sortium aus Bozen gemall Dokumentation zur 3.
Variante eine Fristverlangerung von 15 Tagen zur
Fertigstellung der Arbeiten Blrgerhaus - Baumeis-
ter gewahrt worden.

Mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 183 vom
19.05.2026 ist fur die Arbeiten betreffend Burger-
haus - Baumeister, durchgefiihrt von der Firma
Arcfactory Stabiles Konsortium aus Bozen der 8.
Baufortschritt samt den entsprechenden Verwal-
tungs- und Rechnungsunterlagen sowie das Zah-
lungszertifikat vom 11.05.2026, bei der Gemein-
deverwaltung eingelangt am 14.05.2026 geneh-
migt worden:

« Betrag von 340.211,68 € abziglich
1.701,06 € Garantieriickbehalt und abziig-
lich 68.042,34 € Rickforderung vertragli-
cher Vorauszahlungen, insgesamt
270.468,29 € zuzlglich MwSt.

Mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 248 vom
14.07.2026 ist fur die Arbeiten betreffend Blrger-
haus - Baumeister, durchgefiihrt von der Firma
Arcfactory Stabiles Konsortium aus Bozen der 9.
Baufortschritt samt den entsprechenden Verwal-
tungs- und Rechnungsunterlagen sowie das Zah-
lungszertifikat vom 29.06.2026, bei der Gemein-
deverwaltung eingelangt am 13.07.2026 geneh-
migt worden:

» Betrag von 374.618,89 € abzlglich
1.873,09 € Garantiertickbehalt und abzlig-
lich 74.923,78 € Ruckforderung vertragli-
cher Vorauszahlungen, insgesamt
297.822,02 € zuzlglich MwSt.

Mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 326 vom
10.09.2026 ist fur die Arbeiten betreffend Birger-
haus - Baumeister, durchgefiihrt von der Firma
Arcfactory Stabiles Konsortium aus Bozen der 10.
Baufortschritt samt den entsprechenden Verwal-
tungs- und Rechnungsunterlagen sowie das Zah-
lungszertifikat vom 07.09.2026, bei der Gemein-
deverwaltung eingelangt am 07.09.2026 geneh-
migt worden:

« Betrag von 558.941,92 € abzlglich
2.794,71 € Garantiertickbehalt und abzig-
lich 111.788,38 € Rulckforderung vertragli-
cher Vorauszahlungen, insgesamt
444 .358,82 € zuzlglich MwSt.

Mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 362 vom
06.10.2026 ist die 4. Variante, eingelangt bei der
Gemeindeverwaltung am 30.09.2026 mit Mehrkos-
ten von 28.723,75 € zuzuglich 10 % Mwst., insge-
samt 31.596,13 € zum Projekt Biirgerhaus - Bau-
meister, ausgearbeitet vom Bauleiter, Bieterge-
meinschaft Carlos Fernando Latorre, Alessandro
Scavazza, Florian Scartezzini, Marta Pandolfo,
Paolo Rosa, Martin Schweigkofler genehmigt wor-
den.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 123
del 24.03.2026 ¢ stata concessa alla ditta Arcfacto-
ry Consorzio Stabile di Bolzano viene concessa in
base alla documentazione alla 3° variante una pro-
roga del termine di ultimazione dei lavori di 15 gior-
ni per i lavori Casa civica — edile.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 183
del 19.05.2026 & stato approvato il 8° stato
d'avanzamento con i relativi documenti ammini-
strativi e contabili nonché il certificato di paga-
mento del 11.05.2026, presentati al’lamministra-
zione comunale il 14.05.2026, per tutti i lavori
eseguiti dalla ditta Arcfactory Consorzio Stabile di
Bolzano, riguardanti il progetto Casa civica — Edi-
le:

* importo di 340.211,68 € dedotto dell'impor-
to di garanzia di 1.701,06 € e dedotto
dell'importo di 68.042,34 € come recupero
anticipazione contrattuale, importo com-
plessivo 270.468,29 € piu IVA

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 248
del 14.07.2026 & stato approvato il 9° stato
d'avanzamento con i relativi documenti ammini-
strativi e contabili nonché il certificato di paga-
mento del 29.06.2026, presentati al’lamministra-
zione comunale il 13.07.2026, per tutti i lavori
eseguiti dalla ditta Arcfactory Consorzio Stabile di
Bolzano, riguardanti il progetto Casa civica — Edi-
le:

* importo di 374.618,89 € dedotto dell'impor-
to di garanzia di 1.873,09 € e dedotto
dell'importo di 74.923,78 € come recupero
anticipazione contrattuale, importo com-
plessivo 297.822,02 € piu IVA

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 326
del 10.09.2026 e stato approvato il 10° stato
d'avanzamento con i relativi documenti ammini-
strativi e contabili nonché il certificato di paga-
mento del 07.09.2026, presentati al’amministra-
zione comunale il 07.09.2026, per tutti i lavori
esegquiti dalla ditta Arcfactory Consorzio Stabile di
Bolzano, riguardanti il progetto Casa civica — Edi-
le:

* importo di 558.941,92 € dedotto dell'impor-
to di garanzia di 2.794,71 € e dedotto
dell'importo di 111.788,38 € come recupe-
ro anticipazione contrattuale, importo com-
plessivo 444.358,82 € piu IVA

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 362
del 06.10.2026 & stata approvata la 4° variante,
presentata il 12.03.2026 all'amministrazione comu-
nale, con spese maggiori di 28.723,75 € piu 10%
IVA, complessive 31.596,13 € per il progetto Casa
civica - Edile, elaborato dal direttore dei lavori ATI
Carlos Fernando Latorre, Alessandro Scavazza,
Florian Scartezzini, Marta Pandolfo, Paolo Rosa,
Martin Schweigkofler.



Der Betrag der Arbeiten steigt von 5.846.703,45 €
(Vertragsbetrag mit Rundungsdifferenz durch den
Bauleiter inkl. 1. Variante, 2. Variante und 3. Varia-
nte) um 28.723,75 € auf 5.875.427,20 €.

Die Dokumentation des Bauleiters zur 4. Variante
sieht eine zusatzliche Zeitspanne fir die
Ausfuhrung der Bauarbeiten von 21 Kalendertagen
VOr.

Nach Einsichtnahme in das positive Gutachten des
Herrn Dr. Arch. Hansjorg Plattner, Betreuer der
Ausfihrung, vom 29.09.2026, eingelangt bei der
Gemeindeverwaltung am 01.10.2026 unter Prot.
Nr. 0018354 und vom 30.09.2026, eingelangt bei
der Gemeindeverwaltung am 01.10.2026 unter
Prot. Nr. 0018355.

Der Firma Arcfactory Stabiles Konsortium aus Bo-
zen kann somit eine Fristverlangerung von 21 Ta-
gen gewahrt werden.

Der vorliegende Beschluss soll, gemal Art. 183,
Abs. 4 des Kodex der ortlichen Korperschaften der
Autonomen Region Trentino - Sudtirol, genehmigt
mit R.G. Nr. 2/2018, fir unverzlglich vollziehbar
erklart werden, damit die Folgemalnahmen so
schnell wie méglich umgesetzt werden kdénnen.

Nach Einsichtnahme in die Gutachten zur
Beschlussvorlage, im Sinne der Art. 185 und 187
des Kodex der ortlichen Korperschaften der
Autonomen Region Trentino-Sidtirol R.G. Nr.
2/2018, hinsichtlich der

a) administrativen OrdnungsmafRigkeit
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Einsicht genommen in:

» die Gemeindesatzung

* den Kodex der ortlichen Korperschaften der
Autonomen Region Trentino - Sudtirol, ge-
nehmigt mit R.G. Nr. 2/2018

» die Verordnung Uber das Rechnungswesen

» die Verordnung Uber die Vertrage

» die Verordnung Uber das Vergabeverfahren
der offentlichen Vertrage

* das Einheitliche Strategiedokument (ESD)

* den Haushaltsvoranschlag

* den Arbeitsplan bezilglich des Haushaltsvor-
anschlages

* den Integrierten Tatigkeits- und Organisati-
onsplan (PIAO)

e das GvD Nr. 36/2023 und in das L.G. Nr.
16/2015

Fasst einstimmig in gesetzlicher Form den

BESCHLUSS

1. Der Firma Arcfactory Stabiles Konsortium aus

L’importo dei lavori di 5.846.703,45 € (importo del
contratto con differenza di arrotondamento da par-
te del direttore dei lavori incl. 1% variante, 22 varian-
te e 3% variante) aumenta di 28.723,75 € a
5.875.427,20 €.

La documentazione del direttore dei lavori alla 4a
variante prevede una proroga del termine di
ultimazione dei lavori di 21 giorni.

Visto il parere positivo del sig. arch. dott. Hansjorg
Plattner, appoggio dell’esecuzione, del 29.09.2026
presentato  allamministrazione  comunale |l
01.10.2026 al prot. n. 0018354 e del 30.09.2026,
presentato  allamministrazione  comunale |l
01.10.2026 al prot. n. 0018355.

Quindi alla ditta Arcfactory Consorzio Stabile di
Bolzano pud essere concessa una proroga del ter-
mine di ultimazione dei lavori di 21 giorni.

Si ritiene necessario dichiarare la presente
delibera immediatamente eseguibile in quanto &
necessario procedere quanto prima a svolgere la
conseguente attivita amministrativa, ai sensi
dell'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige L.R.
n. 2/2018.

Visti i pareri sulla proposta di deliberazione, ai
sensi dell’art. 185 e 187 del Codice degli enti locali
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige L.R.
n. 2/2018, in ordine

a) alla regolarita tecnico-amministrativa
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Visti:

* o statuto comunale

* il Codice degli enti locali della Regione Auto-
noma Trentino-Alto Adige L.R. n. 2/2018

* il regolamento di contabilita

* il regolamento sui contratti

* il regolamento per le procedure di affidamen-
to dei contratti pubblici

il Documento unico di programmazione
(DUP)

* il Bilancio di previsione

e il piano di lavoro relativo al bilancio di previ-
sione

* il piano integrato di attivitd e organizzazione
(PIAO)

+ iID.Lgs n.36/2023 e la L.P. n. 16/2015

unanimemente di voti espressi in forma legale

DELIBERA

1. Alla ditta Arcfactory Consorzio Stabile di Bol-



Bozen wird gemals Dokumentation zur 4.
Variante eine Fristverlangerung von 21 Tagen
zur Fertigstellung der Arbeiten Birgerhaus -
Baumeister gewahrt.

2. Dieser Beschluss wird im Sinne des Art. 183,
Abs. 4 des Kodex der oértlichen Kérperschaften
der Autonomen Region Trentino-Sidtirol R.G.
Nr. 2/2018 fir unverzuglich vollziehbar erklart:
einstimmig;

RECHTSMITTELBELEHRUNG

Gegen diesen Beschluss kann jeder Burger wah-
rend des Zeitraums seiner Verdffentlichung geman
Art. 183, Abs. 5 des Kodex der ortlichen Koérper-
schaften der Autonomen Region Trentino-Sudtirol,
R.G. Nr. 2/2018, Einwadnde beim Gemeindeaus-
schuss vorbringen.

Innerhalb von 60 Tagen ab Vollziehbarkeit dieser
MaRnahme kann jeder Interessierte beim Regiona-
len Verwaltungsgericht fir Trentino-Sudtirol, Auto-
nome Sektion Bozen, Rekurs einreichen. Betrifft
der Beschluss die Vergabe von 6ffentlichen Auftra-
gen ist die Rekursfrist, gemafl Art. 120, Abs. 5,
GvD Nr. 104 vom 02.07.2010, auf 30 Tage ab
Kenntnisnahme reduziert.

zano viene concessa in base alla documenta-
zione alla 4? variante una proroga del termine
di ultimazione dei lavori di 21 giorni per i lavori
Casa civica — edile.

2. La presente deliberazione viene dichiarata, ai
sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli
enti locali della Regione Autonoma Trentino-
Alto Adige L.R. n. 2/2018, immediatamente
eseguibile: unanimemente;

AUTORITA E TERMINE PER RICORRERE

Ogni cittadino, ai sensi dell’art. 183, comma 5 del
Codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige L.R. n. 2/2018, pu0 presentare
opposizione contro la presente delibera alla Giunta
comunale entro il periodo della sua pubblicazione.
Ogni interessato puod presentare ricorso al Tribuna-
le Regionale di Giustizia Amministrativa per la Re-
gione Trentino-Alto Adige, Sezione autonoma di
Bolzano, entro 60 giorni dall’esecutivita della stes-
sa. Se la deliberazione interessa I'affidamento di
appalti pubblici il termine di ricorso, ai sensi
dell'art. 120, comma 5, D.Lgs 02.07.2010, n. 104,
e ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto.
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