

GEMEINDE SAND IN TAUFERS
Autonome Provinz Bozen-Südtirol



COMUNE DI CAMPO TURES
Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

BESCHLUSS DES GEMEINDEAUSSCHUSSES

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

Sitzung vom / seduta del
13.08.2026

Uhr - Ore
09:00

Nr. – n.
469

Nach Erfüllung der im geldenten Regionalgesetz „Kodex der örtlichen Körperschaften“ enthaltenen Formvorschriften wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge regionale “Codice degli enti locali”, vennero per oggi convocati, nella solita sala delle adunanze, i componenti di questa giunta comunale

anwesend sind

sono presenti

Name - nome	Eigenschaft - qualifica	entschuldigt abwesend assente giustificato	unentschuldigt abwesend assente ingiustificato	Anmerkung nota
Josef Nöckler	Bürgermeister/Sindaco			
Herbert Seeber	Vizebürgermeister/Vicesindaco			
Judith Caneppele	Gemeindereferentin/Assessora			
Haymo Laner	Gemeindereferent/Assessore			
Thomas Oberhollenzer	Gemeindereferent/Assessore			
Maria Plankensteiner	Gemeindereferentin/Assessora			

Schriftführer: Gemeindesekretär

Segretario: Segretario comunale

Stefan Haidacher

Vorsitzender:

Presidente:

Josef Nöckler

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister.

in qualità di Sindaco.

Gegenstand:

**Grundschule Rein in Taufers - Lieferung Serienmöbel:
Genehmigung einer zusätzlichen Zeitspanne**

Oggetto:

**Scuola elementare Riva di Tures - Fornitura mobili di serie:
Approvazione del termine suppletivo**

**Grundschule Rein in Taufers - Lieferung Serienmöbel:
Genehmigung einer zusätzlichen Zeitspanne**

Dem Beschluss geht voraus:

- Mit Beschluss des Gemeindevausschusses Nr. 256 vom 23.04.2026 ist die Arte GmbH mit der Lieferung der Serienmöbel für die Grundschule in Rein in Taufers zum Betrag von € 117.073,49 zuzüglich MwSt. beauftragt worden.
- Die Arte GmbH hat mit Schreiben vom 05.08.2026 um die Gewährung einer zusätzlichen Zeitspanne von 32 Tagen angesucht.
- Aufgrund der aktuellen Liefer- und Produktionssituation hat der Bauleiter Arch. Luca Canali mit Gutachten vom 07.08.2026 der Gewährung einer zusätzlichen Zeitspanne von 32 Tagen zugestimmt.
- Die Fristverlängerung kann gemäß Art. 121 Abs. 8 des GvD Nr. 36/2023 gewährt werden, da die Verzögerung auf Umstände zurückzuführen ist, die dem Auftragnehmer nicht anzulasten sind.

Nach Einsichtnahme:

- in den Art. 121, Absatz 8 des GvD 36/2023;

Aufgrund:

- der vom geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften vorgeschriebenen positiven Gutachten hinsichtlich der administrativen Ordnungsmäßigkeit (be_LeEgBQhQAFcgW837QTAprvaBit5cYB6CEBIOGGJhF4Q=);
- der Satzungen dieser Gemeinde, veröffentlicht im außerordentlichen Beiblatt zum Amtsblatt Nr. 11 der Autonomen Region Trentino – Südtirol vom 14.03.2006 und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen;
- des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Regionalgesetz vom 03. Mai 2018, Nr. 2);

b e s c h l i e ß t

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

einstimmig durch Handerheben:

1. dem Antrag der Arte GmbH und dem Gutachten des Bauleiters Arch. Luca Canali betreffend die zusätzliche Zeitspanne von 32 Tagen für die Lieferung der Serienmöbel für die Grundschule in Rein in Taufers, gemäß Beschluss des Gemeindevausschusses Nr. 256 vom 23.04.2026, stattzugeben.
2. Dieser Beschluss wird im Sinne des R.G. Nr. 2 vom 03.05.2018, Art. 183 in einer eigenen Abstimmung einstimmig durch Handerheben, für unverzüglich vollziehbar erklärt, damit die Lieferung innerhalb 11.09.2026 abgeschlossen werden kann.

**Scuola elementare Riva di Tures - Fornitura mobili di serie:
Approvazione del termine suppletivo**

Premesso alla delibera:

- Con delibera della giunta comunale n. 256 del 23/04/2026 è stata incaricata la Arte S.r.l. della fornitura dei mobili di serie per la scuola elementare di Riva di Tures per un importo di € 117.073,49 più IVA.
- La Arte S.r.l. ha chiesto in data 05/08/2026 la concessione di un termine suppletivo di 32 giorni.
- Alla luce dell'attuale situazione relativa alle forniture e alla produzione, il direttore dei lavori, l'architetto Luca Canali, ha acconsentito, con perizia del 07/08/2026, alla concessione di un periodo supplementare di 32 giorni.
- La proroga del termine può essere approvata ai sensi dell'art. 121, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023, in quanto il ritardo è riconducibile a circostanze non imputabili all'appaltatore.

Visto:

- l'art. 121, comma 8 del d.lgs. 36/2023;

Visti:

- i pareri favorevoli prescritti dal vigente codice degli enti locali in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa (be_LeEgBQhQAFcgW837QTAprvaBit5cYB6CEBIOGGJhF4Q=);
- lo statuto di questo comune, pubblicato nel supplemento straordinario al bollettino ufficiale n° 11 della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige del 14/03/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge regionale 3 maggio 2018, n. 2);

LA GIUNTA COMUNALE

d e l i b e r a

ad unanimità di voti espressi per alzata di mano:

1. di accogliere la motivata istanza della Arte S.r.l. e il parere del direttore dei lavori arch. Luca Canali relativo alla concessione di una proroga di 32 giorni per la fornitura dei mobili di serie per la scuola elementare di Riva di Tures, ai sensi della giunta comunale n. 256 del 23/04/2026.
2. La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva mediante apposita votazione ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano, ai sensi della L.R. n. 2, del 03/05/2018 art. 183, affinché la consegna possa essere completata entro l'11/09/2026.

Gelesen, genehmigt und gefertigt.
Letto, confermato e sottoscritto.

Vorsitzende/r - Presidente

Gemeindesekretär - Segretario comunale

Josef Nöckler

Stefan Haidacher

digital signiert / firmato digitalmente

digital signiert / firmato digitalmente

Gegenständlicher Beschluss wird vom 14.08.2026 bis 24.08.2026 auf der digitalen Amtstafel der Gemeinde Sand in Taufers veröffentlicht.

La presente delibera viene pubblicata sul albo pretorio digitale del Comune di Campo Tures dal 14.08.2026 al 24.08.2026.

Gegen alle Beschlüsse kann während der zehntägigen Veröffentlichungsfrist Einspruch beim Gemeindeausschuss erhoben werden. Außerdem kann innerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fristen bei der Autonomen Sektion Bozen des Regionalen Verwaltungsgerichtshofes Rekurs eingereicht werden. Im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe und Enteignungen beträgt die Rekursfrist 30 Tage (Art. 119 GvD Nr. 104/2010 i.g.F.).

Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di dieci giorni, presentare opposizione alla giunta comunale contro tutte le delibere. Inoltre può presentare ricorso entro i termini di legge alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale amministrativo regionale. Nel settore dei lavori pubblici nonché degli espropri il termine di ricorso è di 30 giorni (art. 119 D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.).

D3 Akt / atto: 78286