

URSCHRIFT – ORIGINALE

GEMEINDE ALGUND
AUTONOME PROVINZ BOZEN

COMUNE DI LAGUNDO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

**BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Nr: 306

Sitzung vom **09.06.2026** Seduta del

Uhr **09:00** Ore

ORT: Rathaus – Sitzungssaal

LOCALITA': Municipio – sala di riunione

Anwesend:

Sono presenti:

| | | Fernzugang Modalità remota | Abwesend / Assenti | |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | entschuld. giustific. | unentsch. ingiustific. |
| Alexandra Ganner | Bürgermeisterin - Sindaca | | | |
| Elisabeth Cianetti | Vize-Bürgermeisterin - Vicesindaca | | | |
| Cesare D'Eredità | Gemeindereferent - Assessore | | | |
| Johann Gamper | Gemeindereferent - Assessore | | | |
| Waltraud Holzner | Gemeindereferent - Assessore | | X | |
| Hannes Wieser | Gemeindereferent - Assessore | | | |

Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr

Assiste il Segretario comunale, Signor

Luca Pedrotti

Vorsitz:

Presidente:

Alexandra Ganner

in seiner/ihrer Eigenschaft als **Bürgermeisterin**.

nella sua qualifica di **Sindaca**.

DER GEMEINDEAUSSCHUSS BESCHLIESST IN
FOLGENDER ANGELEGENHEIT:

LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA SUL
SEGUENTE OGGETTO:

**VE - Öffentliches Schwimmbad - Austausch
Abdichtung des Kinderbeckens -
Vertragsänderung.
CIG: BBC46F17F9**

**VE - Piscina Pubblica - Sostituzione guaina nella
vasca bambini - variazione contrattuale.
CIG: BBC46F17F9**

Vorausgeschickt,

dass mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 280 vom 19.05.2026, die Firma Isofol GmbH mit dem Austausch der Abdichtung des Kinderbeckens beauftragt worden ist;

dass der Vertragsbetrag für den gegenständlichen Auftrag € 9.450,00 + 22% MwSt. (€ 11.529,00, inkl. MwSt.) beträgt;

dass im Zuge der Ausführung des Auftrags die Notwendigkeit aufgetreten ist, den Unterboden neu zu verspachteln, die nicht im ursprünglichen Auftrag vorgesehen sind;

dass die oben angeführten weiteren Arbeiten zusätzliche Kosten in Höhe von € 1.886,00 + 22% IVA mit sich bringen;

dass folglich die Firma Isofol GmbH einen entsprechenden Kostenvoranschlag am 26.05.2026 übermittelt hat (Eingangsprot. Nr. 0010333) ;

dass somit eine Vertragsänderung für den gegenständlichen Auftrag erforderlich wird;

daher für zweckmäßig erachtet

eine Änderung der Vertragssumme mit einer Erhöhung von € 1.886,00 + 22% IVA für den gegenständlichen Auftrag durchzuführen;

festgestellt,

dass die Vertragsänderung auf unvorhergesehene und unvorhersehbare Umstände zurückzuführen ist, die den allgemeinen Charakter des Vertrags nicht verändern, und dass die vorgeschlagene Variante für die Erweiterung die Gesamterweiterung von nicht mehr als 50% des ursprünglichen Wertes derselben Obergrenze zur Folge hat;

nach Einsichtnahme,

in den Gemeindeausschussbeschluss Nr. 280 vom 19.05.2026;

in den Art. 120 des GvD Nr. 36/2023 in geltender Fassung;

in den Art. 48 des L.G. Nr. 16/2015 in geltender Fassung;

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;

in den geltenden Haushaltsvoranschlag;

Premesso,

che con deliberazione della Giunta comunale nr. 280 di data 19.05.2026 la ditta la ditta Isofol Srl è stata incaricata della sostituzione guaina nella vasca bambini;

che l'importo contrattuale per l'incarico in oggetto è pari a € 9.450,00 + 22% IVA (€ 11.529,00 IVA inclusa);

che in fase di esecuzione dell'incarico si è resa necessaria una nuova stuccatura del sottofondo, non prevista nell'incarico originario;

che i suddetti lavori aggiuntivi comportano un costo aggiuntivo di € 1.886,00 + 22% IVA;

che conseguentemente la ditta Isofol Srl ha presentato in data 26.05.2026 un relativo preventivo (prot. in entrata n. 0010333);

che si rende pertanto necessaria una variazione contrattuale per l'incarico in oggetto;

ritenuto quindi opportuno

di procedere ad una variazione dell'importo contrattuale con incremento pari a € 1.886,00 + 22% IVA per l'incarico in oggetto;

accertato,

che la modifica contrattuale è stata generata da circostanze impreviste e imprevedibili, che non altera in ogni caso la natura generale del contratto ed inoltre, che la variante proposta comporta un incremento complessivo non superiore al 50% del valore originario del massimale medesimo;

visti,

la deliberazione della giunta comunale n. 280 di data 19.05.2026;

l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche;

l'art. 48 del D.Lgs. n. 16/2015 e successive modifiche;

il vigente statuto comunale;

il vigente bilancio di previsione;

in den geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol;

in die vorherigen Gutachten der Verantwortlichen im Sinne der Artikel 185 und 187 des geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, wie folgt:

- **Administratives Gutachten: Positiv**
Anmerkung:
(YuaqPHi/y0gw8eu58tdIG/GgLywSVha/oHo0IHsq4vg=)
- **Buchhalterisches Gutachten: Positiv**
Datum: 08.06.2026
Anmerkung:
(MmT5CCpEP5ccAqovhsOoBYNCc1nBYTBkCECEJZmymXI=)

BESCHLIESST

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

mit Stimmeneinhelligkeit, kundgetan durch Hand-erheben:

1) auf der Grundlage der in den Prämissen aufgelisteten Gründe, die Änderung der Vertragssumme mit einer Erhöhung von € 1.886,00 + 22% MwSt. (€ 2.300,92 inkl. MwSt.) für den an die Firma Isofol GmbH vergebenen Auftrag zum Austausch der Abdichtung des Kinderbeckens;

2) die Ausgabenverpflichtung für den Austausch der Abdichtung des Kinderbeckens durch die Firma Isofol GmbH um den Betrag von € 1.886,00 + 22% MwSt. (€ 2.300,92 inkl. MwSt.) auf nunmehr € 11.336,00 + 22% MwSt. (€ 13.829,92 inkl. MwSt.) zu erhöhen;

3) vorliegende Maßnahme im Sinne des Art. 183, Absatz 4, des geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol für unmittelbar vollziehbar zu erklären, damit die angeführten ergänzenden Arbeiten alsbald ausgeführt werden können;

4) die Gesamtausgabe wie folgt anzulasten:

il vigente Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;

i pareri preventivi dei responsabili ai sensi degli articoli 185 e 187 del vigente Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, come segue:

- **Parere tecnico-amministrativo: Positivo**
Annotazione:
(YuaqPHi/y0gw8eu58tdIG/GgLywSVha/oHo0IHsq4vg=)
- **Parere contabile: Positivo**
Data: 08.06.2026
Annotazione:
(MmT5CCpEP5ccAqovhsOoBYNCc1nBYTBkCECEJZmymXI=)

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

all'unanimità, per alzata di mano:

1) in base ai motivi elencati in premessa, di approvare la variazione dell'importo contrattuale con incremento pari a € 1.886,00 + 22% IVA (€ 2.300,92 IVA inclusa) per l'incarico della sostituzione guaina nella vasca bambini affidato alla ditta Isofol Srl;

2) di aumentare dell'importo di 1.886,00 + 22% IVA (€ 2.300,92 IVA inclusa), per un nuovo importo totale di € 11.336,00 + 22% IVA (€ 13.829,92 IVA inclusa) l'impegno di spesa per la sostituzione della guaina nella vasca bambini da parte della ditta Isofol Srl;

3) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 183, comma 4, del vigente Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, affinché i succitati lavori aggiuntivi possano essere svolti il prima possibile;

4) di imputare la spesa complessiva come segue:

| Betrag Importo | Kostenstelle Centro di costo | UEB | Kapitel Capitolo | Kompetenzjahr Anno di competenza | Verpflichtung Nr. N. impegno | Datum Data |
|----------------|------------------------------|----------|------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| 2.300,92 € | 60102 | 06012.02 | 10900/1 | 2026 | 535 | |

Gegen den vorliegenden Beschluss kann jeder Interessierte innerhalb der Veröffentlichungsfrist Einspruch beim Gemeindevorstand einlegen. Weiters kann innerhalb von 60 Tagen ab dem Tage, an welchem die Frist für die Veröffentlichung dieses Beschlusses abgelaufen ist (Art. 41, Absatz 2, Verwaltungsprozessordnung), bei der Autonomen Sektion Bozen des Regionalen Verwaltungsgerichtshofes Rekurs eingereicht werden. Betrifft der Beschluss die Vergabe von öffentlichen Aufträgen ist die Rekursfrist auf 30 Tage ab Kenntnisnahme reduziert.

Contro la presente deliberazione ogni interessato può presentare opposizioni alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione all'albo comunale. Inoltre entro 60 giorni dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione della presente deliberazione (art. 41, comma 2 del Codice del Processo Amministrativo) può essere presentato ricorso alla sezione Autonoma di Bolzano del Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.). Se la deliberazione interessa l'affidamento di lavori pubblici il termine di ricorso è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Gelesen, genehmigt und gefertigt

DER/DIE VORSITZENDE – IL/LA PRESIDENTE

Alexandra Ganner

Digital signiertes Dokument – documento firmato digitalmente

Letto, approvato e sottoscritto

DER SCHRIFTFÜHRER – IL VERBALIZZANTE

Luca Pedrotti

Digital signiertes Dokument – documento firmato digitalmente