

GEMEINDE ALGUND
AUTONOME PROVINZ BOZEN

COMUNE DI LAGUNDO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

**BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Nr: 412

Sitzung vom **01.09.2026** Seduta del

Uhr **09:00** Ore

ORT: Rathaus – Sitzungssaal

LOCALITA': Municipio – sala di riunione

Anwesend:

Sono presenti:

		Fernzugang Modalità remota	Abwesend / Assenti	
			entschuld. giustific.	unentsch. ingiustific.
Alexandra Ganner	Bürgermeisterin - Sindaca			
Elisabeth Cianetti	Vize-Bürgermeisterin - Vicesindaca			
Cesare D'Eredità	Gemeindereferent - Assessore			
Johann Gamper	Gemeindereferent - Assessore			
Waltraud Holzner	Gemeindereferent - Assessore			
Hannes Wieser	Gemeindereferent - Assessore			

Beistand leistet die Vize-Gemeindesekretärin Frau

Assiste la Vice-Segretaria comunale Sig.ra

Claudia Gutsell

Vorsitz:

Presidente:

Alexandra Ganner

in seiner/ihrer Eigenschaft als **Bürgermeisterin**.

nella sua qualifica di **Sindaca**.

DER GEMEINDEAUSSCHUSS BESCHLIESST IN
FOLGENDER ANGELEGENHEIT:

LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA SUL
SEGUENTE OGGETTO:

**VE - Friedhof - Malerarbeiten in der
Friedhofskapelle - Vertragsänderung.
CIG: BC19A98A47**

**VE - Cimitero - lavori di pittura nella cappella del
cimitero - variazione contrattuale.
CIG: BC19A98A47**

Vorausgeschickt,

dass mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 317 vom 16.06.2026, die Firma Christanell Karl GmbH mit der Durchführung von Malerarbeiten in der Friedhofskapelle, beauftragt worden ist;

dass der Vertragsbetrag für den gegenständlichen Auftrag € 1.400,00 + 22% MwSt. (€ 1.708,00, inkl. MwSt.) beträgt;

dass im Zuge der Ausführung des Auftrags weitere unvorhergesehene, notwendige Arbeiten aufgetreten sind, die nicht im ursprünglichen Auftrag vorgesehen sind;

dass die oben angeführten weiteren Arbeiten zusätzliche Kosten in Höhe von € 318,50 + 22% IVA mit sich bringen;

dass somit eine Vertragsänderung für den gegenständlichen Auftrag erforderlich wird;

daher für zweckmäßig erachtet

eine Änderung der Vertragssumme mit einer Erhöhung von € 318,50 + 22% IVA für den gegenständlichen Auftrag durchzuführen;

festgestellt,

dass die Vertragsänderung auf unvorhergesehene und unvorhersehbare Umstände zurückzuführen ist, die den allgemeinen Charakter des Vertrags nicht verändern, und dass die vorgeschlagene Variante für die Erweiterung von 22,75%, eine Gesamterweiterung von nicht mehr als 50% des ursprünglichen Wertes derselben Obergrenze zur Folge hat;

nach Einsichtnahme,

in den Gemeindeausschussbeschluss Nr. 317 vom 16.06.2026;

in den Art. 120 des GvD Nr. 36/2023 in geltender Fassung;

in den Art. 48 des L.G. Nr. 16/2015 in geltender Fassung;

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;

in den geltenden Haushaltsvoranschlag;

in den geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol;

in die vorherigen Gutachten der Verantwortlichen im

Premesso,

che con deliberazione della Giunta comunale n. 317 di data 16.06.2026 la ditta Christanell Karl Srl è stata incaricata con l'esecuzione di lavori di pittura presso la cappella del cimitero;

che l'importo contrattuale per l'incarico in oggetto è pari a € 1.400,00 + 22% IVA (€ 1.708,00 IVA inclusa);

che in fase di esecuzione dell'incarico sono emersi ulteriori lavori imprevisi ma necessari, non previsti nell'incarico originario;

che i suddetti lavori aggiuntivi comportano un costo aggiuntivo di € 318,50 + 22% IVA;

che si rende pertanto necessaria una variazione contrattuale per l'incarico in oggetto;

ritenuto quindi opportuno

di procedere ad una variazione dell'importo contrattuale con incremento pari a € 318,50 + 22% IVA per l'incarico in oggetto;

accertato,

che la modifica contrattuale è stata generata da circostanze imprevisite e imprevedibili, che non altera in ogni caso la natura generale del contratto ed inoltre, che la variante proposta, quantificabile nel 22,75% in aumento, comporta un incremento complessivo non superiore al 50% del valore originario del massimale medesimo;

visti,

la deliberazione della giunta comunale n. 317 di data 16.06.2026;

l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche;

l'art. 48 del D.Lgs. n. 16/2015 e successive modifiche;

il vigente statuto comunale;

il vigente bilancio di previsione;

il vigente Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;

i pareri preventivi dei responsabili ai sensi degli

Sinne der Artikel 185 und 187 des geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, wie folgt:

- **Administratives Gutachten: Positiv**
Anmerkung:
(uMHvTAhJV+e5b3XhapfLdhLVpBDtDbGRjyJIVneYqll=)
- **Buchhalterisches Gutachten: Positiv**
Datum: 24.08.2026
Anmerkung:
(x6RQr6dIMeAFv8G1UdHQXPp0lgxHgNnMwkTGRn78dBA=)

BESCHLIESST

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

mit Stimmeneinhelligkeit, kundgetan durch Hand-
erheben:

1) auf der Grundlage der in den Prämissen aufgelisteten Gründe, die Änderung der Vertragssumme mit einer Erhöhung von € 318,50 + 22% MwSt. (€ 388,57 inkl. MwSt.) für den an die Firma Christanell Karl GmbH vergebenen Auftrag;

2) die Ausgabenverpflichtung für obgenannte Dienstleistung durch die Firma Christanell Karl GmbH um den Betrag von € 318,50 + 22% MwSt. (€ 388,57 inkl. MwSt.) auf nunmehr € 1.718,50 + 22% MwSt. (€ 2.096,57 inkl. MwSt.) zu erhöhen;

3) vorliegende Maßnahme im Sinne des Art. 183, Absatz 4, des geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol für unmittelbar vollziehbar zu erklären, damit die angeführten ergänzenden Arbeiten alsbald ausgeführt werden können;

4) die Gesamtausgabe wie folgt anzulasten:

articoli 185 e 187 del vigente Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, come segue:

- **Parere tecnico-amministrativo: Positivo**
Annotazione:
(uMHvTAhJV+e5b3XhapfLdhLVpBDtDbGRjyJIVneYqll=)
- **Parere contabile: Positivo**
Data: 24.08.2026
Annotazione:
(x6RQr6dIMeAFv8G1UdHQXPp0lgxHgNnMwkTGRn78dBA=)

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

all'unanimità, per alzata di mano:

1) in base ai motivi elencati in premessa, di approvare la variazione dell'importo contrattuale con incremento pari a € 318,50 + 22% IVA (€ 388,57 IVA inclusa) per l'incarico affidato alla ditta Christanell Karl Srl;

2) di aumentare dell'importo di 318,50 + 22% IVA (€ 388,57 IVA inclusa), per un nuovo importo totale di € 1.718,50 + 22% IVA (€ 2.096,57 IVA inclusa) l'impegno di spesa per i lavori sopra menzionati da parte della ditta Christanell Karl Srl;

3) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 183, comma 4, del vigente Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, affinché i succitati lavori aggiuntivi possano essere svolti il prima possibile;

4) di imputare la spesa complessiva come segue:

Betrag Importo	Kostenstelle Centro di co- sto	UEB	Kapitel Capitolo	Kompetenzjahr Anno di competen- za	Verpflichtung Nr. N. impegno	Datum Data
388,57 €	120900	12091.03	20900/	2026	644	

Gegen den vorliegenden Beschluss kann jeder Interessierte innerhalb der Veröffentlichungsfrist Einspruch beim Gemeindevorstand einlegen. Weiters kann innerhalb von 60 Tagen ab dem Tage, an welchem die Frist für die Veröffentlichung dieses Beschlusses abgelaufen ist (Art. 41, Absatz 2, Verwaltungsverfahrensgesetz), bei der Autonomen Sektion Bozen des Regionalen Verwaltungsschiedsgerichtshofes Rekurs eingereicht werden. Betrifft der Beschluss die Vergabe von öffentlichen Aufträgen ist die Rekursfrist auf 30 Tage ab Kenntnisnahme reduziert.

Contro la presente deliberazione ogni interessato può presentare opposizioni alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione all'albo comunale. Inoltre entro 60 giorni dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione della presente deliberazione (art. 41, comma 2 del Codice del Processo Amministrativo) può essere presentato ricorso alla sezione Autonoma di Bolzano del Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.). Se la deliberazione interessa l'affidamento di lavori pubblici il termine di ricorso è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Gelesen, genehmigt und gefertigt

DER/DIE VORSITZENDE – IL/LA PRESIDENTE
Alexandra Ganner
Digital signiertes Dokument – documento firmato digitalmente

Letto, approvato e sottoscritto

DER SCHRIFTFÜHRER – IL VERBALIZZANTE
Claudia Gutsell
Digital signiertes Dokument – documento firmato digitalmente