

Gemeinde Ritten
Südtirol



Comune di Renon
Alto Adige

**BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Sitzung vom-Seduta del

29.06.2026

Uhr - ore

14:15

Nach Erfüllung der im geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol enthaltenen Formvorschriften wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, vennero per oggi convocati, nella solita sala delle adunanze, i componenti di questa Giunta comunale.

Anwesend sind:

Presenti sono:

			entschuldigt abwesend assente giustificato	unentschuldigt abwesend assente ingiustificato
Julia Fulterer	Bürgermeisterin	Sindaca		
Lukas Mair	Vize-Bürgermeister	Vicesindaco		
Edith Schweigkofler Mayr	Gemeindereferentin	Assessora		
Kurt Prast	Gemeindereferent	Assessore		
Thomas Seebacher	Gemeindereferent	Assessore		
Franz Wenter	Gemeindereferent	Assessore		

Seinen Beistand leistet die Generalsekretärin

Assiste la Segretaria generale

Helga Plankensteiner

Nach Feststellung der Gültigkeit der Sitzung und der Beschlussfähigkeit, übernimmt Frau

Constatata la legalità dell'adunanza e la capacità deliberativa, la Signora

Julia Fulterer

in ihrer Eigenschaft als Bürgermeisterin den Vorsitz und erklärt die Sitzung als eröffnet. Der Ausschuss behandelt folgenden

nella sua qualità di Sindaca ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. La giunta passa alla trattazione del seguente

GEGENSTAND

OGGETTO

ÖFFENTLICHE ARBEITEN

Vereinshaus Wangen – Umbau und Erweiterung - Abschluss und Inventarisierung des Bauvorhabens
CUP J64D22000190005

OPERE PUBBLICHE

Casa culturale di Vanga - Ristrutturazione ed ampliamento - conclusione ed inventarizzazione dell'opera
CUP J64D22000190005

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

Festgestellt, dass mit Beschluss des Gemeindevorstandes Nr. 373 vom 09.10.2023 das Ausführungsprojekt für das Bauvorhaben „Vereinshaus Wangen – Umbau und Erweiterung“, ausgearbeitet von Geom. Siegfried Graf, mit einem Gesamtbetrag von Euro 1.183.577,62, davon Euro 929.763,10 für auszuführende Arbeiten und Euro 253.814,52 Summe zur Verfügung der Verwaltung genehmigt worden ist;

Festgestellt, dass dieses Projekt mit Landesbeitrag für Investitionen 70%, LG 27/75, Art. 3 und mit Eigenmitteln finanziert wurde;

Festgestellt, dass folgende Arbeiten beauftragt und durchgeführt wurden:

<i>Gegenstand Oggetto</i>	<i>Ausführende Firma Ditta esecutrice</i>	<i>Endstand stato finale</i>
Baumeisterarbeiten/opere edili	Lobisbau GmbH/Srl	194.262,62 €
Heizungs- und Sanitäreanlagen/impianto di riscaldamento e sanitario	Steinmair GmbH/Srl	63.980,02 €
Elektroanlage/impianto elettrico	Elektro Rottensteiner GmbH/Srl	36.971,93 €
Zimmermanns- und Dachdeckerarbeiten/opere di carpenteria e per la copertura di tetti	Zimmerei Lintner OHG/Snc	111.939,79 €
Spenglerarbeiten/opere da lattoniere	Mair Johannes	28.906,55 €
Fenster/finestre	Finstral AG/Spa	47.429,23 €
Türen/porte	Rubner Türen GmbH	16.696,16 €
Tischlerarbeiten/opere da falegname	Gampenrieder GmbH/Srl	145.285,46 €
Bodenbeläge/pavimenti caldi	O-Keramik OHG/Snc	36.630,40 €
Malerarbeiten/opere da pittore	Quinz Felix KG/Sas	16.878,41 €
Akustische Maßnahmen/provvedimenti acustici	Gampenrieder GmbH/Srl	111.120,00 €

Festgestellt, dass alle Arbeiten abgeschlossen sind und die Bescheinigungen der ordnungsgemäßen Bauausführung genehmigt wurden;

Nach Überprüfung der vom Amt für öffentliche Arbeiten ausgearbeiteten Gesamtkostenaufstellung vom 25.06.2026 mit einem Gesamtbetrag von Euro 1.144.228,33;

Aufgrund der vom Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom 3. Mai 2018, Nr. 2, vorgeschriebenen Gutachten hinsichtlich der administrativen (vnA7V9Kb0plz8ijZw35uSgPFm29/AX+dIGgyQrYB 2fg=) und der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit (AnITgZXkhc4izF7Ki0hf1UvDRMGlv70I6Z8p3y35+Es=) mit Bestätigung der finanziellen Deckung dieses Beschlusses;

Nach Einsichtnahme in den Haushaltsvoranschlag 2026;

Nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom 3. Mai

LA GIUNTA COMUNALE

Accertato che con delibera della Giunta comunale n. 373 del 09.10.2023 è stato approvato il progetto esecutivo per l'opera "Casa culturale di Vanga – Ristrutturazione ed ampliamento", elaborato dal Geom. Siegfried Graf con un importo totale di euro 1.183.577,62, di cui euro 929.763,10 per lavori da eseguire ed euro 253.814,52 somma a disposizione dell'amministrazione;

Accertato che quest'opera è stata finanziata con contributo provinciale per investimenti 70%, LP 27/75, art.3 e con mezzi propri;

Accertato che i seguenti lavori sono stati appaltati e eseguiti:

Accertato che tutti i lavori sono conclusi e che i certificati di regolare esecuzione dei lavori sono stati approvati;

Esaminato il prospetto dei costi elaborato dall'ufficio lavori pubblici del 25.06.2026 con un importo totale di euro 1.144.228,33;

Visti i pareri prescritti dal Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa (vnA7V9Kb0plz8ijZw35uSgPFm29/AX+dIGgyQrYB 2fg=) e quella contabile (AnITgZXkhc4izF7Ki0hf1UvDRMGlv70I6Z8p3y35+Es=), attestante la copertura finanziaria, della presente deliberazione;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 2026;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

2018, Nr. 2;

Mit Stimmeneinhelligkeit der anwesenden Mitglieder, ausgedrückt in gesetzlicher Form;

BESCHLIESST

- 1) festzustellen, dass das Projekt „Vereinshaus Wangen – Umbau und Erweiterung“ mit einem Gesamtkostenbetrag von Euro 1.144.228,33 abgeschlossen ist;
- 2) festzuhalten, dass die Einsparungen gegenüber dem genehmigten Projekt Euro 39.349,29 betragen;
- 3) die vom Amt für öffentliche Arbeiten ausgearbeitete Gesamtkostenaufstellung des Bauvorhabens vom 25.06.2026 zu genehmigen;
- 4) dieses Bauvorhaben als Vermögenszuwachs in das Inventar der beweglichen und unbeweglichen Güter aufzunehmen, wie es vom Art. 230 des GVD Nr. 267/2000, Art. 64 des GVD Nr. 118/2011 sowie Art. 29 der Verordnung über das Rechnungswesen vorgesehen ist;

Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne des Art. 183, Abs. 5 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom 3. Mai 2018, Nr. 2, jeder Bürger gegen diesen Beschluss während des Zeitraumes der Veröffentlichung beim Gemeindevorstand Einspruch erheben kann. Innerhalb von 60 Tagen ab Vollziehbarkeit dieses Beschlusses kann beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof, Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingereicht werden. Im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage (Art. 120 GVD Nr. 104/2010).

Ad unanimità di voti favorevoli dei membri presenti, espressi in forma legale;

DELIBERA

- 1) di constatare che il progetto “Casa culturale di Vanga – Ristrutturazione ed ampliamento” con un importo complessivo di euro 1.144.228,33 è terminato;
- 2) di dare atto che i costi minori nei confronti del progetto approvato ammontano ad euro 39.349,29;
- 3) di approvare il prospetto dei costi dell'opera del 25.06.2026 elaborato dall'ufficio lavori pubblici;
- 4) di registrare quest'opera di costruzione come incremento patrimoniale nell'inventario dei beni mobili e immobili, come previsto dall'art. 230 del D.lgs. n. 267/2000, dall'art. 64 del D.lgs. 118/2011 nonché dall'art. 29 del regolamento sulla contabilità;

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, entro il periodo di pubblicazione, ogni cittadino può presentare alla Giunta comunale opposizione a questa deliberazione. Entro 60 giorni dall'esecutività della presente deliberazione può essere presentato ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano. Nel settore degli affidamenti pubblici il termine di ricorso è di 30 giorni (art. 120 D.lgs. n. 104/2010).

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

BÜRGERMEISTERIN - SINDACA
Julia Fulterer

Letto, confermato e sottoscritto

GENERALSEKRETÄRIN - SEGRETARIA GENERALE
Helga Plankensteiner

digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale