

**GEMEINDE
RODENECK**

AUTONOME PROVINZ BOZEN



**COMUNE DI
RODENGO**

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

**Beschlussniederschrift
des Gemeindevausschusses**

**Verbale di deliberazione
della Giunta comunale**

SITZUNG VOM - SEDUTA DEL
01.07.2026

UHR - ORE
16:00

Nach Erfüllung der im Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol festgesetzten Formvorschriften wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal die Mitglieder dieses Gemeindevausschusses einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, vennero per oggi convocati, nella solita sala delle riunioni, i componenti di questa Giunta Comunale.

Erschienen sind die Damen und Herren:

Presenti i Signori:

		Entschuldigt abwesend Assente giustificato	Unentschuldigt abwesend Assente ingiustificato
ACHMÜLLER Helmut	Bürgermeister/Sindaco		
HOCHGRUBER Philipp	Gemeindereferent/Assessore	X	
OTTO Stephanie	Gemeindereferentin/Assessora		
WIDMANN Alois	Gemeindereferent/Assessore		
WINKLER Gebhard	Gemeindereferent/Assessore		

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr

Assiste il Segretario comunale Signor

DR. SEEGER REINHARD

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor

ACHMÜLLER HELMUT

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet. Der Gemeindevausschuss behandelt folgenden

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. La Giunta passa alla trattazione del seguente

GEGENSTAND**OGGETTO**

Sicherung und Begradigung eines Abschnittes der GS 75.2 Rodeneck-Lüsen im Bereich des Hofes „Herzleier“ - Genehmigung des 2. Baufortschrittes - Firma Nordbau Peskoller GmbH
CUP: D91B23000630007 - CIG: B76C69D666

Messa in sicurezza e rettifica di un tratto della SC 75.2 Rodengo-Luson nell'ambito del maso "Herzleier" - approvazione del 2° stato d'avanzamento - ditta Nordbau Peskoller Srl
CUP: D91B23000630007 - CIG: B76C69D666

Vorausgeschickt, dass mit eigenem Beschluss Nr. 183 vom 25.06.2025 das von Herrn Dr. Ing. Paul Rovara des Studio Plancenter ausgearbeitete Ausführungsprojekt für die Sicherung und Begradigung eines Abschnittes der GS 75.2 Rodeneck-Lüsen im Bereich des Hofes „Herzleier“ mit Gesamtkosten von Euro 400.208,52 in technisch-verwaltungsmäßiger Hinsicht genehmigt worden ist;

- dass mit eigenem Beschluss Nr. 222 vom 23.07.2025 die Arbeiten an die Firma Nordbau Peskoller GmbH mit Sitz in Kiens zum Betrag von Euro 266.999,67 zuzüglich 22 % MwSt. vergeben worden sind;

Nach Einsichtnahme in das entsprechende Auftragschreiben im Sinne von Art. 18, Abs. 1 des G.v.D. Nr. 36/2023;

Nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss Nr. 394 vom 23.12.2025 betreffend die Genehmigung des 1. Baufortschrittes;

Nach Einsichtnahme in den 2. Baufortschritt des Bauleiters Dr. Ing. Paul Rovara vom 12.06.2026, gemäß dem Arbeiten in einen Gesamtbetrag von netto Euro 234.367,76 durchgeführt wurden;

Nach Einsichtnahme in die Bescheinigung Nr. 2 für die Auszahlung der Rate von Euro 139.669,83;

Festgehalten, dass der Firma Nordbau Peskoller GmbH somit eine 2. Teilzahlung in Höhe von Euro 139.669,83 zuzüglich 22 % MwSt. liquidiert werden kann;

Nach Einsichtnahme in das L.G. vom 17.12.2015, Nr. 16, in geltender Fassung;

Nach Einsichtnahme in das G.v.D. vom 31.03.2023, Nr. 36;

In Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Einsichtnahme in die Gutachten im Sinne der Artikel 185 und 187 des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2:

- positives Gutachten hinsichtlich der administrativen Ordnungsmäßigkeit av2pS2gLb+ilDtW0u+8KD81zwrnPAbuHuGP/o gYQRlo=
- positives Gutachten hinsichtlich der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit prVasPepgXpP-FoycgVEUJEyTj4x9fotJVQBdt+kfvfo=

Nach Einsichtnahme in den Haushaltsplan der Gemeinde Rodeneck für das Finanzjahr 2026;

Nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2;

Nach Einsichtnahme in die Gemeindesatzung;

beschließt

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

einstimmig, ausgedrückt durch Handerheben, bei 4 Anwesenden und Abstimmenden:

1. Den vom Bauleiter Dr. Ing. Paul Rovara ausge-

Premesso che con propria deliberazione n. 183 del 25.06.2025 è stato approvato sotto il profilo tecnico-amministrativo il progetto esecutivo per la messa in sicurezza e rettifica di un tratto della SC 75.2 Rodengo-Luson nell'ambito del maso "Herzleier", elaborato dal sig. dott. ing. Paul Rovara dello studio Plancenter, con spese complessive di Euro 400.208,52;

- che con propria deliberazione n. 222 del 23.07.2025 i lavori sono stati appaltati alla ditta Nordbau Peskoller Srl con sede a Chienes per l'importo di Euro 266.999,67 più 22 % IVA;

Vista la relativa lettera d'incarico ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la propria deliberazione n. 394 del 23.12.2025 relativa all'approvazione del 1° stato d'avanzamento;

Visto il 2° stato d'avanzamento, redatto dal direttore dei lavori dott. ing. Paul Rovara il 12.06.2026, per lavori eseguiti per un importo totale netto di Euro 234.367,76;

Visto il certificato n. 2 per il pagamento della rata di Euro 139.669,83;

Ritenuto che pertanto alla ditta Nordbau Peskoller Srl può essere pagato un 2° acconto per un ammontare di Euro 139.669,83 più 22 % IVA;

Vista la L.P. 17.12.2015, n. 16, nel testo vigente;

Visto il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36;

Ravvisata l'urgenza;

Visti i pareri ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 03.05.2018, n. 2:

- parere positivo in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa av2pS2gLb+ilDtW0u+8KD81zwrnPAbuHuGP/o gYQRlo=
- parere positivo in ordine alla regolarità contabile prVa-sPepgXpPFoycgVEUJEyTj4x9fotJVQBdt+kfvfo=

Esaminato il bilancio di previsione del Comune di Rodengo per l'anno finanziario 2026;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto lo statuto del Comune;

LA GIUNTA COMUNALE

delibera

ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, su n. 4 presenti e votanti:

1. Di approvare il 2° stato d'avanzamento dei lavo-

arbeiteten 2. Baufortschritt der Arbeiten zur Sicherung und Begradigung eines Abschnittes der GS 75.2 Rodeneck-Lüsen im Bereich des Hofes „Herzleier“ mit einem Gesamtbetrag von netto Euro 234.367,76 zu genehmigen.

2. Zugunsten der Übernehmerfirma Nordbau Peskoller GmbH eine 2. Teilzahlung in Höhe von Euro 139.669,83 zuzüglich 22 % MwSt. zu liquidieren und auszubezahlen, gemäß Zahlungsbestätigung Nr. 2 und entsprechender Rechnung Nr. 4/37 vom 23.06.2026.
3. Die Ausgabe von Euro 170.397,19 dem Kapitel 10052.02.010900030 "Straßenwesen - Sicherung und Begradigung eines Abschnittes der Gemeindestraße 75/2 Rodeneck-Lüsen" des Haushaltsplanes 2026 anzulasten.
4. Vorliegenden Beschluss im Sinne des Art. 183, Absatz 4 des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2, hinsichtlich jeglicher Rechtswirkung für sofort vollstreckbar zu erklären.
5. Gegen diesen Beschluss kann jeder Bürger während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung von 10 Tagen beim Gemeindevorstand Einspruch erheben. Innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf des Veröffentlichungszeitraumes kann beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage (Art. 119 und 120, G.v.D. Nr. 104/2010).

ri per la messa in sicurezza e rettifica di un tratto della SC 75.2 Rodengo-Luson nell'ambito del maso "Herzleier", redatto dal direttore dei lavori dott. ing. Paul Rovara, con un importo complessivo netto di Euro 234.367,76.

2. Di liquidare e pagare alla ditta Nordbau Peskoller Srl un 2° acconto ammontante ad Euro 139.669,83 più 22 % IVA, ai sensi del certificato di pagamento n. 2 e della relativa fattura n. 4/37 del 23.06.2026.
3. Di imputare la spesa di Euro 170.397,19 al capitolo 10052.02.010900030 "viabilità - messa in sicurezza e rettifica tratto strada comunale 75/2 Rodengo - Luson" del bilancio di previsione 2026.
4. Di dichiarare immediatamente esecutiva a tutti gli effetti la presente delibera ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 03.05.2018, n. 2.
5. Contro la presente deliberazione ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di 10 giorni, presentare opposizione alla Giunta comunale. Entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano. Nel settore dei lavori pubblici il termine di ricorso è di 30 giorni (art. 119 e 120, D.Lgs. n. 104/2010).

Gelesen, genehmigt und gefertigt

DER VORSITZENDE-IL PRESIDENTE
Achmüller Helmut

Letto, confermato e sottoscritto

DER SEKRETÄR-IL SEGRETARIO
Dr. Seeber Reinhard

Digital signiertes Dokument - documento firmato digitalmente

Unterschrift auf Dokument in Papierform nicht angebracht im Sinne des Art. 3 Gv.D. Nr. 39/1993
Originales elektronisches Verwaltungsdokument erstellt und aufbewahrt gemäß Vorschriften des Art. 71 Gv.D. Nr. 82/2005

Firma autografa omessa su documento in forma cartacea ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993
Documento amministrativo elettronico originale redatto e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 71 D.Lgs. n. 82/2005