MARKTGEMEINDE LANA

AUTONOME PROVINZ BOZEN

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES

SITZUNG VOM - SEDUTA DEL
29.09.2026

GEGENSTAND:

Landliches Wegenetz - Sanierungsarbeiten
Aichholzerweg-Vollanerweg in Vollan -
Genehmigung Preisrevision und
Unterwerfungsakt - Varesco GmbH - CUP
F27H23001290004 - CIG B69F6136A9.

Nach Erfillung der im Kodex der ortlichen
Korperschaften der Autonomen Region Trentino-
Sudtirol und in der Gemeindesatzung enthaltenen
Formvorschriften wurden fir heute, im Ublichen
Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeindeaus-
schusses einberufen.

Anwesend sind:

Nr./n. 209

COMUNE DI LANA

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
UHR — ORE
16:00
OGGETTO:

Viabilita rurale - lavori di risanamento via
Aichholzer- via Foiana a Foiana - approvazione
revisione prezzi e atto di sottomissione -
Varesco srl - CUP F27H23001290004 - CIG
B69F6136A9.

Previo esaurimento delle formalita prescritte dal Codice
degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige e dallo Statuto comunale vennero per oggi
convocati, nella solita sala delle adunanze, i
componenti di questa Giunta comunale.

Sono presenti:

Abwesend Assenti
unentsch. ingiustif.

Abwesend Assenti
entschuld. giustific.

Helmut Taber Blrgermeister / Sindaco

Werner Gadner

Vizeburgermeister / Vicesindaco

Valentina Andreis Referentin / Assessora

Ulrike Laimer Referentin / Assessora

Horst Margesin Referent / Assessore

Ernst Winkler Referent / Assessore

Jurgen Zoggeler Referent / Assessore

Seinen Beistand leistet der Generalsekretar

Assiste il Segretario generale

Josef Griinfelder

Nach Feststellung der Beschlussfahigkeit ibernimmt

Constatato che il numero degli intervenuti & sufficiente
per la legalita del’adunanza,

Helmut Taber

in der Eigenschaft als Burgermeister den Vorsitz und
erklart die Sitzung fur eroffnet. Der Ausschuss schreitet
zur Behandlung des obigen Gegenstandes.
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nella qualita di Sindaco ne assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta. La Giunta passa alla
trattazione dell'oggetto suindicato.
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Landliches Wegenetz - Sanierungsarbeiten
Aichholzerweg-Vollanerweg in Vollan -
Genehmigung Preisrevision und
Unterwerfungsakt - Varesco GmbH - CUP
F27H23001290004 - CIG B69F6136A9.

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

Vorausgeschickt, dass

die im Betreff genannten Arbeiten mit Werk-
Lieferungsvertrag Rep. Nr. 1593 vom 26.06.2025
an das Unternehmen Varesco GmbH vergeben
worden sind;

der Bauleiter wahrend der Ausfihrung der
Arbeiten die Berechnung der Preisrevision gemaf
den geltenden gesetzlichen Bestimmungen
erstellt hat;

wahrend der Ausflhrung der Arbeiten zusatzliche
Leistungen erforderlich wurden;

nach Einsichtnahme

- indie vom Bauleiter erstellte Berechnung der
Preisrevision;

- in den vom Bauleiter erstellten und vom
Auftragnehmer unterzeichneten Unterwer-
fungsakt;

darauf hingewiesen, dass die Mehrausgaben, die
sich aus den zusatzlichen und unvorhersehbaren
Arbeiten ergeben, ausschliellich die Arbeiten
betreffen, welche an das im verfligenden Teil
angefuhrte Unternehmen vergeben wurden;

hervorgehoben, dass die Mehrausgabe nicht auf
Fehler oder Unterlassungen im Ausfihrungs-
projekt zurickzuflhren ist, sondern vielmehr auf
unvorhersehbare und unvorhergesehene Grinde;

festgestellt, dass die zusatzlichen Arbeiten weder
aus technischen noch aus finanziellen Grinden
vom Hauptauftrag losgekoppelt werden kénnen,
ohne dass dem Auftraggeber schwere Nachteile
entstehen und fur die vollstdndige Durchfuhrung
des urspringlichen Auftrages unbedingt erfor-
derlich sind;

festgestellt, dass die zusatzlichen Leistungen eine

Verbesserung der  Arbeiten und  ihrer
Funktionalitat darstellen;

nach Einsichtnahme,

in das positive DURC mit Prot.

Nr. INAIL_ 54379643, glltig bis am 01.10.2026;
in das GvD vom 31. Marz 2023, Nr. 36 i.g.F.;

in das LG vom 17. Dezember 2015, Nr. 16,
abgeandert durch das LG vom 16. Juni 2023,
Nr. 11i.9.F,;

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;
in den geltenden Haushaltsvoranschlag;
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Viabilita rurale - lavori di risanamento via
Aichholzer- via Foiana a Foiana - approvazione
revisione prezzi e atto di sottomissione - Varesco
srl - CUP F27H23001290004 - CIG B69F6136A9.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

i lavori menzionati in oggetto sono stati appaltati
con contratto d'appalto rep.n. 1593 del
26.06.2025 alla ditta Varesco srl;

durante I'esecuzione dei lavori il direttore dei lavori
ha redatto il calcolo della revisione prezzi ai sensi
delle disposizioni normative vigenti;

durante l'esecuzione dei lavori si & reso inoltre
necessario eseguire ulteriori lavorazioni;

visto

- il calcolo revisione prezzi redatto dal direttore
lavori;

- latto di sottomissione predisposto dal

direttore dei lavori e sottoscritto dall'impresa
appaltatrice;

rilevato che le spese maggiori, scaturenti dai lavori
aggiuntivi ed imprevedibili, riguardano soltanto i
lavori appaltati alla ditta menzionata nella parte
dispositiva;

rilevato che la maggiore spesa di cui trattasi non &
dovuta ad errori od omissioni della progettazione
esecutiva bensi a cause impreviste ed
imprevedibili;

constatato che le opere aggiuntive non possono
essere tecnicamente od economicamente
separate dall’appalto principale senza gravi
inconvenienti per 'amministrazione committente e
sono strettamente necessari al suo perfezio-
namento;

constatato che le prestazioni aggiuntive sono
finalizzate al miglioramento dell’'opera ed alla sua
funzionalita;

visti,

il DURC positivo con n. prot. INAIL_54379643,
valido fino al 01.10.2026;

il d.Igs. del 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i.;

la LP del 17 dicembre 2015, n. 16, modificata dalla
LP del 16 giugno 2023, n. 11 s.m.i.;

il vigente statuto comunale;
il vigente bilancio di previsione;
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in den Kodex der ortlichen Koérperschaften der
Autonomen Region Trentino-Sudtirol, genehmigt
mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018;

in die von den einschldgigen Bestimmungen
vorgesehenen Gutachten;

mit  Stimmeneinhelligkeit,
gedrickt;

gesetzmalig aus-

beschliel3t

1. aufgrund der vorliegenden Unterlagen die
Preisrevision, die Mehrausgabe und den
Unterwerfungsakt zu folgenden wesentlichen
Bedingungen zu genehmigen:

- Betreff: Landliches
Sanierungsarbeiten
Véllanerweg in Vollan

- Bauleiter: Ing. Hannes Weiss

- Unternehmen:

Varesco GmbH
(MwSt.-Nr. 02479010213)

Rep. Nr. 1593 vom

Wegenetz -
Aichholzerweg-

- Vergabevertrag:
26.06.2025;

- Berechnung der Preisrevision, vorgelegt
am 31.07.2026, unter Prot. Nr. 0051620;

- Unterwerfungsakt, vorgelegt am
05.08.2026, Prot. Nr. 0052304;

- zusatzliche Tage fur Fertigstellung:
10 Tage;

Aktueller Vergabebetrag

Mehrkosten aufgrund der Preis-
revision

Mehrkosten Arbeiten (+3,23%)
Gesamtbetrag inkl.

costi

Preisrevi-

2. festzuhalten, dass die Mehrausgabe von
€9.473,42, zuzlglich 22% MwSt., insgesamt
€ 11.557,57, im Rahmen der mit Ausschuss-
beschluss Nr. 73 vom 08.04.2025 vorgenom-
menen Ausgabenverpflichtung Nr. 1054/2025
Deckung findet;

3. gegenstandlichen Beschluss mit Stimmenein-
helligkeit, gesetzmallig ausgedrickt durch
Handerheben, gemal Art. 183, Absatz 4, des
Kodex der ortlichen Korperschaften der
Autonomen Region Trentino-Sudtirol, geneh-
migt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom
03.05.2018, fur unverzuglich vollziehbar zu

erklaren, damit die =zuséatzlichen Arbeiten
innerhalb des gesetzlich vorgesehenen
Zeitraums ausgefuhrt und abgerechnet

werden konnen.

Gemall Art. 183, Absatz 5, des Kodex der
Ortlichen Korperschaften der Autonomen Region
Trentino-Sudtirol, genehmigt mit Regionalgesetz
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importo d’appalto attuale
maggiori
revisione dei prezzi

costi maggiori lavori (+3,23%)

importo complessivo, revisione € 179.519,78 + 22% MwSt./IVA
sion prezzi inclusa

il Codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto  Adige, approvato con Legge
regionale n. 2 del 03.05.2018;

i pareri previsti dalle norme vigenti;

ad unanimita di voti, legalmente espressi;

delibera

1. di approvare in base alla documentazione
presentata, la revisione prezzi, le maggiori
spese e l'atto di sottomissione alle seguenti
sostanziali condizioni:

- oggetto: viabilta rurale - lavori di
risanamento via Aichholzer- via Foiana a
Foiana

- direttore dei lavori: ing. Hannes Weiss

- ditta:

Varesco srl
(p.iva 02479010213)

- contratto dappalto: rep.n. 1593 del

26.06.2025;

- calcolo revisione prezzi, presentato in data
31.07.2026, sub prot. n. 0051620;

- atto di sottomissione, presentato |l
05.08.2026 prot. n. 0052304;

- ulteriori giorni per l'ultimazione: 10 giorni;

€ 170.046,36 + 22% MwSt./IVA

dovuta alla € 3.973,42 + 22% MwSt./IVA

€ 5.500,00 + 22% MwSt./IVA

2. di dare atto che la maggiore spesa di
€9.473,42, piu 22% IVA, complessivamente
€ 11.557,57, trova copertura nellimpegno
n. 1054/2025 assunto con delibera della
giunta comunale n. 73 del 08.04.2025;

3. di dichiarare la presente deliberazione a voti
unanimi, legalmente espressi per alzata di
mano, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti
locali della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige, approvato con Legge regionale n. 2 del
03.05.2018, affinché le lavorazioni aggiuntive
e la rendicontazione finale possano essere
eseguite nei tempi previsti dalle normative.

Ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice degli
enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige, approvato con Legge regionale n. 2 del
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Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Blirger gegen
diesen Beschluss wahrend des Zeitraumes seiner
Veroffentlichung  beim  Gemeindeausschuss
Einspruch erheben. Ferner kann innerhalb von
60 Tagen nach Ablauf der Veréffentlichungsfrist
des gegenstandlichen  Beschlusses beim
Regionalen  Verwaltungsgericht, ~ Autonome
Sektion Bozen, Rekurs eingebracht werden. Im
Bereich der offentlichen Vergabe betragt die
Rekursfrist 30 Tage ab Kenntnisnahme (Art. 119
und 120 GvD Nr. 104/2010).

Hashwert
verwaltungsmafiges Gutachten

Hashwert buchhalterisches

Gutachten

*kkkk
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fachlich- th4BOhKEAWaaS1mM5EJ+_hA+DUWbY86h Valore hash
hupZoZ+bDal=
Werner Ing. Egger

N/Ay/H9/IcYWgTNmb1xUYkjMy3VMinYpDZ9
y+yzbmeU=
Andrea De Martino

03.05.2018, ogni cittadino pud presentare alla
Giunta comunale opposizione a questa delibera-
zione entro il periodo della sua pubblicazione e
entro 60 giorni dal giorno di scadenza del termine
di pubblicazione della medesima deliberazione
pud essere presentato ricorso al Tribunale
Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione
Autonoma di Bolzano. Nei procedimenti di
affidamento pubblico il termine di ricorso & di
30 giorni dalla conoscenza dell'atto (artt. 119 e
120 D.Lgs. n. 104/2010).

parere tecnico-

amministrativo

Valore hash parere contabile

*kkkk
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Gelesen, genehmigt und gefertigt Letto, confermato e sottoscritto

DER VORSITZENDE / IL PRESIDENTE DER SCHRIFTFUHRER / IL SEGRETARIO
Helmut Taber Josef Grinfelder
(digital signiertes Dokument — documento firmato tramite firma digitale) (digital signiertes Dokument — documento firmato tramite firma digitale)
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